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1. OBJETIVOS 
El objetivo inicial de este trabajo era el de estudiar y determinar el estado actual de 
la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, situada en Sariñena (Huesca), para, poste-
riormente, proponer una posible intervención con el fin de subsanar las patologías encon-
tradas. En un primer momento el trabajo se centraba en la iglesia, el claustrillo, celda del 
sacristán y sala capitular. 
Esta Cartuja es un Bien de Interés Cultural poco conocida pero con mucho potencial 
cultural y turístico por toda la obra pictórica que contiene y por la naturaleza de su arqui-
tectura. 
Los objetivos han cambiado, debido a que en el mes de marzo el antiguo propieta-
rio de la cartuja, Alberto Borrás, me puso en contacto con el arquitecto de la Diputación 
Provincial de Huesca (DPH) encargado de estudiar las posibles obras de intervención en la 
Cartuja. 
Daniel Zabala, el arquitecto de la DPH nombrado en el párrafo anterior, me propuso 
realizar el trabajo acerca de la intervención de la torre de la iglesia de la Cartuja, un traba-
jo que, respecto a mi idea original, sería un estudio más profundo ya que se centra en un 
solo elemento. 
La propuesta me pareció interesante, por lo que decidí realizar un estudio previo de 
la cartuja en general y otro, más profundo, de la torre en particular y, por otra parte, cen-
trar la propuesta de intervención en la rehabilitación de la torre de la iglesia. 
Así, el trabajo se compone de dos partes: 
1. La primera, se trata del estudio previo, tanto de la Cartuja como de la torre que con-
tiene: 
 Memoria histórica. 
 Memoria descriptiva, tanto de la cartuja como de la torre. 
 Memoria constructiva, de la cartuja (en general) y de la torre en particular. 
 Diagnosis con fichas de las patologías de la torre. 
2. La segunda, que es la propuesta de intervención en la torre de la iglesia, que contiene: 
 Memoria descriptiva de la propuesta de intervención. 
 Memoria constructiva, con los trabajos a realizar. 
 Cumplimiento de la normativa aplicable. 
 Estudio básico de seguridad y salud. 
 Gestión de residuos. 
 Mediciones y presupuesto. 
 Pliego de condiciones. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1. MEMORIA HISTÓRICA. 
En toda intervención sobre patrimonio histórico es imprescindible tener una buena 
base de información acerca del edificio, y todo lo que le rodea, para entender su arquitec-
tura y el porqué de su estado actual, y así poder tomar decisiones con conocimiento. Para 
obtener esta base histórica he consultado diferentes fuentes en internet, en la biblioteca 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y en la biblioteca pública de Aragón de 
Zaragoza. 
He hecho un recorrido a través de la historia de la orden cartujana que ocupó el 
monasterio, así como a través de la suerte de acontecimientos que transcurrieron des-
pués de que los monjes lo abandonasen, basándome en la información obtenida de dis-
tintas fuentes, recogidas en el apartado de bibliografía. 
He investigado acerca de la arquitectura de las cartujas, por considerar esa informa-
ción crucial para entender la naturaleza del monumento a estudiar. 
2.2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO. 
La elaboración de los planos del monasterio lo he realizado mediante una medición 
tradicional. 
Para ello he utilizado un distanciómetro láser Leica DISTO X310, apoyándome en 
croquis del monasterio, extraídos de los realizados por Elena Barlés Báguena. Para la to-
ma de fotografías he utilizado una cámara tipo Bridge Canon SX 280 HS. 
La forma de elaborar los planos ha sido la siguiente: 
1. He elaborado croquis de las diferentes zonas del monasterio, a mano, ba-
sándome en un plano de la planta general del conjunto monástico, realizado por Elena 
Barlés Báguena. 
2. He medido las distintas estancias con el distanciómetro, tomando fotogra-
fías de detalles y de las estancias en general. 
3. Estancia por estancia he dibujado la planta en AutoCAD. Apoyándome en 
las fotografías tomadas. 
4. El alzado principal del edificio lo he realizado basándome en ortofotos que 
he tomado. Para ello he seguido los siguientes pasos: 
- Primero, elegido como plantilla una foto de la fachada de la cartuja lo más 
ortogonal y clara posible, para dibujar en AutoCAD el croquis de la facha-
da, que me ha servido como base para la medición posterior. 
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- Una vez impreso el croquis, he analizado los diferentes planos de la facha-
da y los puntos característicos de cada uno para poder realizar las medi-
ciones necesarias. 
- Posteriormente he medido la fachada con el distanciómetro, prestando 
especial atención a los puntos característicos marcados en el croquis. 
- Después, he realizado las diferentes ortofotos, una por plano, mediante el 
programa informático ASRix. 
- He metido las fotos rectificadas en AutoCAD y las he escalado. 
- Por último he ido dibujando plano a plano la fachada, tomando las medi-
das de las fotografías rectificadas y escaladas y de las medidas auxiliares 
del croquis. 
2.3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
CARTUJA. 
La descripción del estado actual de la Cartuja lo he dividido en dos partes, la des-
cripción de las diferentes estancias que se encuentran en el monasterio, y la descripción 
detallada de la torre. 
La descripción de las estancias, la he acompañado con un plano explicativo, por 
plasmar de una manera muy visual la distribución del edificio. 
La descripción de la torre la he realizado de manera más detallada, describiendo, 
además las patologías más notorias que presenta, por ser las que se van a estudiar, tanto 
en la diagnosis como en la posterior propuesta de intervención. 
2.4. SITUACIÓN LEGAL DE LA CARTUJA. 
El edificio a estudiar es un edificio histórico catalogado como bien de interés cultu-
ral (BIC), por ello, para llevar a cabo el análisis de su situación legal, he consultado las le-
yes que le afectan, así como el decreto en el que fue catalogado como BIC. 
Considerando que en este trabajo se va a analizar la parte arquitectónica del edifi-
cio, he extraído los artículos de las leyes de Patrimonio Histórico Español y Aragonés que 
afectan a la faceta meramente arquitectónica. 
2.5. ESTUDIO CONSTRUCTIVO DEL ESTUDIO PREVIO. 
El estudio de los diferentes elementos de la cartuja lo he realizado mediante la ela-
boración de fichas. Estas fichas las he dividido en grupos, según la naturaleza del elemen-
to: estructura, cubierta, muros y acabados. 
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Con el fin de facilitar el entendimiento de los elementos descritos, he adjuntado los 
planos de estructura, cubiertas y tipologías de muros antes de cada grupo de fichas. 
Las fichas contienen la siguiente información: 
- Nombre del elemento constructivo a analizar. 
- Descripción del elemento. 
- Fotografías. 
Por otra parte, como el proyecto se centra en el estudio de la torre de la iglesia, he 
elaborado unas fichas más detalladas acerca de los elementos constructivos que la com-
ponen. En éstas, además de la información que ofrecen las fichas de los elementos comu-
nes, he añadido detalles y secciones para mayor comprensión de la naturaleza y composi-
ción de estos elementos constructivos. 
Las secciones y detalles los he realizado mediante AutoCAD. 
2.6. DIAGNOSIS. 
Primero he investigado sobre las diferentes patologías que pueden aparecer en un 
edificio histórico y las he comparado con los daños que aparecen en la torre. 
Posteriormente, he recogido en una ficha las características de cada una de las pa-
tologías encontradas en la torre, indicando la localización, posibles causas y las actuacio-
nes necesarias para subsanarlas. 
He realizado, en base a las plantas, alzados y secciones levantados mediante Auto-
CAD planos de patologías, utilizando distintos sombreados y colores, con el fin de distin-
guirlas. 
2.7. MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA 
INTERVENCIÓN. 
La intervención en la torre ha consistido en la descripción del proceso constructivo 
necesario para realizar su restauración. 
Para ello primero, me he basado en las fichas de patologías realizadas en la diagno-
sis, estudiando, así, los trabajos necesarios para subsanar cada una de las patologías. 
Después, he hecho una planificación de las intervenciones a realizar, teniendo en 
cuenta la relevancia y urgencia de cada una de ellas. 
Por último, basándome en apuntes de años anteriores, en la observación y pidiendo 
consejo a Daniel Zabala, he realizado la descripción del proceso constructivo que se debe-
ría seguir para realizar la intervención en la torre. 
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3. MEMORIA 
3.1. ESTUDIO PREVIO 
3.1.1. Memoria histórica 
La arquitectura de los monasterios cartujanos y la elección de su ubicación no pue-
den entenderse sin conocer la forma de vida de sus moradores. En el caso concreto de la 
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, su construcción se ve condicionada por el 
transcurso de diferentes acontecimientos acaecidos a lo largo de la 
historia. 
3.1.1.1. Vida de los Cartujos 
La Orden Cartujana tiene sus comienzos en el último cuarto del 
siglo XI, en una época en la que surgieron otras órdenes caracteriza-
das por proponer todas ellas formas de vida monásticas más rigurosas 
y acordes con el espíritu evangélico, en especial centradas en el prin-
cipio de la pobreza cristiana, como son la Cisterciense, Premostra-
tense o la de Grandmont, entre otras. 
El fundador de la Orden Cartujana, Bruno de Hartenfausts, nacido en Colonia en 
1030, aunque residente en Francia, fue fiel a esos principios. San Bruno, como se le cono-
ce actualmente, fue un hombre notable por su amplia cultura y por lograr alcanzar, en su 
juventud y primera madurez, cargos eclesiásticos y docentes de gran prestigio, aun así, 
San Bruno no se sentía satisfecho ya que sentía una gran atracción por la vida eremítica 
totalmente dedicada a la oración y a la contemplación. Por eso decidió cambiar de vida, 
acompañado por un grupo de amigos con las mismas inquietudes. Así, en 1084 encontra-
ron en Charteuse, cerca de la ciudad francesa de Grenoble, el lugar idóneo para practicar 
su modelo de vida monástica. 
La comunidad cartujana está compuesta por dos grupos de monjes, los padres y los 
hermanos o legos. 
Los padres cartujanos son monjes – ermitaños dedicados exclusivamente a la ora-
ción y a la contemplación mediante la lectura y trabajos manuales, generalmente no pro-
ductivos. Estas actividades las realizan en total soledad, silencio y aislamiento dentro de 
su celda, una peque-ña casa con huerto o jardín donde vive cada cartujo individualmente. 
Todo se realiza con total austeridad, simplicidad y pobreza, de acuerdo con los principios 
evangélicos. No obstante, San Bruno fue consciente de las dificultades que suponía llevar 
a cabo esta vocación, por eso quiso que los monjes contasen con el apoyo del grupo. Así, 
los padres cartujos, determinados días de la semana o en momentos concretos del día, 
llevan a cabo prácticas propias de la vida cenobítica, comunes a otras órdenes religiosas, 
como son la comida en común y las reuniones en la sala capitular, el paseo y la celebra-
Ilustración 1: Símbolo de 
los cartujos 
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ción de partes del oficio divino, como los maitines, las vísperas y la misa conventual. 
Además, los monjes cuentan con la tutela de un superior o prior. 
Los hermanos o legos son los monjes que se dedican a los trabajos productivos y a 
las relaciones con el exterior para asegurar la subsistencia de la comunidad. Sus vidas 
también se rigen por las pautas de pobreza y sobriedad, realizando las prácticas en co-
munidad antes citadas, no sólo entre los hermanos sino también junto con los padres. 
La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes está situada en las inmediaciones de 
Lanaja, perteneciente a la comarca de los Monegros, en la provincia de Huesca. También 
llamada Cartuja de los Monegros, fue fundada en 1507 por los Condes de Sástago y con-
siderada el primer monasterio cartujano del Reino de Aragón. 
3.1.1.2. Evolución histórica de la cartuja 
La cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, surge en 1507, en una pequeña ermita, 
donde estaban los restos de  Artal, hijo de Doña Beatriz de Luna y Don Blasco de Aragón 
condes de Sástago. 
Estos benefactores, para honrar la memoria de su hijo, decidieron transformarla en 
un monasterio, con ese fin compraron los terrenos donde estaba situada en 1506. 
En 1507 algunos de los monjes de la fundación de Scala Dei se trasladaron a la Car-
tuja, usando la antigua ermita como iglesia provisional, tras haber sido preparada y acon-
dicionada por los condes. 
Los tres primeros años de existencia de esta fundación fueron prósperos, ya que 
aparecieron benefactores, entre los de destacaron Alonso Espania, confesor de doña Bea-
triz de Luna, que otorgó a los monjes la vicaría de Lanaja; el prior del capítulo de Sariñena, 
apellidado Anderco; el rector de Castejón de Monegros, Felipe Muñoz; y el mercader Juan 
Torrero y el valenciano Pedro Pedradieu, señor de la baronía de Parcent. 
Doña Beatriz, tras su muerte, el 8 de abril de 1510, fue enterrada en la cartuja y le-
gó a los monjes suficientes bienes y recursos para que pudiesen construir su iglesia, pero 
su marido, don Blasco, lo consideró excesivo y éstos tuvieron que conformarse con una 
pequeña parte del legado. 
Por su parte, Pedro Pedradieu y Juan Torrero se comprometieron a ayudar econó-
micamente a los monjes y a construirles un claustro y una iglesia en un entorno más idó-
neo que el de la antigua ermita. De la financiación de la iglesia se encargó Pedro Pedradi-
eu y del claustro, Juan Torrero. Por desgracia Juan Torrero murió y Pedro Pedradieu fue 
apresado por corsarios argelinos, aunque este último dejó a los monjes una herencia eco-
nómica que les permitiría terminar su iglesia, además de 5 censales1 y la baronía de Par-
cent. El legado de la baronía sería efectivo tras la muerte del último descendiente directo 
                                           
1
 El censal es una obligación perpetua, pero que incorpora la posibilidad de redención. Fue un ins-
trumento financiero muy extendido en la Corona de Aragón desde la Baja Edad Media hasta la Edad Con-
temporánea; era usado como mecanismo de financiación tanto por los particulares, como por los organis-
mos públicos. 
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de Pedro Pedradieu y con la condición de que el monasterio monegrino estuviera ocupa-
do por monjes cartujos. 
Muertos todos los benefactores, la fundación no tenía ingresos, y la tierra y el clima 
no eran propicios para la vida. Además, en 1558, sufrieron la peste, que provocó la muer-
te de 5 religiosos. 
Finalmente, debido a las dificultades económicas y climatológicas, en 1562 se tras-
ladaron a Zaragoza, dando lugar a una nueva fundación, la cartuja del Aula Dei, de la que 
se hizo cargo el Arzobispo don Hernando de Aragón. En la cartuja de Nuestra Señora de 
las Fuentes sólo quedó el procurador Andrés Blanc y varios criados. En 1564 deciden ven-
derla a las religiosas del Carmen porque, por una parte, les resultaba muy difícil mante-
nerla, debido a la distancia a su actual residencia en Zaragoza; por otra, necesitaban dine-
ro tras la nueva construcción realizada; además, allí no podían llevar a cabo sus votos 
porque estaba inacabada y el emplazamiento era “malsano”; por último, las religiosas les 
hicieron una buena oferta por la cartuja. 
Así, en 1564, el monasterio de Nuestra Señora de las Fuentes pasó a ser un conven-
to carmelita. 
La religiosa Margarita de Roda, nieta y última heredera de Pedradieu, determinó 
que, como el monasterio monegrino ya no era una cartuja, sino un convento carmelita, 
estaba libre de cumplir el testamento de su abuelo, así que legó la baronía de Parcent a 
los Jesuítas de Calatayud. 
Los monjes del Aula Dei se enteraron del cambio realizado por la nieta de Pedradi-
eu, decidieron recuperar su anterior cartuja, alegando que la venta se había realizado sin 
las licencias oportunas. 
Así, en 1582 se resolvió, tras litigios con las carmelitas, que, efectivamente, la venta 
era nula y que la cartuja y la baronía de Parcent eran de los monjes cartujos. 
Años más tarde, en 1634, los monjes decidieron vender la baronía de Parcent, ya 
que necesitaban el dinero y la gestión era complicada debido a la distancia de la baronía, 
situada en Valencia, y la cartuja. 
En la segunda mitad del siglo XVII hubo signos de recuperación por, posiblemente, 
la aparición de nuevos benefactores, lo que permitió a los monjes hacer mejoras en el 
monasterio. 
El siglo XVIII fue una etapa importante para la cartuja. Con la aparición de nuevos 
benefactores como los hermanos Comerge se inició la construcción de un nuevo monas-
terio en una zona más adecuada, que es el que conocemos actualmente. En 1705 se deci-
de el lugar y se planifica el conjunto arquitectónico; en 1717 se coloca la primera piedra, 
pero no es hasta la segunda mitad del siglo XVIII que se empieza a acometer con decisión 
el grueso de las obras, construyéndose hasta entonces tan sólo unas pocas celdas. El 13 
de septiembre de 1777 se bendice la iglesia por el obispo don Pascual López; y al día si-
guiente los monjes realizaron el traslado de la imagen de la Virgen de Las Fuentes y de la 
custodia que contenía las Sagradas Formas. En este último año, se había levantado la ma-
yor parte del monasterio, es decir, el gran claustro y las celdas, incluida la prioral; el claus-
trillo conventual, y dependencias como las capillas y la sala capitular; la iglesia con su ca-
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pilla del sagrario, camarín, tribuna, torre y sacristía; y la cerca que rodea el monasterio, 
con la portería – hospedería. Las últimas obras fueron las del edificio de obediencias, que 
fue concluido en 1797. No obstante el conjunto, tal y como estaba diseñado, no llegó a 
edificarse. Se sabe que estaba prevista la construcción de otro claustrillo simétrico al exis-
tente, donde se pensaba situar el refectorio con su cocina. 
Este siglo fue pacífico. Los monjes pudieron conseguir fondos para vivir sobria pero 
dignamente que provenían de las actividades agrícolas y ganaderas de los legos, de los 
benefactores y de las misas, herencias y alquileres de inmuebles que pertenecían a la or-
den. 
El inicio del siglo XIX fue turbulento para los cartujos, debido a la invasión francesa, 
la guerra de la Independencia y a la desamortización de los años 1820 – 1835. Se cree, 
debido a la falta de actas y documentación, que durante los primeros años de la guerra de 
Independencia, los monjes abandonaron la cartuja, aunque se sabe que tras la contienda 
los monjes regresaron, quedando la fundación sumida en la pobreza. Las cartujas vecinas, 
en un primer momento, ayudaron a los cartujos de Nuestra Señora de las Fuentes en-
viándoles ayuda económica y alimentos, pero la situación se volvió cada vez más deplora-
ble, obligando a los monjes a repartirse por las distintas cartujas. 
Ya, en 1820, los cartujos volvieron al monasterio, aunque el 25 octubre de ese mis-
mo año salió el decreto real “exclaustración de conventos y monasterios de España” que 
les obligó a abandonarlo de nuevo. Tres años más tarde, en 1823, Fernando VII revocó, 
entre otros, ese decreto y las tierras, así como el monasterio, volvieron a las manos de los 
monjes. Entonces los monjes intentaron retomar su vida monástica, pero un nuevo y de-
finitivo golpe los abatió de nuevo. El 11 de noviembre de 1835 salió el Real Decreto de 
Mendizábal por el que quedaron suprimidos, entre otros, los monasterios de órdenes 
monacales. 
En 1842 las fincas de la cartuja fueron compradas por la familia Torres. Más tarde, 
Diego Torres las vendió a Francisco Romeo Martínez de Bergoa, a partir de entonces estos 
bienes fueron pasando a sus descendientes hasta Bernabé Romeo y Belloc, quien quiso 
convertir la cartuja en un balneario para explotarla económicamente debido a la presen-
cia de aguas sulfato – nitratadas y por la naturaleza arquitectónica de la cartuja, que Ber-
nabé consideró idónea para llevar a cabo su proyecto, para llevarlo a cabo, Bernabé pidió 
un préstamo al banco, pero, al no pagar los plazos, le embargaron la cartuja, que final-
mente se vendió a Mariano Bastarás y Cavero (1863 – 1920), siendo actualmente su fami-
lia la propietaria. 
3.1.1.3. La cartuja y la guerra civil 
La cartuja, debido a su situación, ya que estaba emplazada entre el frente de la sie-
rra de Alcubierre y Sariñena, sirvió como cuartel militar para el bando republicano prime-
ro, y para el sublevado después. 
De esta época se conservan muchos restos, en las paredes los milicianos escribieron 
su nombre y apellidos, aportando datos como la fecha y regimiento al que pertenecían. 
También, en la entrada de las capillas del claustrillo todavía se pueden leer letreros como 
“enfermería”, “objetos requisados”, “prohibida la entrada” o “segunda compañía”, ya que 
cada capilla, durante la guerra, tenía su finalidad. En la iglesia, en la puerta de entrada al 
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claustrillo y en la puerta de enfrente a ésta aparece la referencia “2-G-22”, que denomi-
naba al grupo de bombardeo con esa referencia. En las paredes de la celda prioral, que 
albergó la cárcel, todavía se puede leer el nombre y la fecha de algunos de los milicianos 
presos. 
Por otra parte, fueron muchos los daños ocasionados a la cartuja durante la guerra 
civil. El más remarcable fue el deterioro de la torre de la iglesia producido por el impacto 
de un avión contra ella, al ir a aterrizar en el aeródromo contiguo. Además, se quemaron 
maderos de las celdas de los monjes y los restos que quedaban del mobiliario, así como el 
retablo mayor. 
      
            Ilustración 3: “Enfermería”. 
     
Ilustración 5: “2 – G – 22”. 
 
Ilustración 6: Firma de un miliciano. “Modesto Ramón de Huesca / 21 – 11 -37 / Cuerpo 
de Tren / 121 Brigada / Columna Durruti”. 
Ilustración 2: “Se prohíbe la entrada”. 
Ilustración 4: “3ª Sección”. 
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3.1.1.4. La cartuja en la actualidad 
Tras la guerra civil, la cartuja es utilizada, por los descendientes de Mariano Basta-
rás y Cavero, como residencia de verano. Llevando a cabo labores de mantenimiento, que 
han supuesto que esta cartuja no se haya deteriorado tanto como lo han hecho otras car-
tujas que fueron abandonadas. 
En 2001 el conjunto monástico se abre al público y en 2002 se declara bien de inte-
rés cultural en la categoría de monumento, el 19 de febrero de 2002. (BOA 6 de marzo de 
2002). 
Actualmente es de titularidad pública, tras la compra, por parte de la Diputación 
Provincial de Huesca, el día 26 de marzo de 2015. 
3.1.1.5. Arquitectura de la cartuja 
La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, como el resto de las cartujas, tiene su 
origen en Charteuse. Así, es necesario dar unas pinceladas acerca de la arquitectura de 
Charteuse para entender la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. 
La característica más remarcable de Charteuse fue la división del conjunto monásti-
co en dos complejos arquitectónicos, la residencia de los padres o “casa alta” y la zona de 
vivienda y actividades de los hermanos, “casa baja”. Esta división se observa también en 
la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, tal y como se puede observar en el plano 
(Ilustración 7, rojo); en este caso particular la “casa baja” se denomina casa de obedien-
cias. 
La división del conjunto monástico fue motivada por una cuestión práctica. El em-
plazamiento donde se instalaron los padres era un lugar inadecuado para la agricultura, 
por lo que los hermanos, para abastecer con los recursos necesarios a la orden, tuvieron 
que situarse en una zona más apropiada para la explotación agropecuaria. 
 La “casa baja” ofrecía las siguientes dependencias: 
 Las habitaciones de los hermanos y la del procurador, que era el padre que 
se encargaba de los asuntos de los hermanos y de las relaciones con el exte-
rior de la comunidad. 
 Dependencias para la celebración de actos religiosos o comunitarios, como 
la iglesia o capilla con su sacristía y una sala capitular. 
 Dependencias necesarias para llevar a cabo las actividades oportunas para 
cubrir las necesidades materiales de la comunidad: el horno, el molino de 
trigo, la zapatería, los almacenes, cuadras, establos, cocina, despensa, etc. 
 Las dependencias destinadas a las relaciones con el exterior, que eran la 
portería y la hospedería. 
En la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes los dos primeros grupos de depen-
dencias se encontraban en el mismo edificio, la casa de obediencias, mientras que la por-
tería y la hospedería se situaban a la entrada del conjunto monástico, tal y como se ve en 
el plano (Ilustración 7, verde). Las dependencias destinadas a las actividades productivas, 
en cambio, no se han conservado. 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Memoria 
Autora: Cristina Puertas Miramón - 11 – 
422.13.36 
La singularidad de la “casa alta”, que es precisamente lo que diferencia los monas-
terios cartujos de los demás, es que va a plasmar en arquitectura la dualidad de la vida 
eremítica y vida cenobítica de los monjes. 
La faceta eremítica exigía la existencia de una serie de dependencias que permitie-
sen la soledad y aislamiento de los monjes. Esas dependencias se denominaban celdas, 
eran casitas compuestas por varias habitaciones y un pequeño huerto o jardín. Tenían un 
tamaño de considerables dimensiones ya que albergaban múltiples funciones como dor-
mitorio, comedor, cocina, oratorio, sala de lectura y lugar de trabajo, y no podía tener un 
tamaño reducido porque eso podría provocar que el monje tuviese la necesidad de salir 
de su ámbito, cosa que estaba prohibida. Estas celdas se encontraban agrupadas en torno 
al gran claustro, un pasillo cubierto que comunicaba las celdas con la iglesia y permitía 
que los monjes pudiesen asistir a los oficios sin que las inclemencias del tiempo fueran un 
obstáculo para ello. El gran claustro estaba formado por cuatro galerías de paso y un pa-
tio interior donde se situaba el cementerio. El claustro, que centraliza la vida eremítica del 
monje, es la clave de los monasterios cartujos. 
En la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes las celdas de los monjes se encuen-
tran en ruinas, pero por los restos existentes se puede adivinar que seguían las pautas 
aquí marcadas. El gran claustro es fiel a lo descrito en el párrafo anterior, es un corredor 
de planta cuadrada que encierra un patio interior que hacía las funciones de cementerio. 
La faceta cenobítica suponía que los monjes efectuasen actividades en común, así 
unido al gran claustro se construyó un segundo claustro conventual, más pequeño, que 
reunía las dependencias de uso común. La iglesia de nave única con su sacristía, la sala 
capitular, la biblioteca, el refectorio, la cocina y el dormitorio de los hermanos donde 
dormían cuando acudían desde la casa baja a celebrar actividades en común con los pa-
dres. 
En la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes el claustro conventual o claustrillo 
también existe, aunque las dependencias que reúne no coinciden exactamente con las de 
la cartuja primigenia. En este caso aúna la iglesia y las capillas dedicadas a distintos san-
tos. El dormitorio de los hermanos no existe ya que la casa alta y la casa de obediencias 
están los suficientemente cerca como para que los hermanos pudiesen pernoctar en sus 
celdas tras las celebraciones en común con los padres. Las dependencias faltantes, cocina, 
refectorio y biblioteca se aunarían en torno a un segundo claustrillo que no se llegó a 
construir. El ejemplo más representativo de esta carencia es el emplazamiento del refec-
torio, construido al fondo del gran claustro. 
En lo referente a los alzados y decoración de la cartuja, la austeridad era extrema. 
Las construcciones se caracterizaban por su sencillez y pobreza, acordes con el modo de 
vida de la comunidad. La sobriedad se manifiesta, en primer lugar, en los materiales cons-
tructivos, siendo todo el conjunto de madera, excepto la iglesia que era de piedra; en se-
gundo lugar en la total ausencia de decoración, tanto pictórica como escultórica. 
En el caso de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, los materiales constructi-
vos utilizados son la madera, el ladrillo y la piedra. A diferencia de lo dicho en el párrafo 
anterior, esta cartuja sí que posee decoración pictórica, realizada en su mayoría por Fray 
Manuel Bayeu. 
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La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes fue construida en 1717, año en el que 
se colocó la primera piedra. Al pertenecer al siglo XVIII posee unas particularidades pro-
pias de su época. 
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII las construcciones realizadas mantuvieron la apli-
cación de tendencias ya aplicadas en épocas anteriores como son la racionalidad, regula-
ridad y ortogonalidad en el diseño, confiriendo a los planos un aspecto ordenado, claro y 
funcional. En esta época además, se introduce un nuevo concepto en el trazado de las 
cartujas, la simetría, siendo la pionera la cartuja del Aula Dei, la cartuja de Nuestra Señora 
de las Fuentes, en la reforma realizada tras la construcción del Aula Dei, trata de imitar 
esta simetría pero queda inconclusa, debido a la falta de fondos. 
Las cartujas de esta época y, por tanto, la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, 
son “hijas” de los estilos artísticos de su tiempo, así como de los modos y costumbres 
específicas de las zonas donde se ubicaron. Aunque sus claustros y celdas siguieron des-
tacando por su simplicidad y sobriedad, sus iglesias, capillas, salas capitulares y claustros 
conventuales participaron del espíritu que animaba el resto de la arquitectura religiosa, 
decorándose con obras pictóricas y escultóricas, en el caso que nos ocupa puede adscri-
birse al barroco tardío. 
 
Ilustración 7: Plano de la Cartuja (según Elena Barlés Báguena). 
Casa de Obediencias. 
Hospedería – portería. 
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3.1.2. Memoria descriptiva 
3.1.2.1. Antecedentes 
I. Objetivo 
El objeto de este proyecto es el de, primero, realizar un estudio previo del estado 
de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, poniendo especial atención en la torre del 
templo, para después, elaborar una propuesta de intervención para la restauración de 
dicha torre. 
La restauración de la torre se centrará en su cubierta, por ser el elemento que se 
encuentra en peor estado. 
II. Autor 
Este proyecto lo desarrolla la estudiante del grado de arquitectura técnica, Cristina 
Puertas Miramón con DNI 17770059-Y. 
La directora del proyecto es Beatriz Martín Domínguez. 
III. Datos urbanísticos 
Información urbanística: PGOU del Municipio de Sari-
ñena (Huesca) 
Año de vigencia del Plan: 7 de mayo de 2012 
Régimen del solar: Suelo rústico. 
Clase: PI 
Uso dominante: Industrial. 
IV. Descripción del solar 
Referencia Catastral: 000100100YM22D0001GL 
Ubicación: Ds. Cartuja Monegros, 32. 22213 Sariñena (Huesca). 
Superficie: 57.765m2 
Catalogación: Bien de interés cultural. 
Año de construcción: 1717 
Estado de conservación: Regular. 
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V. Ficha catastral 
 
Ilustración 8: Ficha catastral de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. 
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3.1.2.2. Descripción del edificio por estancias 
 
Ilustración 9: Plano general de las estancias más relevantes de la Cartuja. 
VI. Exterior 
La envolvente de la Cartuja está construida de ladrillo cara vista, dispuesto a soga – 
tizón. Dispone de elementos de piedra estructurales, tales como los contrafuertes y basas 
de las pilastras, y decorativos, como detalles del frontón y las volutas de la cornisa del 
atrio. 
La cubierta está formada, en su mayoría, por tejas árabes, exceptuando la cubierta 
de la torre, que está compuesta por tejas vidriadas, de forma semicircular, coloreadas en 
blanco, azul y amarillo y colocadas en forma de escamas de pez, de manera que configu-
ran formas geométricas triangulares y romboides. 
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VII. Atrio 
 
Ilustración 10: Atrio. 
Al edificio se accede mediante el atrio, que es una estancia de planta rectangular, 
compuesta por tres tramos, separados mediante tabiques de construcción posterior a la 
edificación de la Cartuja. El tramo central es más ancho que los laterales y se cubre me-
diante una cúpula rebajada sobre pechinas y dos bóvedas de medio cañón con arcos fajo-
nes; las naves laterales están cubiertas por bóvedas de arista. 
Antes de la construcción de los tabiques desde el atrio se podía acceder al gran 
claustro y al templo, en la actualidad, la existencia de los tabiques impide el acceso al 
gran claustro desde esta estancia. 
VIII. Iglesia 
 
Ilustración 11: Iglesia. 
La planta de la iglesia es de cruz latina, con una nave de cuatro tramos, transepto y 
presbiterio de un solo tramo con cabecera recta. 
La nave, los brazos del crucero y el presbiterio se cubren con bóvedas de medio ca-
ñón con lunetos. El crucero, en cambio, mediante una cúpula hemisférica sobre pechinas 
y tambor. 
La nave está compartimentada por un tabique que separa el coro de los padres con 
el de los legos. En el transepto se abren varias puertas. Un vano en arco de medio punto 
situado en el muro norte del brazo este, comunica la iglesia con la tribuna. En el muro 
oeste del mismo brazo, se abre una puerta que comunica con el claustrillo. En frente de 
este último hay un hueco, cegado actualmente. 
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En el presbiterio, al oeste, hay una pila empotrada, al este se abre una puerta hacia 
la sacristía y al sur, hay dos arcos que comunican con pasillos cuyo trazado, de aproxima-
damente, un cuarto de circunferencia, conduce a la capilla del sagrario. 
IX. Tribuna 
 
Ilustración 12: Tribuna. 
Se trata de una nave lateral dividida en cuatro tramos separados por arcos diafrag-
mas que coinciden con los contrafuertes de la iglesia. Cada tramo se cubre mediante cú-
pulas ovales rebajadas sobre pechinas.  
X. Torre 
 
Ilustración 13: Torre. 
De planta rectangular en su arranque, y ortogonal conforme se avanza en altura, la 
torre se encuentra dividida por varios tramos, que actualmente han perdido sus forjados, 
a excepción del cuerpo de campanas, que todavía lo conserva. Su cubierta se cubre me-
diante tejas vidriadas de colores que dibujan formas geométricas.  
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XI. Sagrario 
 
Ilustración 14: Sagrario. 
Se trata de un habitáculo situado tras la cabecera de la iglesia que utilizaba para 
guardar el santo sacramento. El sagrario al que hacemos referencia es una habitación de 
planta cuadrada con las esquinas achaflanadas, cubierta por una cúpula hemisférica sobre 
pechinas y tambor. 
En el interior del muro de esta sala se encuentra la escalera de caracol que comuni-
ca la sacristía con el camarín de la virgen. 
XII. Sacristía y archivo 
 
Ilustración 15: Sacristía y archivo. 
Estancia, construida en ladrillo, de planta rectangular con las esquinas achaflanadas. 
Está cubierta por una bóveda, que no es la original, de medio cañón rebajado. 
A la sacristía se accede a través de dos vías, a través del presbiterio, mediante una 
puerta adintelada, y a través de una puerta que comunica con el gran claustro, mediante 
un vestíbulo. Además, a través de la sacristía, se accede a una caja de escaleras de reco-
rrido helicoidal que conduce al camarín de la virgen.  
Los muros de la sacristía presentan una articulación a base de pilastras lisas de es-
caso resalte y sin capitel. Sobre las pilastras corre un entablamento continuo, únicamente 
interrumpido en las zonas centrales de cada muro. En el lado oeste, el entablamento es 
interrumpido por un nicho. 
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XIII. Claustrillo 
 
Ilustración 16: Claustrillo. 
Construido en ladrillo, está compuesto por cuatro galerías cubiertas, que se articu-
lan alrededor de un patio interior de cruz griega. Las galerías albergan un total de diez 
capillas a las que se accede por vanos de comunicación abiertos en las pandas2 y sus pro-
longaciones. 
El claustrillo destaca por su sobriedad y la escasa altura de sus galerías, en compa-
ración con las capillas, lo que permite la apertura de vanos de iluminación. 
Las pandas poseen una cubierta a un agua, a excepción de los ángulos que tienen 
tejados a dos aguas. Los vanos del patio interior se articulan mediante pilastras de escaso 
resalte. En sus paños se abren vanos adintelados y óculos ovales que permiten la entrada 
de luz al claustrillo.  
Al interior, los muros de las crujías del claustrillo se articulan por pilastras carentes 
de capiteles, que sustentan un entablamento3 que recorre todo el perímetro. En los pa-
ños que se crean entre las pilastras aparecen marcos de estuco de molduras lisas o consti-
tuidas por varillas vegetales entrelazadas por una cinta. Además, en estos entrepaños, se 
abren las puertas de las capillas y otras dependencias. 
En los ángulos, los techos son de bajo plafón circular moldurado rodeados de cuatro 
parejas de bovedillas de lunetos4, entre cada pareja de lunetos aparece un nervio, sin fun-
ción constructiva, que va a parar al panel circular plano. Las galerías norte y sur presen-
tan, en su parte central, una cúpula rebajada sobre pechinas, flanqueada a ambos lados 
por n medio cañón entre fajones. Las galerías este y oeste se compartimentan en tres 
tramos separados por fajones, el central tiene una cúpula rebajada sobre pechinas y las 
laterales, bóvedas vaídas5. En las prolongaciones norte de las galerías este y oeste, se 
                                           
2 Panda: Cada una de las galerías o pasillos del claustro. 
3  Entablamento: Conjunto de elementos arquitectónicos que se disponen encima de las columnas, 
 pilares o pilastras. 
4 Luneto: Bovedilla en forma de media luna abierta en la bóveda principal, para dar luz a ésta. 
5 Bóveda vaída: Bóveda semiesférica cortada por cuatro planos verticales y paralelos entre sí dos a dos. 
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repite la disposición de cúpula rebajada central con dos bóvedas vaídas laterales. La pro-
longación oeste de la galería sur, se cubre con una cúpula rebajada sobre pechinas 
XIV. Capillas del claustrillo 
 
Ilustración 17: Capillas del claustrillo. 
Al claustrillo abren diez capillas, que desde la más cercana a la iglesia, hasta la más 
alejada son: la capilla de la Trinidad, la capilla de San Miguel, la capilla de la Inmaculada, 
una capilla sin identificar, la capilla de los apóstoles, la capilla de las santas Vírgenes már-
tires, la capilla de San Bruno, la capilla de Santa Magdalena, la capilla de San Juan Bautista 
y la capilla de la Asunción. 
Las capillas están realizadas en ladrillo, son de planta rectangular de diferentes di-
mensiones (la mayor la de la Asunción y la menor la de María Magdalena) y la cubierta es 
a dos aguas. Todas ellas, excepto la de la Trinidad y la Inmaculada Concepción, presentan 
la misma articulación mural y sistema de cubiertas.  
Sus superficies interiores se articulan a base de pilastras asentadas sobre un zócalo 
corrido con basa, fuste estriado y capitel. Sobre las pilastras corre un entablamento, sólo 
interrumpido por el marco de la pintura mural de cada capilla, el marco se ubica en uno 
de los lados menores de las capillas, o en el centro de uno de los lados mayores. En el 
resto de entrepaños hay simples marcos rectangulares que albergan pinturas murales. 
Sobre el entablamento se abren los vanos de iluminación. En cuanto a los techos, apare-
cen subdivididos en tres tramos por arcos de medio punto que continúan el trazado verti-
cal de las pilastras, El tramo central se cubre con cúpula rebajada sobre pechinas y los 
laterales con bóvedas de medio cañón. 
Las capillas de la Trinidad (a) y la Concepción (b) son especiales: 
La primera posee una planta casi cuadrada y está articulada mediante pilastras con 
basa, fuste liso y capitel toscano asentadas en basamento corrido; sobre las pilastras un 
entablamento interrumpido por el gran marco, mixtilíneo en su parte superior, que acoge 
a. 
b. 
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la pintura que da nombre a la capilla. El techo es una cúpula rebajada sobre pechinas. La 
segunda capilla es de planta rectangular con ángulos achaflanados curvos, Se articula a 
base de pilastras con basa, fuste con panel rehundido y sin capitel, que, colocadas en las 
esquinas, se adaptan a la forma curva del chaflán. Estas pilastras sustentan el entabla-
mento liso, interrumpido solo por el marco del motivo principal. El techo está formado 
por una cúpula oval rebajada sobre pechinas. 
XV. Celda del Sacristán 
 
Ilustración 18: Celda del sacristán. 
De esta dependencia se conservan tan solo ruinas. Los restos existentes son de la-
drillo. La celda del sacristán la conforman unas estancas en ruinas, un pozo y un lavadero. 
Se puede deducir la existencia de una primera habitación con escaleras derruidas, 
de ello se deduce que el edificio contaba con una segunda planta. Inmediatas a la habita-
ción se hallaban dos estancias rectangulares de menores dimensiones y, seguidamente, 
un patio interior con suelo inclinado donde se sitúa el pozo o aljibe para el aprovecha-
miento del agua, adosado a un habitáculo de planta trapezoidal que acoge un lavadero. 
XVI. Sala Capitular 
 
Ilustración 19: Sala capitular. 
 Dependencia construida en ladrillo, cubierta por un tejado a dos aguas, de planta 
rectangular, a la que se accede mediante una de las prolongaciones del gran claustro, 
aunque originalmente se accedía a través del claustrillo. Está compuesta por tres estan-
cias. A simple vista se puede observar que está dividida en dos mediante un tabique que 
se abre mediante un arco de medio punto. Tras la cabecera, existe una tercera estancia 
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de planta rectangular con la que, originalmente, cuando la sala capitular hacía las funcio-
nes de iglesia, estaba comunicada por dos pequeños vanos, hoy cegados. 
La primera estancia, cuadrada, está formada por muros lisos y cubierta por un techo 
en el que se pueden ver sus vigas.  
La segunda estancia, rectangular, está dividida en tres tramos, ofreciendo una arti-
culación mural de pilastras de fuste liso sin capitel sobre las que corre un sobrio entabla-
mento. Sobre el entablamento se encuentran las ventanas, algunas de ellas cegadas. La 
dependencia se cubre con una bóveda de medio cañón con lunetos fajonada por arcos de 
medio punto. 
La estancia de la cabecera, rectangular, está formada por muros lisos y cubierta 
mediante una bóveda de arista. 
XVII. Gran Claustro 
 
Ilustración 20: Gran claustro. 
Construido en ladrillo, cubierto mediante un tejado a un agua, excepto en los ángu-
los, que presenta una cubierta a dos aguas, el gran claustro está situado tras la cabecera 
de la iglesia, coincidiendo su eje Norte – Sur, con el eje mayor del templo. Actualmente 
sólo permanecen en pie sus galerías Norte y Oeste, así como las prolongaciones norte y 
sur de la galería oeste; estas galerías están compartimentadas por tabiques de reciente 
construcción. El resto de las galerías se encuentran en estado de ruina. 
Las cuatro galerías del gran claustro se ubican alrededor de un patio interior de 
planta cuadrada, dentro del que se situaba el cementerio.  
Las galerías este y oeste se prolongan hacia el norte, hasta parar en el atrio de la 
iglesia. En la prolongación de la galería oeste, a la altura de la celda prioral, se levantaba 
un tabique que indicaba el comienzo de la zona de estricta clausura. Las galerías este y 
oeste también se prolongan hacia el sur, hasta, prácticamente, la cerca del recinto de la 
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cartuja. Al final de la prolongación sur de la galería oeste, se encuentra el refectorio y la 
cocina principal del monasterio. 
Al exterior, los muros del patio presentan una articulación de pilastras adosadas, li-
sas, sin capitel, sobre altos basamentos, que sustentan un entablamento sobrio. Las pilas-
tras dividen los muros en paños, en los que se inscriben arcos de medio punto. En la su-
perficie que cobijan los arcos, se abren óculos o ventanas adinteladas; en el paño central 
de cada muro, se abre una puerta adintelada. 
Al interior, las galerías presentan muros lisos, sólo animados por el entablamento 
que corre por su parte superior y por os vanos de comunicación o iluminación y se cubren 
mediante bóvedas de arista separadas por arcos de medio punto, que arrancan en las 
zonas donde el entablamento presenta un resalte o retranqueo. En cada ángulo del claus-
tro hay un pilar de planta cuadrada que sirve de apoyo a las cuatro bóvedas de arista que 
cubren la zona. 
XVIII. Celdas 
En torno a las galerías del claustro, se abrían un total de 16 celdas comunes y la cel-
da prioral. En la actualidad las celdas comunes están en estado de ruina, quedando sólo 
en pie la celda del prior, aunque su interior está completamente remodelado. 
XIX. Celda prioral 
 
Ilustración 21: Celda prioral. 
La celda prioral, construida en ladrillo, con tejado a dos aguas, está conformada por 
un edificio de planta rectangular y un patio anexo delimitado por muros de ladrillo. Ac-
tualmente se encuentra completamente remodelado. 
Se accede mediante un recibidor de planta rectangular, que da acceso a la zona 
principal de la celda del prior, también de planta rectangular. 
Tanto la parte del recibidor como la estancia principal de la celda prioral dan acceso 
a varias estancias.  
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XX. Celdas comunes 
Hoy totalmente en ruinas, estaban edificadas en tapial y ladrillo. Se cree que esta-
ban compuestas por un edificio de dos plantas, otro anexo más pequeño y un patio parti-
cular delimitado por cercas. 
3.1.2.3. Descripción del estado actual de la torre. 
La entrada a la torre se encuentra en la nave lateral oeste del templo. 
De planta ortogonal y construida en fábrica de ladrillo, como el resto del edificio, 
posee una escalera de cuatro tramos que comunica con el cuerpo de campanas. 
En el cuerpo de campanas de la torre abren cuatro huecos de arco de medio punto. 
Sobre cada uno de estos arcos apoyan dos vigas, que se cruzan y forman una cruz. En el 
hueco que forma su intersección arranca un pilar que sirve de apoyo para las cumbreras. 
En la parte superior de la cubierta, existe una segunda cruz que se apoya en la co-
ronación del muro de la torre. Las vigas de esta cruz, de perfil ligeramente curvado, apo-
yan en un extremo en la coronación del muro y en el otro, en el pilar central, de tal mane-
ra que forman el armazón del chapitel. 
Sobre esta estructura, hay colocado un tablero que sirve de soporte para las tejas 
vidriadas lagrimadas. 
Los principales problemas que presenta la torre son los siguientes: 
- Suciedad en el piso del cuerpo de campanas. 
- Grietas de pequeña envergadura en los arcos de las ventanas. 
- Ladrillos erosionados a causa de malas prácticas anteriores. 
- Pérdida total del cielorraso que formaba el techo del cuerpo de campanas. 
- Estructura del chapitel en estado prácticamente de ruina. 
- Tejas faltantes en el chapitel de la torre, causadas por una sujeción defi-
ciente y la acción del viento. 
- Pérdida casi total de la tabla de sujeción de las tejas, debido a la exposi-
ción prolongada al sol e inclemencias del tiempo. 
- Pérdida de revestimiento en las naves laterales de la iglesia colindantes 
con la torre, debido a filtraciones de agua por una impermeabilización efi-
caz. 
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3.1.2.4. Cuadro de superficies 
ESTANCIA SUP. ÚTIL ESTANCIA SUP. ÚTIL 
Atrio 41,76m2 Claustro 836,28m2 
Iglesia 480,61m2 Celda del sacristán 140,15m2 
Torre 10,82m2 Sala Capitular 124,78m2 
Sagrario 73,62m2 Cementerio 3135,93m2 
Sacristía 116,74m2 Celda prioral 235,16m2 
Claustrillo 409,98m2 Servicios 7,48m2 
Patio int. Claustrillo 101,20m2 
 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 
5714,52m2 9880,69m2 
Tabla 1: Cuadro de superficies. 
3.1.2.5. Situación legal del inmueble 
La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, de titularidad pública desde el 26 de 
marzo de 2015, pertenecía a la familia Bastarás, quien manifestó su deseo de que el in-
mueble fuera de titularidad pública desde hace varios años. En el anexo X adjunto varios 
artículos que ilustran el deseo de la familia Bastarás y la posterior adquisición del inmue-
ble por parte de la Diputación Provincial de Huesca. 
Fue declarada Bien de Interés Cultural en categoría de monumento en el año 2002, 
según el decreto 90/2002, del 19 de febrero, del Gobierno de Aragón. Así, le afectan las 
leyes de patrimonio histórico y cultural, tanto autonómicas como estatales. 
Aquí cito los artículos de las leyes que le afectan a la Cartuja más relevantes para la 
intervención que se propone en el trabajo. 
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español: 
Según el artículo 14: “(…) los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico 
Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así 
como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de interés Cultural”. En este caso, la 
Cartuja es un bien de interés cultural, en la categoría de monumento, según el decreto 
90/2002, de 19 de febrero del Gobierno de Aragón. 
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Se define como monumento, en el artículo 15, a: “aquellos bienes inmuebles que 
constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal 
siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.” 
En cuanto a su protección, el artículo 19 declara: “En los monumentos declarados 
bien de interés cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamen-
te al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización 
expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la 
misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, 
señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. 
(…) 
Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de ca-
bles, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cu-
biertas de los Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda cons-
trucción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o per-
turbe su contemplación.” 
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés: 
En esta ley también se define “bien de interés cultural” y “monumento”, en el ar-
tículo 12, pero al ser definiciones análogas a las citadas en la ley del Patrimonio Histórico 
Español, no se ven reflejados aquí. 
Referente a la protección de los Bienes de Interés Cultural, en el artículo 33 expone: 
“1. En los Bienes de Interés Cultural queda prohibida toda construcción que altere su ca-
rácter o perturbe su contemplación, así como la colocación de publicidad comercial y de 
cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes. 
2. Las obras y demás actuaciones en los Bienes de Interés Cultural irán preferente-
mente encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los inten-
tos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 
probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su esta-
bilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles. 
3. Las restauraciones de los Bienes de Interés Cultural respetarán las aportaciones 
de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con 
carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una 
evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor 
interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente docu-
mentadas.” 
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Decreto 90/2002, del 19 de febrero, del Gobierno de Aragón: 
 
Ilustración 22: Plano de delimitación de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. 
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3.1.3. Memoria constructiva 
3.1.3.1. Estudio constructivo del edificio 
I. Estructura. 
Para la descripción de la estructura, se han realizado distintas fichas, diferenciando 
entre la estructura vertical, forjados, bóvedas con arcos fajones, bóvedas de arista y cúpu-
las. 
 
Ilustración 23: Plano general de estructura. 
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ESTRUCTURA VERTICAL 
DESCRIPCIÓN 
La estructura vertical del edificio se resuelve mediante muros de carga, com-
puestos por dos hojas de ladrillo y un alma de argamasa. El espesor de los muros os-
cila entre los 0,6m, en los muros de la celda del prior y de los monjes, estancias de 
escasa altura y luces pequeñas; y los 1,2m, que encontramos en la iglesia, estancia 
de gran altura y con luces más grandes. 
Además de los muros de carga, las pilastras que se encuentran en el templo, y 
los contrafuertes, forman una parte importante de la estructura, ya que recogen los 
empujes de los arcos, bóvedas y cúpulas. 
También forman parte de la estructura los pilares de planta cuadrada que se si-
túan en las esquinas del gran claustro. Son de ladrillo y argamasa, igual que los mu-
ros, de 1m x 0,82m aproximadamente. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
  
 Ilustración 25: Pilar del Claustro. 
                                                          
 Ilustración 27: Contrafuertes 
Tabla 2: EC. Estructura vertical. 
  
Ilustración 26: Sección de muro. 
Ilustración 24: Pilastras del templo. 
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ESTRUCTURA HORIZONTAL I: FORJADOS 
DESCRIPCIÓN 
La estructura horizontal se soluciona mediante forjados formados por vigas de 
madera y un entramado de caña. En algunas estancias el forjado está recubierto por 
enlucido de yeso y en otras está visto. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Ilustración 29: Forjado de madera y caña. 
 
Ilustración 30: Forjado con las vigas en mal estado. 
 
Tabla 3: EC. Forjados. 
  
Ilustración 28: Forjado cubierto de yeso. 
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ESTRUCTURA HORIZONTAL II: BÓVEDAS DE MEDIO PUNTO CON ARCOS FAJONES 
DESCRIPCIÓN 
La de la nave central y las laterales del templo, así como la sacristía, se solucionan 
mediante bóvedas tabicadas de cañón con arcos fajones y lunetos, todas van recubiertas 
con yeso. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Ilustración 31: Cabecera de la iglesia. 
  
 
 
                                                                      Ilustración 32: Bóveda de la nave central. 
 
Tabla 4: EC. Bóvedas de cañón. 
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ESTRUCTURA HORIZONTAL III: BÓVEDAS DE ARISTA 
DESCRIPCIÓN 
La estructura de las galerías del gran claustro se resuelve mediante bóvedas de 
arista. Estas bóvedas están formadas por el cruce, o intersección, de dos bóvedas de 
cañón apuntado. Estas bóvedas son tabicadas y van recubiertas de yeso. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Ilustración 34: Bóveda del claustro en mal estado. 
 
Tabla 5: EC. Bóvedas de arista. 
  
Ilustración 33: Bóveda del claustro. 
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ESTRUCTURA HORIZONTAL IV: CÚPULAS 
DESCRIPCIÓN 
La estructura horizontal de la parte central del templo, la capilla del sagrario y 
de algunas de las capillas del claustrillo se resuelve mediante cúpulas semiesféricas de 
perfil ovoide, construidas mediante ladrillos tabicados y revestidas de yeso. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
  
 Ilustración 36: Cúpula del sagrario. 
 
 
Ilustración 37: Cúpula de una capilla. 
 
 
Tabla 6: EC. Cúpulas. 
  
Ilustración 35: Cúpula del templo. 
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II. Cubiertas. 
 
Ilustración 38: Plano general de las cubiertas de la Cartuja. 
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CUBIERTA 
DESCRIPCIÓN 
Las cubiertas de todo el edificio, a excepción de la torre, están realizadas de teja 
árabe. La cubierta de la torre, en cambio, está compuesta por tejas vidriadas de colo-
res, en forma de escama de pez. 
Los tejados que cubren las cúpulas del templo y de la capilla del sagrario, son de 
planta ortogonal. Los tejados que cubren el templo, la celda del prior y el claustrillo, 
se trata de cubiertas a dos aguas. El resto, las cubiertas de las galerías del gran claus-
tro y la sacristía, son cubiertas a un agua. 
Todas ella poseen el mismo sistema de formación de pendientes. Las cubiertas 
se realizan mediante vigas que se apoyan en los muros y paños de caña que cubren el 
espacio que queda entre las vigas. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Ilustración 39: Bajo cubierta. 
0  
Ilustración 41: Chapitel de la torre del templo.  
 
Tabla 7: EC. Cubiertas. 
 
 
 
Ilustración 40: Cubiertas del claustrillo. 
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III. Muros. 
 
Ilustración 42: Plano general de la tipología de muros de la Cartuja. 
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MUROS EXTERIORES 
DESCRIPCIÓN 
Los muros exteriores se pueden asimilar en el mismo grupo que los muros inte-
riores con carácter estructural ya que su composición y función es la misma. La dife-
rencia con los muros interiores es el acabado. Las fachadas del edificio son de ladrillo 
visto, mientras que los muros interiores están todos recubiertos de yeso. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Ilustración 43: Muro del arco de entrada al atrio la cartuja. 
 
Ilustración 44: Muros laterales de la cartuja. Todos de ladrillo visto. 
 
Tabla 8: EC. Muros exteriores. 
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MUROS INTERIORES 
DESCRIPCIÓN 
Existen dos tipos diferenciados de muros, los muros de carga, descritos en el aparta-
do de estructura vertical, y los tabiques de separación, que no tienen carácter estructural. 
Estos últimos, en su mayoría erigidos con posterioridad a la época de construcción del 
edificio, poseen espesores que oscilan entre los 0,35m y los 0,06m. 
Los tabiques sin carácter estructural de mayor espesor (de 0,35m) son de la misma 
época de construcción de la Cartuja. Son muros de una hoja de ladrillo y los encontramos 
en la celda del sacristán y del prior. 
Los tabiques de 0,06m, son de épocas posteriores a la construcción del edificio, los 
encontramos, sobre todo en la celda del prior, donde, a mediados del siglo XX se realizó 
una reforma para utilizar ese espacio como residencia de verano. Los tabiques, en este 
caso, corresponden a las particiones interiores de esta residencia. También los encontra-
mos en la tribuna del templo y en las galerías del gran claustro. Estos tabiques son de la-
drillo métrico, recubierto de enlucido de yeso. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Ilustración 46: Pared de la sala capitular. 
 
Ilustración 47: Pared del templo. 
 
Tabla 9: EC. Muros interiores. 
Ilustración 45: Pared del claustrillo. 
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IV. Acabados. 
SOLADOS REVESTIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN 
El suelo del edificio se resuelve 
mediante baldosas, de piedra, en el 
atrio, en el templo, sacristía, celdas y 
gran claustro, en forma de espiga o 
cuadradas. En el resto de estancias, 
las baldosas son cerámicas, de forma 
cuadrada. 
 
DESCRIPCIÓN 
Los revestimientos de todo el edificio se so-
lucionan mediante enlucido de yeso, como se ha 
ido especificando en el apartado de muros inte-
riores. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Ilustración 49: Suelo de la tribuna. 
 
Ilustración 50: Suelo del claustrillo. 
 
Ilustración 51: Paredes del templo. 
Tabla 10: EC. Acabados. 
Ilustración 48: Suelo del templo. 
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3.1.3.2. Estudio constructivo de la torre 
ESTRUCTURA HORIZONTAL: FORJADOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Los forjados de la torre están formados por vigas de madera y cañizo. Actualmente 
los forjados intermedios se encuentran en mal estado, quedando tan sólo entero en for-
jado superior, correspondiente al suelo del cuerpo de campanas. 
PLANOS. 
 
Ilustración 52: Planta del 1º forjado. 
 
Ilustración 53: Planta del 2º forjado. 
 
Ilustración 54: Planta del 3º forjado. 
FOTOGRAFÍAS. 
 
Ilustración 55: Primer forjado. 
 
Ilustración 56: Segundo forjado. 
 
Ilustración 57: (Al fondo) Tercer forjado. 
Tabla 11: ECT. Forjados de la torre. 
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ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS DE CARGA. 
DESCRIPCIÓN. 
La estructura vertical de la torre se resuelve mediante muros de carga.de 70 cm en 
la parte superior, que se ensancha hasta 1m en su base. Son muros de ladrillo, como los 
del resto del edificio. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
Ilustración 58: Cambio de sección del muro de la torre. 
 
Ilustración 59: Arranque del muro de la torre. 
Tabla 12: ECT. Muros de carga de la torre. 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Memoria 
- 42 - Autora: Cristina Puertas Miramón 
 422.13.36 
COMUNICACIÓN VERTICAL: ESCALERA 
DESCRIPCIÓN 
La escalera que recorre la torre es de cuatro tramos, de forma que ocupa toda su 
planta. La pendiente de la escalera se forma mediante la bóveda catalana. 
. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
  
Ilustración 62: Sección de la torre. 
 
Ilustración 63: Foto de la escalera de la torre. 
Tabla 13: ECT. Escalera de la torre. 
Ilustración 61: Perfil de los peldaños. 
Ilustración 60: Alzado de los pelda-
ños. 
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CUBIERTA 
DESCRIPCIÓN 
La cubierta de la torre está formada por una estructura de vigas de madera, un ta-
blero sobre el que se apoyan las tejas y unas tejas vidriadas lagrimadas coloreadas y dis-
puestas de manera que dibujan formas geométricas. 
La estructura de la cubierta se compone primeramente por unas vigas apoyadas 
dos a dos en los arcos de medio punto que forman los dinteles de los huecos del cuerpo 
de campanas, de manera que forman una cruz que en su parte central tiene un hueco 
por el que se introduce un pilar de madera que sirve de sujeción para el segundo nivel de 
la estructura, formada por vigas, con un perfil ligeramente curvo que da forma al chapitel 
de la torre, que se apoyan por un extremo en el pilar de madera y por el otro, en la coro-
nación del muro de la torre. 
La tabla a la que se sujetan las tejas mediante dos tornillos, se coloca encima de la 
estructura descrita en el párrafo anterior. 
FOTOGRAFÍAS. 
 
Ilustración 64: Detalle de la estructura de la cubierta. 
Ilustración 65: Detalle del sistema de formación de pendientes de la cubierta. 
 
Ilustración 66: Detalle de la estructura inferior de la cubierta. 
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PLANOS. 
 
Ilustración 70: Sección de la cubierta. 
Tabla 14: ECT. Cubierta de la torre. 
Ilustración 68: Estructura 
de la cubierta. 
Ilustración 69: Estructura 
superior. 
Ilustración 67: Estructura inferior. 
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3.1.4. Diagnosis 
La diagnosis o, dicho de otro modo, el estudio de patologías de la torre, se ha reali-
zado mediante la elaboración de distintas fichas y de un plano de patologías, ambas, las 
fichas y el plano, se encuentran disponibles en los anexos correspondientes. 
En el caso que nos ocupa, se han encontrado patologías estructurales en la cubierta, 
patologías debidas a la degradación material, suciedad, pérdidas de material y filtraciones 
de agua, entre otras. 
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3.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA TORRE 
3.2.1. Memoria descriptiva 
3.2.1.1. Antecedentes 
I. Objetivo 
El objetivo del proyecto de intervención en la torre de la iglesia de la Cartuja es el 
de subsanar las patologías encontradas en el estudio realizado en la diagnosis de la torre, 
comenzando por su chapitel. 
Para llevar a cabo la intervención se van a estudiar los trabajos que se tendrán que 
ejecutar para la restauración del chapitel de la torre. 
En general, el trabajo consistirá en la sustitución de la actual cubierta, en estado 
prácticamente de ruina, para que cumpla los requisitos necesarios para la naturaleza del 
edificio y su uso. 
Para asegurar la efectividad de la obra, se construirá una escalera de servicio para 
posteriores labores de mantenimiento en la cubierta de la torre. 
El cuerpo de campanas también será objeto de intervención, realizando las obras 
necesarias para adecuarlo para posibles visitas turísticas, teniendo en cuenta la naturale-
za del elemento, una torre que es muy difícil hacerla accesible para el público en general. 
II. Autor 
Este proyecto lo desarrolla la estudiante del grado en arquitectura técnica, Cristina 
Puertas Miramón con DNI 17770059 – Y. 
La directora del proyecto es Beatriz Martín Domínguez. 
III. Situación 
El edificio al que pertenece la torre que va a ser objeto de intervención, está situado 
en la carretera A-1221. Entre Lanaja y Pallaruelo de Monegros, en el municipio de Sariñe-
na, de la provincia de Huesca. 
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3.2.2. Memoria constructiva 
3.2.2.1. Descripción de la intervención. 
Primeramente antes de comenzar los trabajos en la torre, habrá que sanear el te-
rreno existente alrededor del edificio de la cartuja, eliminando las malas hiervas, relle-
nando los pozos existentes, inútiles en la actualidad y aplanando el terreno. Para ello, 
previamente, habrá que hacer un estudio arqueológico por si hubiera en la zona algún 
elemento de interés que impidiese realizar las tareas descritas. 
Una vez preparado el terreno, la primera tarea a realizar será la de la limpieza del 
piso del cuerpo de campanas y las correspondientes escaleras, ya que principalmente es 
en el cuerpo de campanas donde se van a desarrollar las obras. Esta limpieza se realizará 
de manera exhaustiva pero superficial, es decir, se eliminarán los escombros y palomino 
barriéndolos con escoba y recogedor. 
Limpio el lugar de trabajo, siguiente tarea a realizar será la de refuerzo del forjado 
del cuerpo de campanas. Para posteriormente, realizar un andamio colgante metálico 
tubular, que partirá desde el cuerpo de campanas y coronará en la cubierta del chapitel. 
Para la colocación del andamio, se realizarán unos mechinales en el muro, a la altura del 
suelo, por donde pasarán los perfiles que servirán de sujeción a toda la estructura del 
andamio. 
El acceso a las plataformas del andamio se hará mediante las ventanas del cuerpo 
de campanas. 
Se construirá una escalera de mano con protección, sujeta al muro de la torre, para 
labores de mantenimiento posteriores. 
Cuando el andamio esté completamente operativo, se procederá a desmontar las 
tejas de la cubierta, seleccionando las que estén en buen estado, para su posterior reutili-
zación, y desechando las que estén mal conservadas, transportándolas al lugar corres-
pondiente. 
Tras la retirada de las tejas, se procederá al desmonte de las tablas de cubierta, que, 
debido a su avanzado estado de putrefacción, se desecharán todas, transportándolas al 
lugar que corresponda. 
La estructura del chapitel se realizará por una empresa especializada en estructuras 
de madera, quienes la construirán a pie de obra. 
Obviamente, con anterioridad a la colocación de la nueva estructura del chapitel, 
habrá que retirar la original. Se retirarán también los durmientes de madera que sirven de 
apoyo tanto a la estructura del nivel inferior como superior del chapitel, se apuntalará el 
hueco, se picará para darle más grosor y se rellenará de hormigón armado autocompac-
tante armado con la mínima armadura, por su escasa solicitación, y realizado con cemen-
to CEM IIa – (V, L) 42, 5 N, para que éste sirva de cordón de reparto de cargas para la es-
tructura que va a instalar posteriormente. La armadura del hormigón se montará a pie de 
obra y se subirá de la misma manera que la estructura del chapitel, que se detalla a conti-
nuación. 
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La sujeción de la nueva estructura a la torre se realizará mediante anclajes metáli-
cos. 
Una vez construida la nueva estructura, de madera laminada, se subirá a la parte 
superior de la torre, se marcará dónde “cae” cada viga de madera y se volverá a bajar. 
Para que la estructura soporte las tensiones que le va a generar el transporte se preverán 
refuerzos a tal efecto. 
En las marcas realizadas, se instalarán anclajes metálicos para el anclaje de las vigas 
de madera a la torre, con cierta tolerancia. Instalados los anclajes, se volverá a subir la 
estructura, para instalarla definitivamente. 
Posteriormente a la colocación de la estructura del chapitel, se retirará parte del 
andamio tubular, para permitir las operaciones. Una vez colocada la estructura, los módu-
los superiores del andamio retirados, se volverán a colocar, para el montaje del material 
de cobertura de la cubierta. 
La estructura inferior, por otro lado, se construirá in situ, también de madera lami-
nada, realizando en ella, además, una plataforma sobre la que se pueda mantener una 
persona de pie sin riesgo de desplome, es decir, además de cumplir la función de ser par-
te de la estructura de la cubierta de la torre, será un forjado al cual se podrá acceder para 
realizar labores de mantenimiento periódicas en un futuro. 
Construida e instalada la estructura del chapitel, se cubrirá mediante tablas de ma-
dera hidrófuga y debidamente tratada. Sobre las tablas de madera, en la zona del alero, 
se instalarán placas de zinc, para asegurar la impermeabilidad de la cubierta. 
Una vez realizado el armazón de la cubierta, se realizará el remate del chapitel, ins-
talando sobre él un pararrayos. Para ello, se realizará previamente una estructura metáli-
ca que irá anclada a la estructura del chapitel de la torre. 
Para finalizar la intervención en el chapitel de la torre, se colocarán las tejas lagri-
madas, ancla-das con dos clavos por unidad, formando los dibujos originales en tres de las 
cubiertas, y repitiendo los dibujos en el resto. De todo esto se dejará constancia para evi-
tar el falso histórico que pudiera ocasionar el reproducir los mismos dibujos que había en 
origen. 
Una vez terminada la intervención en el chapitel de la torre, siendo ésta la tarea 
más conflictiva del proyecto, se procederá a sustituir los ladrillos de los frisos de la facha-
da, actualmente desaparecidos. Para realizar su sustitución, se colocarán ladrillos cerámi-
cos, de parecido color, dimensiones y forma que los originales, tomados con mortero de 
cal y yeso, ya que es la pasta de agarre utilizada en el resto de la fachada. 
El último punto conflictivo de la intervención en la torre es la solución del encuentro 
entre la fachada de la torre con el faldón de la cubierta de la nave lateral de la iglesia. El 
encuentro, actualmente, está resuelto mediante un canalón de PVC que no evita las fil-
traciones de humedad ni en la iglesia ni en la torre por lo que es imperativo cambiar el 
sistema. 
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La solución que se propone, es la de impermeabilizar el encuentro, quitando el ca-
nalón de PVC existente e instalando uno de zinc. Además, será necesario prolongar la 
impermeabilización a lo largo del muro de la torre, para prevenir las humedades produci-
das por posibles salpicaduras de las gotas de lluvia, y a lo largo del faldón para asegurar 
una impermeabilización efectiva. En general la solución que se tomará será la recogida en 
el detalle 7 
 
Ilustración 71: Detalle del canalón. 
Complementariamente a estas intervenciones, se realizará un seguimiento de las fi-
suras encontradas en las inmediaciones de los huecos de ventanas del cuerpo de campa-
nas de la torre, para ello, al comienzo de los trabajos, se colocará un fisurómetro digital 
en cada fisura y se irá estudiando su evolución para saber el estado en el que se encuen-
tran, teniendo en cuenta que si se abren o mueven 0,1mm cada mes, será necesario in-
tervenir. 
Por otra parte, se realizará la limpieza, tanto de la fachada, como del interior de la 
torre. 
La limpieza de la fachada consistirá en la retirada de los elementos vegetales, arran-
cándolos de raíz y tomando las medidas preceptivas para que no se vuelvan a reproducir. 
La limpieza del interior de la torre se centrará, principalmente, en la limpieza de las 
manchas y eflorescencias producidas por las filtraciones de agua ocasionadas por la mala 
resolución del encuentro entre la cubierta de la iglesia y el muro de la torre. Además de 
limpiar las eflorescencias habrá que sacar las sales contenidas en el muro. 
El resto de la torre se limpiará y tanto de la fachada como del interior de la torre se 
deberá realizar un mantenimiento periódico. 
Por otro lado, terminados todos los trabajos en altura, se procederá a proteger los 
huecos existentes en la torre con mallas metálicas, para prevenir la entrada de palomas y 
otro tipo de aves. 
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3.2.2.2. Planificación de la intervención. 
 
Tabla 15: Planificación de los trabajos. 
Correspondiendo cada letra con los trabajos en obra de la siguiente manera: 
A. Saneamiento del terreno. 
B. Limpieza del cuerpo de campa-
nas. 
C. Colocación de la grúa – torre. 
D. Refuerzo del forjado del cuerpo 
de campanas. 
E. Montaje del andamio tubular. 
F. Montaje de la escalera de mano. 
G. Desmonte de las tejas del chapi-
tel. 
H. Desmonte de la tabla soporte de 
las tejas. 
I. Desmonte de la estructura anti-
gua del chapitel. 
J. Picado y construcción del zuncho 
de hormigón armado. 
K. Desmonte de la parte superior 
del andamio. 
L. Montaje de la nueva estructura. 
. 
M. Montaje de la parte superior del 
andamio. 
N. Montaje de la estructura inferior 
del chapitel. 
O. Montaje de las tablas de suje-
ción de las tejas. 
P. Montaje de las tejas del chapitel. 
Q. Colocación del remate de la cu-
bierta. 
R. Sustitución de los ladrillos de la 
fachada. 
S. Sustitución del canalón del en-
cuentro con la cubierta. 
T. Seguimiento de las fisuras. 
U. Limpieza de la fachada. 
V. Limpieza de la torre. 
W. Protección de los huecos. 
X. Retirada del andamio. 
Y. Desmonte de la grúa torre. 
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3.2.2.3. Labores de mantenimiento posteriores. 
Tras la restauración de la torre, ésta requerirá un mantenimiento periódico. 
Las tareas de mantenimiento previstas serán las siguientes: 
- Revisión y limpieza del canalón. 
- Revisión y limpieza del chapitel. 
- Limpieza de suelos y escalones. 
- Limpieza de los cristales de las ventanas. 
- Limpieza de paredes. 
Cada tarea se realizará con una periodicidad diferente, según las necesidades, y por 
un profesional adecuado, en la siguiente tabla se indica una propuesta de la periodicidad 
y el personal que se debería encargar de cada labor de mantenimiento. 
Tarea de mantenimiento. Profesional encargado. Periodicidad recomendada. 
Canalón. Empresa especializada. Trimestral. 
Chapitel. Profesional especializado. Trianual. 
Suelos y escalones. Personal de limpieza. 3 veces por semana. 
Ventanas. (Cristales). Personal de limpieza. Semanal. 
Paredes. Empresa especializada. Anual. 
Tabla 16: Labores de mantenimiento. 
I. Canalón. 
Para realizar el mantenimiento del canalón se accederá a la cubierta a través de la 
ventana existente en la torre más próxima a éste, ya que está a una altura sobre la cubier-
ta óptima para poder acceder desde ahí. 
El mantenimiento, no obstante, se realizará con los equipos de protección individual 
necesarios para no poner en peligro la seguridad y salud del profesional que realice el 
trabajo. 
II. Chapitel. 
El acceso al chapitel de la torre se realizará mediante la escalera de mano dispuesta 
a tal efecto. 
El mantenimiento, en todo momento, se realizará con los equipos de protección in-
dividual necesarios para no poner en peligro la seguridad y salud del profesional encarga-
do. 
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3.2.3. Cumplimiento de la normativa aplicable. 
3.2.3.1. Código Técnico de la Edificación. 
La intervención propuesta, en todo momento, cumplirá los requisitos descritos en el 
código técnico de la edificación. 
I. Seguridad estructural. 
Exigencias básicas. Aplica. 
DB SE: (SE 1 y SE 2) Seguridad estructural. Sí. 
DB SE-AE Acciones en la edificación. Sí. 
DB SE-C Cimientos. No. 
DB SE-A Acero. No. 
DB SE-F Fábrica. No. 
DB SE-M Madera. Sí. 
Tabla 17: Cumplimiento del CTE. Seguridad estructural. 
La estructura a calcular es la correspondiente al chapitel de la torre. Ésta, actual-
mente resuelta mediante rollizos de madera de pino, se va a reemplazar por una estruc-
tura de madera laminada. 
Con motivo de adecuar la estructura al CTE, se va a calcular una viga característica, 
de la estructura inferior de la estructura, por ser ésta la que más sufre, ya que soporta las 
solicitaciones de la estructura superior y el peso de la cubierta. Además, se pretende “re-
convertir” la estructura inferior en forjado, para facilitar, en lo sucesivo, el mantenimiento 
de la cubierta. 
Por otro lado, para realizar un estudio más riguroso de la estructura, se va a com-
probar una viga de la estructura superior, debido a que las vigas de la estructura superior 
del chapitel poseen una sección menor que las del inferior. 
Los cálculos se realizan con el fin de comprobar que las secciones de la estructura 
son funcionales, pero a efectos prácticos, será un especialista en estructuras de madera 
quien deba calcular y comprobar las secciones de la estructura. 
 DURABILIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
El chapitel de la torre está protegido ante la intemperie, pero, ocasionalmente, 
puede estar expuesto a la humedad, por lo tanto, según el apartado 3.2.1.2 del CTE “Cla-
ses de uso”, esta madera corresponderá a la clase 2. 
En función de la clase de uso el CTE propone distintos tipos de protección. Para la 
clase 2, se recomienda un tratamiento superficial con productos insecticidas y tener todas 
las caras tratadas. Como en la estructura original se detectaron ataques por agentes xiló-
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fagos, se va a incrementar el nivel de protección, de forma que se realizará el tratamien-
to, consistente en la inmersión de la pieza en sales hidrosolubles, penetrando al menos 
3mm en la albura de todas las caras de las piezas. 
Las uniones de la estructura se resuelven mediante elementos metálicos, por esta 
razón es necesario proteger las piezas contra corrosión. 
Según la tabla 3.2 “protección mínima frente a la corrosión” y como las uniones de 
la estructura se resuelven mediante chapas de acero de 10mm de espesor (>5mm), se 
empleará Fe/Zn 25c. 
 ACCIONES A CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO. 
Se han tomado las acciones, considerando lo expuesto en el CTE, tomando siempre 
los valores más desfavorables. 
Los valores de las acciones permanentes corresponden a los de las tablas del anejo 
C del Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación DB SE – AE. 
Los valores de las acciones variables, se han tomado del apartado correspondiente 
del mismo Documento Básico. 
Los valores correspondientes a la sobrecarga de viento y sobrecarga de nieve se han 
calculado conforme lo dictado en el CTE de la siguiente manera: 
 CÁLCULO DE LA SOBRECARGA DE VIENTO: 
La acción generada por el viento (qe), se aplica perpendicularmente a las superficies 
expuestas, determinando su valor en función de la presión dinámica del viento (qb), el 
coeficiente de exposición (ce) y el coeficiente eólico (cp). Así: 
qe = qb · ce · cp 
La presión dinámica se obtiene mediante la siguiente expresión: 
qb = 0,5 · δ · vb
2 
Siendo δ la presión del viento, la cual tomamos como 1,25 Kg/m3 y vb la velocidad 
del viento, función de la zona, de acuerdo con el mapa del Anexo D “Figura D.1: Valor 
básico de la velocidad del viento”. 
Los efectos debidos a las turbulencias originadas por el relieve y la topografía del te-
rreno se miden en función del coeficiente de exposición, función de las características del 
entorno y la altura del edificio (tabla 3.4 del DB SE – AE). 
En el caso que nos ocupa, la velocidad del viento es 29 m/s, ya que el edificio se en-
cuentra en Lanaja, municipio de la provincia de Huesca, que pertenece a la zona eólica C. 
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Ilustración 72: Mapa de las zonas eólicas (CTE DB SE – AE Anexo D). 
Según la tabla 3.4 “valores del coeficiente de exposición” del DB SE –AE, la aspereza 
del entorno de nuestro solar es II “terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de impor-
tancia”, de lo que se desprende (debido a que la torre tiene una altura aproximada de 30 
metros) que el coeficiente de exposición es 3,5. 
 
Ilustración 73: Tabla 3.4 "Valores del coeficiente de exposición (CTE DB SE - AE). 
El coeficiente eólico, que depende de la esbeltez del plano paralelo al viento, lo to-
mamos como 0,8, valor que se desprende de la tabla 3.5 “Coeficiente eólico en edificios”. 
 
Ilustración 74: Tabla 3.5 "Coeficiente eólico en edificios" (CTE DB SE - AE). 
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Así, en el caso de la torre, la presión dinámica del viento será: 
𝑞𝑏 = 0,5 · 1,25 · 29
2 → 525,625 𝐾𝑔 𝑚⁄  
Obtenida la presión dinámica ya podemos averiguar la sobrecarga del viento que 
será: 
𝑞𝑒 = 525,625 · 3,5 · 0,8 · 0,1 → 147,175𝐾𝑔/𝑚
2 
 CÁLCULO DE LA SOBRECARGA DE NIEVE: 
Según el Documento Básico de Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación –, 
la distribución e intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, y en particular sobre 
una cubierta, depende del clima, del tipo de precipitación, relieve, forma del edificio, o 
cubierta, efectos del viento e intercambios térmicos en los paramentos. 
La acción del depósito natural de nieve, se estima de acuerdo al coeficiente de for-
ma de la cubierta (µ) y el valor característico de la carga de nieve sobre superficie hori-
zontal (sk). 
qn = µ · sk 
El coeficiente de forma está condicionado por la forma e inclinación de la cubierta, 
de manera que si el faldón está limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el 
que no hay impedimento al deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el 
valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual a 30% y 0 para cubiertas con incli-
nación de mayor o igual que 60%. Si hay impedimento, se toma el valor 1, independien-
temente de la inclinación. 
El valor característico de la carga de nieve sobre sobre un terreno horizontal se to-
ma de la tabla 3.8 del Documento Básico de Seguridad Estructural – Acciones en la Edifi-
cación –. 
 
Ilustración 75: Tabla 3.8 "Valor característico de la carga de nieve" (CTE DB SE - AE). 
Cuando la estructura esté muy expuesta a la acción del viento, el valor de la carga 
de nieve deberá aumentarse en un 20%. 
Así, en el caso de la torre de la cartuja, la sobrecarga de nieve será: 
𝑞𝑛 = 1 · 0,7 + (0,6 · 20%) → 0,72 𝐾𝑁 𝑚
2⁄ → 72 𝐾𝑔 𝑚2⁄  
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Las acciones que actúan sobre la estructura inferior son: 
 Cargas permanentes: 
- Peso propio del forjado: 400 Kg/m2. 
- Peso propio del solado: 10 Kg/m2. 
- Peso propio de la cubierta: 200 Kg/m2. 
- Carga permanente total: 610 Kg/m2  0,61 T/m2. 
 Cargas variables: 
- Sobrecarga de uso: 100 Kg/m2. 
- Sobrecarga de nieve: 100 Kg/m2 
- Sobrecarga de viento: 147,17 Kg/m2. 
- Carga variable total: 319,17 Kg/m2  0,32 T/m2. 
Las acciones que actúan sobre la estructura superior son las siguientes: 
 Cargas permanentes: 
- Peso propio del solado: 10 Kg/m2. 
- Peso propio de la cubierta: 200 Kg/m2. 
- Carga permanente total: 210 Kg/m2  0,21 T/m2. 
 Cargas variables: 
- Sobrecarga de nieve: 72 Kg/m2 
- Sobrecarga de viento: 147,17 Kg/m2. 
- Carga variable total: 219,17 Kg/m2  0,22 T/m2. 
 CÁLCULO DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. 
Los estados límite últimos son aquellos valores que no deberán superarse para evi-
tar colapsar la estructura, por rebasar su capacidad portante máxima. 
En el caso que nos ocupa, se va a estudiar el comportamiento de la estructura a fle-
xión, cortante y compresión. 
La madera que se pretende utilizar es laminada encolada homogénea de clase resis-
tente GL 28 h. 
 Flexión simple: 
La primera viga que se va a calcular tiene una sección de 20 x 20 cm2 y una longitud 
entre apoyos de 3,52 m. 
La viga tiene que cumplir lo siguiente para cumplir a flexión: 
𝜎𝑚,𝑑 =
𝑀𝑑
𝑊
< 𝐾𝑚𝑜𝑑 · 𝑘ℎ ·
𝑓𝑚,𝑘
𝛾𝑀
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Siendo: 
𝑀𝑑 =
𝑞 · 𝑙2
8
→ (
0,61 · 3,522 ·
8
· 1,35) + (
0,32 · 3,522
8
· 1,5) = 2,015 𝑚 · 𝑇 
𝑊 =
𝑏 · ℎ2
6
→
203
6
= 1333𝑐𝑚3 
𝜎𝑚,𝑑 =
2,02(𝑚 · 𝑇)
1333(𝑐𝑚3)
→
2,02 · 100 · 1000
1333
= 151,54 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ → 15,15𝑀𝑃𝑎. 
- Kmod depende de la clase de servicio a la que está sometida la madera, en 
este caso, la madera tiene una clase de servicio 1 y la duración de la carga 
la suponemos permanente, por lo que Kmod será = 0,6. 
- Kh: Módulo de elasticidad a flexión, para madera laminada encolada se de-
termina de la siguiente manera: 
𝐾ℎ = (
150
ℎ
)
0,2
≤ 1,3 → (
150
20
)
0,2
= 1,49 ≈ 1,3 
- fm, k: Flexión. Propiedad asociada a una clase resistente, en este caso es la 
flexión asociada a la madera laminada encolada GL 28 h, por tanto fm, k es 
28 MPa. 
- gM: Coeficiente parcial de seguridad para la madera. 1,25 en situaciones 
persistentes y transitorias y 1 en situaciones extraordinarias. 
𝐾𝑚𝑜𝑑 · 𝑘ℎ ·
𝑓𝑚,𝑘
𝛾𝑀
→ 0,6 · 1,3 ·
28
1,25
= 17,47𝑀𝑃𝑎. 
 
17,47𝑀𝑃𝑎 > 15,15𝑀𝑃𝑎 → 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛. 
La viga de la estructura superior tiene una sección de 15 · 20 cm2 y una longitud en-
tre apoyos de 3,52 m. 
𝑀𝑑 =
𝑞 · 𝑙2
8
→ (
0,21 · 3,522 ·
8
· 1,35) + (
0,22 · 3,522
8
· 1,5) = 1,078 𝑚 · 𝑇 
𝑊 =
𝑏 · ℎ2
6
→
15 · 202
6
= 1000𝑐𝑚3 
𝜎𝑚,𝑑 =
1,08(𝑚 · 𝑇)
1000(𝑐𝑚3)
→
1,08 · 100 · 1000
1000
= 108 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ → 10,8𝑀𝑃𝑎. 
 
10,8 𝑀𝑃𝑎 < 17,47 𝑀𝑃𝑎 → 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛. 
 Esfuerzo cortante. 
Primeramente se calculará el esfuerzo cortante para la viga de la estructura inferior, 
de 20 cm2 de sección y una longitud de 3,52 m entre apoyos. 
𝜏𝑑 = 1,5 ·
𝑉𝑑
𝑏 · 𝑘𝑐𝑟 · ℎ
< 𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑣,𝑘
𝛾𝑀
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Siendo: 
𝑉𝑑 =
𝑞 · 𝑙
2
→ (
0,61 · 3,52 · 1,35
2
) + (
0,32 · 3,52 · 1,5
2
) = 2,29 𝑇 
𝜏𝑑 = 1,5 ·
2,29
0,67 · 0,22
= 128,17 𝑇 𝑚2⁄  
- fv, k: Cortante. Propiedad asociada a una clase resistente, en este caso es la 
flexión asociada a la madera laminada encolada GL 28 h, por tanto fv, k es 
3,2 MPa. 
Así: 
𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑣,𝑘
𝛾𝑀
→ 0,6 ·
3,2
1,25
= 1,536𝑀𝑃𝑎 → 153,6 𝑇 𝑚2⁄  
 
153,6 𝑇 𝑚2 > 128,17 𝑇 𝑚2 → 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.⁄⁄  
La viga de la estructura superior tiene una sección de 15 · 20 cm2 y una longitud en-
tre apoyos de 3,52 m. 
𝑉𝑑 =
𝑞 · 𝑙
2
→ (
0,21 · 3,52 · 1,35
2
) + (
0,22 · 3,52 · 1,5
2
) = 1,08 𝑇 
𝜏𝑑 = 1,5 ·
1,08
0,67 · 0,15 · 0,2
= 53,73 𝑇 𝑚2⁄  
 
153,6 𝑇 𝑚2⁄ > 53,73 𝑇 𝑚2⁄ → 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 
 Resistencia a compresión. 
Primeramente se calculará la resistencia a compresión para la viga de la estructura 
inferior, de 20 cm2 de sección y una longitud de 3,52 m entre apoyos. 
𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝑁𝑑
𝐴
< 𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑐,0,𝑘
𝛾𝑀
 
Siendo: 
- fc, o, k: Compresión. Propiedad asociada a una clase resistente, en este caso 
es la flexión asociada a la madera laminada encolada GL 28 h, por tanto    
fc, 0, k es 26,5 MPa. 
Así: 
𝜎𝑐,0,𝑑 = (
0,61 · 1,35
0,202
) + (
0,32 · 1,50
0,202
) = 32,58 𝑇 𝑚2⁄  
𝑓𝑐,0,𝑑 = 0,6 ·
26,5
1,25
= 12,72 𝑀𝑃𝑎 → 1272 𝑇 𝑚2⁄  
 
1272 𝑇 𝑚2⁄ ≫ 32,58 𝑇 𝑚2 → 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛.⁄  
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La viga de la estructura superior tiene una sección de 15 · 20 cm2 y una longitud en-
tre apoyos de 3,52 m. 
𝜎𝑐,0,𝑑 = (
0,21 · 1,35
0,20 · 0,15
) + (
0,22 · 1,50
0,20 · 0,15
) = 20,45 𝑇 𝑚2⁄  
 
1272 𝑇 𝑚2⁄ ≫ 20,45 𝑇 𝑚2 → 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛.⁄  
 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 
El comportamiento de la estructura frente a deformaciones, se comprueba para de-
terminar si ésta es suficientemente rígida como para soportar las cargas a las que estará 
sometida, sin afectar a su funcionalidad. 
La deformación total de un elemento está compuesta por dos tipos de deformacio-
nes, la inicial y la diferida. 
Primero se calculará la deformación de la viga de la estructura inferior, de 20 cm2 de 
sección y una longitud de 3,52 m entre apoyos. 
𝛿𝑑𝑖𝑓 = 𝛿𝑖𝑛𝑖 · 𝜓2 · 𝐾𝑑𝑒𝑓 
Siendo: 
- Ψ2: Coeficiente de simultaneidad, para cargas permanentes será 1, mien-
tras que para cargas variables se obtiene de la tabla 4.2 del DB SE, en este 
caso será 0,7. 
- Kdef: Factor de fluencia en función de la case de servicio, se obtiene de la 
tabla 7.1 del DB SE “Valores de kdef para madera y productos derivados”, 
en este caso, se toma 0,6 (madera laminada y clase de servicio 1.) 
- δini: Deformación elástica, que se obtiene, para una viga sometida a carga 
constante y apoyada en dos puntos por la siguiente ecuación: 
𝑓 =
5
384
·
𝑞 · 𝑙4
𝐸 · 𝐼
 
- E: Módulo de elasticidad. Parámetro que depende del tipo de madera y de 
la clase resistente. En este caso, con madera encolada y una clase resisten-
te GL 28 h, E es 12,6 KN/mm2. 
Así: 
𝛿𝑑𝑖𝑓 =
5
384
·
𝑞𝑝𝑡𝑒. · 𝑙
4
𝐸 · 𝐼
· (𝜓2 · 𝑘𝑑𝑒𝑓) +
5
384
·
𝑞𝑣𝑎𝑟. · 𝑙
4
𝐸 · 𝐼
· (1 + 𝜓2 · 𝑘𝑑𝑒𝑓) → 
𝛿𝑑𝑖𝑓 =
5
384
·
0,61 · 35204
12600 · 112 · 200
4
· (1 · 0,60) +
5
384
·
0,32 · 35204
12600 · 112 · 200
4
· (1 + 0,70 · 0,60) 
𝛿𝑑𝑖𝑓 = 0,975𝑚𝑚 
 
 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Memoria 
- 60 - Autora: Cristina Puertas Miramón 
 422.13.36 
La deformación debe ser menor que L/300, para estar en el lado de la seguridad. 
Por tanto: 
3520
0,975
= 3610,25 →
𝑙
3610,25
≪
𝑙
300
→ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 
La viga de la estructura superior tiene una sección de 15 · 20 cm2 y una longitud en-
tre apoyos de 3,52 m. 
𝛿𝑑𝑖𝑓 =
5
384
·
12·0,21·35204
12600·150·2003
· (1 · 0,60) +
5
384
·
12·0,22·35204
12600·150·2003
· (1 + 0,70 · 0,60)  
𝛿𝑑𝑖𝑓 = 1,3 𝑚𝑚 →
3520
1,3
= 2707 
 
𝑙
2707
≪
𝑙
300
→ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 
 COMPROBACIÓN DEL FORJADO DEL CUERPO DE CAMPANAS. 
El forjado de la planta del cuerpo de campanas, se calcula de forma análoga a la es-
tructura del chapitel, ya que también se pretende realizar de madera laminada, utilizando 
la misma calidad de madera, madera laminada GL 28 h. 
Se va a comprobar la viga central del forjado, suponiendo que el cuerpo de campa-
nas tendrá un uso público, tratándolo como “zona transitable” en cuanto al cálculo del 
sobrepeso de uso. 
Así las cargas que actúan sobre este forjado son las siguientes: 
 Cargas permanentes: 
- Peso propio del forjado: 300 Kg/m2. 
- Peso propio del solado: 100 Kg/m2. 
- Carga permanente total: 400 Kg/m2  0,40 T/m2 
 Cargas variables: 
- Sobrecarga de uso: 500 Kg/m2. 
- Sobrecarga de nieve: 72 Kg/m2 
- Sobrecarga de viento: 147,17 Kg/m2. 
- Carga variable total: 719,17 Kg/m2  0,72 T/m2. 
Primero se va a estimar la sección, para evitar sobredimensionados innecesarios, 
para ello se calculará el área, mediante la fórmula de comprobación de la compresión, de 
la siguiente manera: 
𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝑁𝑑
𝐴
< 𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑐,0,𝑘
𝛾𝑀
 
 
Se igualan las dos partes de la ecuación, añadiendo un 0,5 como coeficiente de se-
guridad: 
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𝑁𝑑
𝐴
= 0,5 · 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑐,0,𝑘
𝛾𝑀
 
(
0,72 · 1,5
𝐴
) + (
0,4 · 1,35
𝐴
) = 0,5 · 0,6 ·
26,5
1,25
→ 𝐴 = 0,0026𝑚2 → 𝐴 = 26 𝑐𝑚2 
 
Se probará a realizar la estructura mediante vigas de 10 · 10 cm2 de sección. 
 Flexión simple: 
La luz entre los apoyos es de 3,52 m y suponiendo la sección de la viga 10 · 10 cm2, 
tendremos: 
𝑀𝑑 =
𝑞 · 𝑙2
8
→ (
0,40 · 3,522 ·
8
· 1,35) + (
0,72 · 3,522
8
· 1,5) = 2,51 𝑚 · 𝑇 
𝑊 =
𝑏 · ℎ2
6
→
103
6
= 166,67𝑐𝑚3 
𝜎𝑚,𝑑 =
2,51(𝑚 · 𝑇)
166,67(𝑐𝑚3)
→
2,51 · 100 · 1000
166,67
= 1506 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ → 150,6𝑀𝑃𝑎. 
 
150 𝑀𝑃𝑎 > 17,47 𝑀𝑃𝑎 → 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒. 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
Probaremos con una sección de 20 ·25 cm2. 
𝑊 =
𝑏 · ℎ2
6
→
25 · 202
6
= 1666,67𝑐𝑚3 
𝜎𝑚,𝑑 =
2,51(𝑚 · 𝑇)
1666,67(𝑐𝑚3)
→
2,51 · 100 · 1000
1666,67
= 150,60 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ → 15,06𝑀𝑃𝑎. 
 
15,06 𝑀𝑃𝑎 > 17,47 𝑀𝑃𝑎 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛. 
 Esfuerzo cortante. 
𝑉𝑑 =
𝑞 · 𝑙
2
→ (
0,40 · 3,52 · 1,35
2
) + (
0,72 · 3,52 · 1,5
2
) = 2,85 𝑇 
𝜏𝑑 = 1,5 ·
2,29
0,67 · 0,2 · 0,25
= 102,54 𝑇 𝑚2⁄  
 
153,6 𝑇 𝑚2 > 102,54 𝑇 𝑚2 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.⁄⁄  
 
 Estados límite de servicio: 
𝛿𝑑𝑖𝑓 =
5
384
·
0,40 · 35204
12600 · 112 · 250 · 200
3
· (1 · 0,60) +
5
384
·
0,72 · 35204
12600 · 112 · 250 · 200
3
· (1 + 0,70 · 0,60) → 𝛿𝑑𝑖𝑓 = 1,2 mm →
3520
1,2
= 2933 
𝑙
300
≪
𝑙
2933
→ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 . 
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II. Seguridad en caso de incendio. 
Exigencias básicas. Aplica. 
DB SI 1 Propagación interior. Sí. 
DB SI 2 Propagación exterior. Sí. 
DB SI 3 Evacuación de ocupantes. Sí. 
DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. Sí. 
DB SI 5 Intervención de bomberos. Sí. 
DB SI 6 Resistencia estructural al incendio. Sí. 
Tabla 18: Cumplimiento del CTE. Seguridad en caso de incendio. 
 DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 Compartimentación en sectores de incendio 
Según la tabla 1.1 de condiciones de compartimentación en sectores de incendio, 
siendo el uso previsto para la torre de pública concurrencia: 
 
Como la superficie construida de la torre no excede de 2.500m2, ésta será un úni-
co sector de incendios. 
 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y se mobi-
liario. 
Los elementos constructivos de la torre cumplirán las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1 de clases de reacción al fuego de los elementos 
constructivos, considerando la torre una zona ocupable: 
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Las paredes de la torre están sin revestir y el suelo es cerámico en la base y los pel-
daños de la escalera, de piedra, por lo que esto no les afecta. 
 DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 Medianerías y fachadas. 
Las fachadas de la torre son todas de ladrillo cerámico macizo sin revestir con una 
resistencia al fuego de RF 240, según los parámetros obtenidos del instituto de seguridad 
e higiene en el trabajo: 
 
 Cubiertas 
La cubierta de la torre se restaurará teniendo en cuenta que los elementos que se 
utilicen le confieran una resistencia al fuego mínima REI 60. 
 DB SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
La ocupación de la torre estará restringida en todo momento a un máximo de 6 per-
sonas. Cinco visitantes y un guía. 
 Cálculo de la ocupación 
La torre es una zona de pública concurrencia, para la que se va a considerar la ocu-
pación correspondiente de salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso 
público en museos, galerías de arte ferias y exposiciones…, que según la tabla 2.1 de den-
sidades de ocupación, corresponde a 2 personas/m2. 
 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
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Según la tabla 3.1 que indica el número de salidas de planta y los recorridos de eva-
cuación hasta ellas, la torre cumple los requisitos, al poseer una salida y no superar una 
ocupación de 100 personas. 
La altura de evacuación cumple también los requisitos, al no exceder de 28m. 
Desde la salida de la torre a una salida directa a espacio exterior seguro hay 43,10m, 
menos de 50m, y, siendo que la ocupación de la torre no excederá de 25 personas, cum-
ple el requisito expuesto en la tabla. 
 Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, de la 
siguiente manera: 
- Encima de la puerta de salida de la torre habrá una señal con el rótulo 
“SALIDA”. 
- En todo el recorrido de la escalera habrá señales indicando el sentido del 
recorrido de evacuación. 
- Las señales serán visibles incluso en caso de fallo del suministro del alum-
brado normal. La señal “SALIDA” y las señales de indicación del sentido del 
recorrido de evacuación serán fotoluminiscentes y cumplirán lo estableci-
do en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:3003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
La torre dispondrá de los equipos e instalaciones contra incendios que se indican en 
la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
Concretamente dispondrá de un extintor portátil tipo 21A – 113B en el piso de 
campanas y extintores del mismo tipo a la altura década forjado intermedio. 
 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incen-
dios. 
Los extintores dispuestos en la torre se señalizarán mediante las señales definidas 
en la norma UNE 23033-1 y su tamaño será de 420 x 420mm. 
Estas señales serán visibles incluso en caso de fallo del suministro del alumbrado 
normal, serán fotoluminiscentes y cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:3003 y su mantenimiento se realizará confor-
me a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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 DB SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 Condiciones de aproximación y entorno. 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de ma-
niobra tienen una anchura libre mayor de 3,5m, una altura libre o de gálibo mayor a 4,5m 
y la capacidad portante del vial soporta 20 kN/m2. 
El vehículo de bomberos se puede acercar a una distancia de 10m de la torre. 
 Accesibilidad por fachada. 
La fachada de la torre dispone de huecos que permiten el acceso desde el exterior 
al personal del servicio de extinción de bomberos. 
 DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Como la estructura de la torre es de madera (cubierta y forjados), que es un mate-
rial sensible al fuego, se va a calcular la resistencia al fuego conforme a lo indicado en el 
método simplificado del anejo E de resistencia al fuego de las estructuras de madera. 
III. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
Exigencias básicas. Aplica. 
DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. Sí. 
DB SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. Sí. 
DB SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. No. 
DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Sí. 
DB SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupa-
ción. 
No. 
DB SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. No. 
DB SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. No. 
DB SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo. Sí. 
DB SUA 9 Accesibilidad. No. 
Tabla 19: Cumplimiento del CTE. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 DB SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO DE CAÍDAS. 
 Resbaladicidad de los suelos. 
Los suelos, según su valor de resistencia al deslizamiento se clasifican según lo esta-
blecido en la tabla 1,1 de clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Memoria 
- 66 - Autora: Cristina Puertas Miramón 
 422.13.36 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase ade-
cuada según la tabla 1.2 de clase exigible a los suelos en función de su localización. 
Así, la clase exigible a los suelos de la torre, siendo una zona interior seca con esca-
leras, es 2. Para esta clase la resistencia al deslizamiento estará entre 35 y 45. 
 Discontinuidades en el pavimento. 
El suelo, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos cumplirá lo siguiente: 
- No tendrá juntas con un resalto superior a 4mm. Los elementos salientes 
del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no sobresaldrán del 
pavimento más de 12mm y el saliente que exceda de 6mm en sus caras 
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no formará un ángu-
lo con el pavimento superior a 45º. 
 Desniveles. 
Para limitar el riesgo de caída se colocarán barreras de protección en los huecos que 
tengan una diferencia de cota mayor de 55cm. 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo una altura de 90cm. 
La altura se medirá verticalmente desde la línea de inclinación definida por los vér-
tices de los peldaños hasta el límite superior de la barrera. 
Las barreras de protección, además, estarán diseñadas de forma que no puedan ser 
escaladas por niños, por lo que en la altura comprendida entre los 30 y 50cm o sobre la 
línea de inclinación de la escalera no habrá puntos de apoyo; y en la altura comprendida 
entre los 50 y 80cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes con una superficie hori-
zontal con más de 15cm de fondo. 
Por otra parte, las barreras de protección no tendrán aperturas que puedan ser 
atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro. 
 Escaleras y rampas. 
Se tratará que la huella mida 28cm como mínimo y la contrahuella entre 13 y 
18,5cm. 
Los tramos de la escalera, se tratará que salven como máximo una altura de 2,25m. 
La anchura útil de cada tramo será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1 de es-
caleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso, que para la to-
rre será de 0,80m. 
 DB SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 
 Impacto 
La altura libre de paso en zonas de circulación supera los 2,20m. Los umbrales de las 
puertas tienen una altura libre mayor a 2m. 
Las pareces carecen de elementos salientes que no arrancan del suelo. 
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La puerta de acceso a la torre está dispuesta de forma que el barrido de la hoja no 
invade la zona de circulación. 
 DB SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 
 Alumbrado normal en zonas de circulación. 
Se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia 
mínima de 100 lux. Siendo el factor de uniformidad media del 40% como mínimo. 
 Alumbrado de emergencia. 
Se dispondrá alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-
mal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de ma-
nera que puedan abandonar el edificio, evite situaciones de pánico y permita la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes. 
Así, se dispondrá de iluminación de emergencia en el origen de evacuación hasta el 
espacio exterior seguro. 
- Se situarán a 2m por encima del nivel del suelo. 
- Se dispondrá una en cada puerta de salida. 
- En las escaleras, de forma que cada tramo reciba iluminación directa. 
La instalación será fija y provista de fuente propia de energía que entrará automáti-
camente en funcionamiento al producirse un fallo en la alimentación del alumbrado nor-
mal. 
El nivel de iluminación del alumbrado de emergencia debe alcanzar al menos el 50% 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a partir de los 60. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, 
como mínimo durante una hora a partir del momento en que se dé el fallo: 
- La iluminancia horizontal en el suelo debe ser, mínimo, 1 lux a lo largo del 
eje central. 
- En los puntos donde se encuentren las instalaciones de protección contra 
incendios de uso manual la iluminancia horizontal será de 5 lux. 
 DB SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO. 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
La frecuencia esperada de impactos Ne se puede determinar mediante la siguiente 
expresión: 
𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 · 𝐴𝑒 · 𝐶1 · 10
−6 
Siendo: 
- Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km
2) que pa-
ra la zona de la Cartuja es 3. 
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- Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m
2, que para 
la torre es de 26,81m2. 
- C1: Coeficiente relacionado con el entorno, que considerando la torre un 
elemento aislado es 1. 
Así: 
𝑁𝑔 = 3 · 26,81 · 1 · 10
−6 → 8,043 × 10−5 
El riesgo admisible Na, puede determinarse mediante la siguiente expresión: 
𝑁𝑎 =
5,5
𝐶2 · 𝐶3 · 𝐶4 · 𝐶5
· 10−3 
Siendo: 
- C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, que para una estructu-
ra de madera y una cubierta realizada en madera es 3. 
- C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, que como no tiene 
contenido inflamable es 1. 
- C4: Coeficiente en función del uso, siendo de pública concurrencia se su-
pone de 3. 
- C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las activida-
des que se desarrollan en el edificio, como no tiene restricciones en ese 
sentido, el coeficiente es 1. 
Así: 
𝑁𝑎 =
5,5
3 · 1 · 3 · 1
· 10−3 → 6,11 × 10−4 
De esta manera comparamos la frecuencia esperada de impactos y el riesgo 
admisible, para comprobar si es necesario un sistema de protección: 
8,043 × 10−5 < 6,11 × 10−4 
La frecuencia esperada de impactos es menor al riesgo admisible, por lo que 
no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra rayos. 
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IV. Salubridad. 
Exigencias básicas. Aplica. 
DB HS 1 Protección frente a la humedad. No. 
DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos. No 
DB HS 3 Calidad del aire interior. No. 
DB HS 4 Suministro de agua. No. 
DB HS 5 Evacuación de aguas. Sí. 
Tabla 20: Cumplimiento del CTE. Salubridad. 
 DB HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales. 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semi-
circular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 diáme-
tro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h en función de su pendiente 
y de la superficie a la que sirve. 
Se colocará un canalón con un diámetro nominal de 150 mm, con una pendiente del 
1%, lo que supondrá una superficie máxima en cubierta en proyección horizontal de 
125m2. 
V. Protección frente al ruido. 
Exigencias básicas. Aplica. 
DB HR Protección frente al ruido. No. 
Tabla 21: Cumplimiento del CTE. Protección frente al ruido. 
VI. Ahorro de energía. 
Exigencias básicas. Aplica. 
DB HE 1 Limitación de demanda energética. No. 
DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. No. 
DB HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. No. 
DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. No. 
DB HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No. 
Tabla 22: Cumplimiento del CTE. Ahorro de energía. 
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3.2.3.2. Patrimonio histórico. 
La cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, inmueble sobre el que se estudia la 
propuesta de intervención, es un edificio declarado bien de interés cultural en categoría 
de monumento, por lo tanto deberá cumplir lo dispuesto en las leyes de patrimonio histó-
rico español y patrimonio cultural de Aragón. Aquí se exponen los artículos de aplicación 
para las características tanto del inmueble como de la intervención que se propone. 
VII. Patrimonio histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín 
Oficial del Estado, 29 de Junio de 1985 
Según el artículo 16 “La incoación de expediente de declaración de interés 
cultural respecto de un bien inmueble determinará la suspensión de las co-
rrespondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demoli-
ción en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. 
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carác-
ter inaplazable en tales zonas precisarán en todo caso, autorización de los 
organismos competentes para la ejecución de esta ley.” 
Según el artículo 19: “En los monumentos declarados bien de interés cultu-
ral no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al 
inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin auto-
rización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta 
Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en 
cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar 
obras en el entorno afectado por la declaración. (…) 
La intervención que se propone realizar en la torre de la cartuja contará 
con las licencias pertinentes en materia de patrimonio histórico. 
VIII. Patrimonio cultural de Aragón. 
Ley 3/1999, de 10 de Marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Boletín 
Oficial de Aragón, 29 de marzo de 1999 
El artículo 33 expone: “1. En los Bienes de Interés Cultural queda prohibida 
toda construcción que altere su carácter o perturbe su contemplación, así 
como la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, 
antenas y conducciones aparentes. 
2. Las obras y demás actuaciones en los Bienes de Interés Cultural irán pre-
ferentemente encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilita-
ción y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen par-
tes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se aña-
diesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o manteni-
miento, las adiciones deberán ser reconocibles. 
3. Las restauraciones de los Bienes de Interés Cultural respetarán las apor-
taciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas 
sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos 
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que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su 
eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación históri-
ca del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documenta-
das.” 
La intervención propuesta para la restauración de la torre está encamina-
da a su rehabilitación. 
La cubierta se tendrá que reconstruir, debido a su deplorable estado, no 
obstante, se dejará documentado el estado actual, así como todo el pro-
ceso de intervención que se realice en ella. 
Los materiales añadidos imitarán a los originales, con diferencias sutiles 
para que se puedan diferenciar, pero que no supongan un contraste en el 
conjunto del monumento. 
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4. CONCLUSIONES 
Este trabajo final de grado ha sido posible por la ayuda desinteresada de diferentes 
personas que me han autorizado el acceso a la cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. Las 
visitas que he ido realizando a lo largo de los meses, me han permitido efectuar un se-
guimiento exhaustivo de cada apartado del trabajo; el cual, en principio, se me planteaba 
como un reto, debido a mi falta de experiencia en el ámbito de la restauración monumen-
tal y que finalmente, ha acabado por despertar mi interés y vocación hacia esta especiali-
dad. 
La investigación sobre la historia de esta Cartuja ha sido enormemente gratificante 
y enriquecedora. Profundizar en la organización, vida y arquitectura cartujana a través de 
diferentes publicaciones y del análisis de diversas páginas web, además, la conferencia 
organizada por APUDEPA sobre “La cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes pasado, pre-
sente y futuro” a cargo de Elena Barlés y José Ignacio Calvo me han proporcionado deta-
lles significativos de la singularidad de este edificio. 
El levantamiento arquitectónico de la cartuja se ha realizado mediante distancióme-
tro láser. La medición de todo el edificio mediante un método manual me ha permitido 
familiarizarme con éste y evaluar su estado actual.  
Del estudio de las patologías, centradas ya en la torre, he podido llegar a la conclu-
sión que la mayor parte de ellas se deben bien al mal estado de su cubierta, bien a la falta 
de mantenimiento de la propia torre. 
Por último, la intervención en la torre me ha supuesto dos desafíos, por una parte la 
instalación del andamio que convenía colocarse en el cuerpo de campanas debido a la 
disposición de la torre dentro del edificio y por otro reemplazar la estructura del chapitel 
debido a encontrarse en pésimo estado, dada su singularidad, he propuesto una repro-
ducción lo más fiel posible a la original. 
Con todo, la redacción de este trabajo me ha ofrecido la oportunidad de aplicar una 
buena parte de los conocimientos adquiridos en la carrera sobre un caso real y me ha 
proporcionado una visión global de lo que supone nuestra profesión. Me ha resultado 
especialmente motivador el hecho de desarrollar el proyecto acerca de la restauración de 
un monumento histórico, por ser uno de los ámbitos que más me han llamado la atención 
dentro de la arquitectura, acentuando mi interés por trabajar en este sector. 
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1. MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESS. 
 Antecedentes. 1.1.1.
Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se establece que será obligato-
rio redactar un Estudio de Seguridad y Salud cuando se cumpla alguno de los siguientes 
supuestos: 
 Cuando el presupuesto de la obra sea superior a 75 millones de ptas. 
(845.759,08 €). 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en al-
gún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiéndose como tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
La obra de rehabilitación de la torre de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes 
tendrá una duración estimada superior a 30 días laborales, pero no tendrá en ningún 
momento más de 10 trabajadores simultáneamente, por lo que no habrá que redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud, sino que valdrá con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
No obstante, a continuación se redacta un Estudio de Seguridad y Salud, por tratarse de 
un trabajo académico y resultar este último más completo y por tanto, más adecuado 
para el fin que se pretende. 
 Objetivo  1.1.2.
El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza con el objeto de establecer las 
bases técnicas y los parámetros para la prevención de los riesgos laborales durante la 
realización de los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto objeto de este estudio, 
así como para satisfacer el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-
trucción, en el marco de la Ley 31/1993 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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En este ESS se integran las indicaciones necesarias para que los contratistas cons-
tructores puedan prever y planificar los recursos técnicos y humanos necesarios para 
cumplir las obligaciones preventivas durante la obra y servir de base para que el contra-
tista pueda elaborar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que de-
berá presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con anteriori-
dad al inicio de las obras, para su aprobación e inicio de los trámites de Declaración de 
Apertura ante la Autoridad Laboral. 
En el supuesto que fuera necesario añadir medidas de seguridad no previstas en es-
te Estudio, a petición del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, el con-
tratista elaborará el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra que 
determinará las medidas de seguridad a llevar a cabo. 
1.2. DATOS GENERALES. 
PROYECTO AL QUE SE REFIERE. Restauración de la torre de la Cartuja. 
PROMOTOR. Diputación Provincial de Huesca. 
AUTOR DEL PROYECTO. Cristina Puertas Miramón. 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. Guillermo Polares Aguado. 
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Cristina Puertas Miramón. 
EMPLAZAMIENTO. Lanaja (Huesca). 
PRESUPUESTO. 207.357,68 € 
NÚMERO MÁXIMO DE OPERARIOS. 10 
TOTAL APROXIMADO DE JORNADAS. 44 días. 
Tabla 1: Datos generales. 
 Tipología de la obra. 1.2.1.
El objetivo del proyecto es la restauración de la torre de la iglesia de la Cartuja de 
Nuestra Señora de las Fuentes, situada en el municipio de Sariñena, para ello se pretende 
subsanar las patologías encontradas en la diagnosis de la torre. 
En general, el trabajo consistirá en la sustitución de la actual cubierta, en estado 
prácticamente de ruina, para que se adecúe a la normativa y cumpla los requisitos nece-
sarios para la naturaleza del edificio y su uso. 
El cuerpo de campanas también será objeto de intervención, realizando las obras 
necesarias para adecuarlo para posibles visitas turísticas, teniendo en cuenta la naturale-
za del elemento, una torre que es muy difícil hacerla accesible para el público en general. 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Memoria del Estudio de Seguridad y Salud. 
Autora: Cristina Puertas Miramón - 3 – 
422.13.36 
 Planificación de la obra. 1.2.2.
 
Tabla 2: Planificación de la obra. 
Correspondiendo cada letra con los trabajos en obra de la siguiente manera: 
A. Saneamiento del terreno. 
B. Limpieza del cuerpo de cam-
panas. 
C. Colocación de la grúa – torre. 
D. Refuerzo del forjado del cuer-
po de campanas. 
E. Montaje del andamio tubular. 
F. Montaje de la escalera de 
mano. 
G. Desmonte de las tejas del 
chapitel. 
H. Desmonte de la taba soporte 
de las tejas. 
I. Desmonte de la estructura an-
tigua del chapitel. 
J. Picado y construcción del zun-
cho de hormigón. 
K. Desmonte de la parte superior 
del andamio. 
L. Montaje de la nueva estructu-
ra. 
M. Montaje de la parte superior 
del andamio. 
N. Montaje de la estructura infe-
rior del chapitel. 
O. Montaje de las tablas de suje-
ción de las tejas. 
P. Montaje de las tejas del chapi-
tel. 
Q. Colocación del remate de la 
cubierta. 
R. Sustitución de los ladrillos de 
la fachada. 
S. Sustitución del canalón del 
encuentro con la cubierta. 
T. Seguimiento de las fisuras. 
U. Limpieza de la fachada. 
V. Limpieza de la torre. 
W. Protección de los huecos. 
X. Retirada del andamio. 
Y. Desmonte de la grúa torre. 
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 Comunicaciones y suministros. 1.2.3.
SITUACIÓN DE LA OBRA. Carretera A-1221, entre Lanaja y Pallaruelo de Mo-
negros, en el municipio de Sariñena, provincia de 
Huesca. 
VÍA DE ACCESO. Vial urbano. 
EDIFICIOS COLINDANTES. Sí. 
SUMINISTRO DE E. ELÉCTRICA. No. 
SUMINISTRO DE AGUA. No. 
SISTEMA DE SANEAMIENTO. No. 
Tabla 3: Comunicaciones y suministros. 
1.3. CONDICIONES DEL SOLAR Y SU ENTORNO. 
SERVICIOS AFECTADOS (AÉREOS, VIALES,…). Carretera A – 1221. 
CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS. Árido con rasgos continentales. 
CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS. Sin pendiente. 
Tabla 4: Condiciones del solar. 
1.4. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA. 
 Instalaciones provisionales. 1.4.1.
 Electricidad. 1.4.1.1.
Se realizará la conexión desde la acometida establecida por ENDESA, desde donde 
se instalará la caja general de protección y el cuadro general de contadores, desde donde 
partirán las líneas a los distintos servicios necesarios para la obra, todo lo realizará un 
instalador autorizado, tras haberse adquirido los certificados necesarios y haber redacta-
do el proyecto técnico correspondiente a Acometida y Cuadro de Obra, por el técnico 
competente, según el Reglamento de Baja Tensión. 
La distribución será sectorizada para garantizar suministro suficiente a todos los 
puntos de consumo existentes en la obra, con un conductor V -750 de cobre, con seccio-
nes adecuadas, canalizadas en tubo de PVC. 
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La instalación dispondrá de una red de toma a tierra, formada por un cable rígido de 
cobre desnudo dispuesto en forma de anillo, conectado a él irán unos electrodos hinca-
dos al terreno. 
Las medidas de seguridad que se dispondrán en la instalación eléctrica serán las si-
guientes: 
 ACOMETIDA. 
- La instalará según lo dispuesto por la compañía suministradora. 
- Su intensidad máxima admisible dependerá del tipo de conductor. 
- Su sección estará determinada por la potencia instalada. 
 CUADRO GENERAL. 
- Dispondrá de protección a los contactos directos. 
- Tendrá interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos in-
dependientes. 
- Dispondrá de protección a los contactos indirectos mediante diferencial de sensi-
bilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble ais-
lamiento su sensibilidad será de 20 mA. 
- Irá conectado a tierra. 
- Estará protegida de la intemperie. 
- Se señalizará con una señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (RD 
485/97). 
 CONDUCTORES. 
- Dispondrán de un aislamiento de 1000 V de tensión nominal, que se puede reco-
nocer por la impresión sobre el mismo aislamiento. 
- Los conductores irán enterrados o grapados a los paramentos verticales o techos, 
alejados de las zonas de paso de vehículos y personas. 
- Los ensambles deberán ser realizados mediante enchufes, nunca regletas, retor-
cimientos y encintados. 
 CUADROS SECUNDARIOS. 
- Seguirán las mismas especificaciones que el cuadro general y tendrán que ser de 
doble aislamiento. 
- Ningún punto de consumo puede estar a 25 m de uno de estos cuadros. 
- El aparataje más convencional de los equipos secundarios será el siguiente: 
 1 Magnetotérmico general de 4P: 30 A. 
 1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 
 1 Magnetotérmico 3P: 20 mA. 
 4 Magnetotérmicos 2P: 16 A. 
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 1 Conexión de corriente 3P + T: 25 A. 
 1 Conexión de corriente 2P + T: 16 A. 
 2 Conexión de corriente 2P: 16 A. 
 1 Transformador de seguridad: (220 v./ 24 v.). 
 1 Conexión de corriente 2P: 16 A.  
 MAQUINARIA ELÉCTRICA. 
- Dispondrán de toma a tierra. 
- Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y carriles de grúa u otros apara-
tos de elevación fijos. 
- El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavi-
ja normalizada. 
 ALUMBRADO PROVISIONAL. 
- El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 
- Los portalámparas deberán estar aislados. 
- Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral más 
próximo a la virola. 
- Los puntos de luz en zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar la 
inaccesibilidad a las personas. 
 Agua. 1.4.1.2.
La instalación provisional de agua potable la realizará el contratista principal, quien 
hará las gestiones necesarias con la compañía suministradora de agua, con el fin de insta-
lar una derivación de la canalización general al punto donde se debe colocar el corres-
pondiente contador y la canalización provisional del interior de la obra. 
La distribución interior se realizará mediante tubos de PVC flexibles y se dimensio-
nará según lo descrito en el CTE referente a fontanería, garantizando una total estanquei-
dad y aislamiento eléctrico en las zonas en las que sea necesario. 
 Saneamiento. 1.4.1.3.
Las instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias se 
conectarán a un sistema de tratamiento provisional que contemple fosa séptica o pozo 
negro tratado con bactericidas, a cuenta del contratista. 
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 Prevención y protección contra incendios. 1.4.1.4.
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de 
chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, será necesario tener un permiso 
de forma  explícita, hecho por una persona responsable, donde aparte de las fechas inicial 
y final, la naturaleza y la localización del trabajo y el equipo a usar, se indicarán las pre-
cauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapo-
res, polvo,…), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de extinción, vigilancia y 
ventilación adecuados. 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios se-
rán las siguientes: 
- La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido en la 
Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
para locales con riesgo de incendios o explosiones 
- Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se deten-
ga. El resto, se guardará en locales diferentes al de trabajo, y si no fuera posible se 
hará en recintos aislados y condicionados. En cualquier caso, los locales y los recin-
tos aislados cumplirán aquello especificado en la Norma Técnica ¡MIE – APQ – 001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglamento sobre 
Almacenaje de Productos Químicos. 
- Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los que se 
tendrán que depositar los residuos inflamables, retales, etc. 
- Se colocarán válvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las mangueras del 
equipo de soldadura oxiacetilénica. 
- El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido en 
la instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 
9, apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenaje, la utilización, el inicio del 
servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. 
- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 
evacuación, etc. 
- Tienen que separarse claramente los materiales combustibles, y todos ellos tienen 
que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
- La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe tener 
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios fijos, se le tendrá que 
proveer de aislamiento en la tierra. Todos los goteos, encellados y desechos que 
se produzcan durante el trabajo tienen que ser retirados con regularidad, dejando 
limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
- Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Tiene que pre-
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Memoria del Estudio de Seguridad y Salud. 
- 8 - Autora: Cristina Puertas Miramón 
 422.13.36 
verse las consecuencias de posibles vertidos durante la operación, por lo que será 
necesario tener a mano tierra o arena. 
- La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte 
de la conducta a seguir en estos trabajos. 
- Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán que pa-
rarse los motores accionados con el combustible que se está transvasando. 
- Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben 
obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de un 
edificio a otro, evitándose así la propagación de incendios. Si estos agujeros se han 
practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación tendrá 
que realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad 
contra humo, calor y llamas. 
- En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
transvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas 
otras en que se manipule una fuente de ignición, es necesario colocar extintores 
cuya carga y capacidad esté en consonancia con la naturaleza del material com-
bustible y con su volumen, así como arena y tierra donde se utilicen líquidos in-
flamables, con la herramienta propia para extenderla. En caso de grandes cantida-
des de acopios, almacenaje o concentración de embalajes, tienen que completarse 
los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abun-
dante. 
 EMPLAZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES EN LA OBRA. 
Los principios básicos para la ubicación de los extintores dentro de la obra son: 
- Los extintores manuales se colocarán señalizados sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede, 
como máximo, a 1,70 m del suelo. 
- En áreas con posibilidades de fuegos “A” la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado 
más próximo, no excederá de 15m. 
- Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se estime 
que exista una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próxi-
mos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales gran-
des o cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se señalizará con-
venientemente su ubicación. 
 Servicios de salubridad y confort. 1.4.2.
Los servicios de salubridad y confort de la obra serán los dispuestos según el RD 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción. 
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 Servicios higiénicos. 1.4.2.1.
- Se dispondrá de vestuarios provistos de asientos y de taquillas individuales 
con llave, con capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Las 
taquillas para la ropa de trabajo y de calle estarán separadas. 
- Se dispondrán dos aseos, uno femenino y otro masculino, provistos cada 
uno de un espejo, tres lavabos con agua corriente, fría y caliente, jabón y 
toallas individuales. En el aseo se dispondrá también de tres retretes con 
descarga automática de agua, papel higiénico y un recipiente especial y ce-
rrado.  
- Se dispondrán dos duchas con agua corriente, caliente y fría, una para 
hombres y otra para mujeres. 
 Locales de descanso. 1.4.2.2.
Se dispondrá de un local de descanso con mesas y asientos con respaldos, de núme-
ro suficiente para el número de trabajadores que deban usarlos simultáneamente. 
 Comedores. 1.4.2.3.
Se dispondrá un comedor con un dispensador de agua potable, un microondas para 
calentar la comida y mesas y sillas suficientes para el número de trabajadores que deban 
usarlo simultáneamente. 
 Zona de asistencia al accidentado. 1.4.2.4.
Se dispondrá de un local específico destinado a facilitar la prestación de primeros 
auxilios y otras posibles atenciones sanitarias, donde se dispondrá, como mínimo, de un 
botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. 
Como mínimo, el botiquín contendrá: 
- Desinfectantes y antisépticos autorizados. 
- Gasas estériles. 
- Algodón hidrófilo. 
- Vendas, esparadrapos y apósitos adhesivos. 
- Tijeras y pinzas. 
- Guantes desechables. 
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 Medicina preventiva. 1.4.3.
CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS: 
Consultorio médico (Lanaja): Plaza de las Cortes de Aragón, nº 1, Lanaja, Huesca. C.P.: 
22250. Tlf.: 974 574 025 
Hospital de San Jorge: Av. Martínez de Velasco, nº 36, Huesca. 
 
TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Emergencias: 112 
Policía: 091 
Ambulancias: 900 100 112 
Consultorio médico (Lanaja): 974 574 025 
Consultorio médico (Orillena): 974 574 915 
Consultorio médico (Cantalobos): 974 574 915 
Centro de Salud (Sariñena): 974 571 027 
Cruz Roja:  974 570 226 
Guardia Civil (Lanaja): 974 574 002 
 Servicios preventivos. 1.4.4.
Según la ley 31/1993, del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, se 
dispondrá de un servicio de prevención ajeno acreditado por la Autoridad Laboral me-
diante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentaria-
mente y previa aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a aspectos de carác-
ter sanitario. Deberán contar con las instalaciones y recursos materiales y humanos que 
les permitan desarrollar adecuadamente su actividad. 
 Recurso preventivo. 1.4.4.1.
Según la ley 31/1993, del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, será 
obligación del contratista designar al recurso preventivo. 
Los recursos preventivos no pueden ser subcontratistas, pueden ser uno o varios 
trabajadores designados de la empresa o uno o varios miembros del servicio de preven-
ción ajeno concertado por la empresa. 
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Las operaciones que requieren la presencia de un recurso preventivo son: 
- Los que se establezcan en la evaluación de riesgos laborales o en el plan de 
seguridad y salud. 
- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que 
se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales: 
 Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, 
con las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos 
suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 
 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la 
normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o 
vigiladas. 
 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supon-
gan movimientos de tierra subterránea. 
 Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
 Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
 Trabajos que impliquen uso de explosivos. 
 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabrica-
dos pesados. 
Conforme a lo anterior, en la obra a la que hace referencia este proyecto, la presen-
cia del recurso preventivo será necesaria en los siguientes casos: 
 FASE DE DERRIBO: 
- Desmontaje de la cubierta. 
- Desmontaje de la estructura del chapitel. 
 
 FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA: 
- Sustitución de la estructura del chapitel. 
- Reparación de los forjados intermedios. 
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 FASE DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS: 
- Sustitución del material de cubrición del chapitel. 
- Consolidación de los elementos de remate del chapitel. 
- Reparación del canalón de la cubierta de la iglesia. 
 FASE DE CERRAMIENTOS: 
- Sustitución de los ladrillos de fachada. 
 FASE DE INSTALACIONES AUXILIARES: 
- Montaje y desmontaje del andamio. 
- Colocación de la escalera de mantenimiento. 
 Formación e información a los trabajado-1.4.4.2.
res en materia de seguridad y salud. 
Según la Ley 31/1993 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se in-
formará a los trabajadores de los riesgos generales que afectan a toda la empresa y de las 
medidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación). 
Se informará también sobre los riesgos específicos a cada puesto de trabajo refe-
rentes a: 
- Utilización de máquinas y equipos de trabajo. 
- Exposición a agentes químicos, físicos y biológicos. 
- Normas y medidas de prevención y protección aplicadas en cada caso. 
También deberán ser informados de cualquier cambio o modificación que se pro-
duzca en su puesto de trabajo. En cuanto a la formación, todo el personal de la empresa 
deberá recibir formación en materia preventiva en función de su actividad laboral. 
Existirá una formación preventiva básica de carácter general para todos los emplea-
dos de la empresa, y además habrá también una formación específica para cada puesto 
de trabajo o tareas de cada trabajador. 
En el momento de la contratación, el empresario deberá proporcionar al trabajador 
una copia del Manual de Prevención de Riesgos Laborales y una copia resumida del Plan 
de emergencia y las normas generales de la empresa, informándole, también, de los ries-
gos generales existentes y las medidas de prevención y protección aplicables a cada ries-
go, así como de las medidas de emergencia adoptadas. El trabajador, por su parte, tendrá 
que dejar constancia de que ha sido informado de estas cuestiones. 
Independientemente de lo anterior, cada trabajador deberá recibir información 
preventiva específica para el puesto de trabajo que desempeñe. El contenido de esta 
formación la indicará el coordinador de prevención basándose en las instrucciones de las 
máquinas y equipos, fichas de seguridad de los productos, normas de referencia y legisla-
ción y reglamentación aplicables. Para cada puesto se dispondrá de una hoja informativa 
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que indique los riesgos de cada puesto y las medidas y normas de seguridad adoptadas en 
cada caso. Este documento se actualizará periódicamente y cuando se produzcan cambios 
en la maquinaria, equipos, métodos de trabajo y siempre que se modifiquen sustancial-
mente las condiciones de seguridad. 
La dirección de la empresa establecerá anualmente un programa formativo en ma-
teria de prevención de riesgos laborales. 
 Medidas de emergencia. 1.4.4.3.
Las principales situaciones de emergencia que podrían preverse para esta obra son: 
- Incendio, explosión y/o deflagración. 
- Colapso estructural. 
Para cubrir estos riesgos, el contratista redactará e incluirá como anexo en su Plan 
de Seguridad y Salud un “Plan de actuación ante emergencias”, donde se detallarán las 
siguientes medidas: 
- Orden y limpieza general en la obra. 
- Accesos y vías de circulación internas de la obra. 
- Ubicación de los extintores y otros elementos de lucha contra incendios. 
- Puntos de encuentro. 
- Asistencia de primeros auxilios. 
- Protocolo de evacuación del personal. 
El contratista designará a personal con la formación necesaria, para que se encar-
gue de poner en práctica las anteriores medidas y que comprueben, periódicamente, su 
correcto funcionamiento. 
 Áreas auxiliares. 1.4.5.
 Almacenes y lugares de acopio. 1.4.5.1.
Los materiales pertenecientes a la obra, se apilarán entre unos valores mínimo y 
máximo establecidos en la planificación, para evitar el estancamiento de materiales y la 
existencia de equipos inactivos, que pudieran ser causa de accidentes. 
Los medios auxiliares de carácter preventivo necesarios para realizar la manipula-
ción manual o mecánica de los materiales apilados, estarán previstos en la planificación. 
Las zonas de acopio provisional estarán debidamente señalizadas e iluminadas ade-
cuadamente. 
Por otra parte, el personal de la obra, tanto propia como subcontratada, recibirá 
una formación adecuada en cuanto a la manipulación manual de materiales. Especial-
mente los trabajadores encargados de llevar a cabo la manipulación de materiales me-
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diante medios mecánicos, quienes recibirán una formación cualificada del manejo y de las 
responsabilidades durante el desempeño de su trabajo. 
 Tratamiento de residuos. 1.4.6.
El tratamiento de los residuos generados en la obra se detalla exhaustivamente en 
el Anexo 2 “Estudio de Gestión de Residuos”. 
No obstante lo anterior, el responsable de la gestión de los residuos dentro de la 
obra será el contratista principal, según las directrices del D. 201/1994 de 26 de julio, y 
del R.D. 105/2008, de 1 de febrero. 
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, a cuenta del contratista. 
 Tratamiento de materiales peligrosos. 1.4.7.
El contratista principal será el encargado de la gestión de los residuos peligrosos 
que se generen en la obra, siendo el responsable del control de los efectos contaminantes 
que se pudieran ocasionar como consecuencia de una mala gestión de estos residuos. 
El contratista, por medio de personal cualificado, identificará, cuantificará, valorará 
y propondrá medidas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y bioló-
gicos de los materiales y sustancias peligrosas. A efectos de este proyecto, se entenderá 
como residuo peligroso como todo aquél que aparece en la lita de Residuos Peligrosos de 
la Orden MAM/304/2002. 
 Manipulación. 1.4.7.1.
El contratista, como responsable, deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud las 
medidas necesarias para establecer unas condiciones de trabajo óptimas para los traba-
jadores  expuestos a las sustancias peligrosas. 
 Almacenamiento. 1.4.7.2.
Las sustancias peligrosas se almacenarán sólo en los recintos destinados para tal 
efecto, en condiciones adecuadas a la característica de cada sustancia. 
En todo caso las sustancias peligrosas se recibirán debidamente etiquetadas, de 
forma clara, indeleble y con el texto en español. 
Según el Reglamento CE nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de diciembre de 2008, la etiqueta deberá contener, como mínimo, la siguiente informa-
ción: 
1. El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor o proveedores. 
2. La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a disposi-
ción del público en general, salvo que esta cantidad ya esté especificada en otro 
lugar del envase. 
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3. Identificadores del producto. 
4. Pictogramas de peligro. 
5. Palabras de advertencia, cuando proceda. 
6. Indicaciones de peligro, cuando proceda. 
7. Consejos de prudencia apropiados, cuando proceda. 
8. Sección de información suplementaria, cuando proceda. 
 Orden y limpieza. 1.4.8.
El contratista principal, en su Plan de Seguridad y Salud, deberá especificar cómo 
mantener el orden y limpieza dentro de la obra. 
- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación, especialmente las vías y sa-
lidas previstas para evacuación de emergencia, permanecerán libres de 
obstáculos. 
- Los lugares de trabajo, los equipos e instalaciones se limpiarán periódica-
mente y siempre que sea necesario para mantenerlos en condiciones hi-
giénicas adecuadas. 
- Se eliminarán los desperdicios, residuos de sustancias peligrosas y demás 
productos que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de 
trabajo. 
- Las labores de limpieza no supondrán una fuente de riesgo para los traba-
jadores, realizándose en los momentos, la forma y con los medios adecua-
dos. 
 Manipulación de materiales. 1.4.9.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la manipulación manual de mate-
riales, mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de los mismos. 
Cuando no pueda evitarse, se tomarán las medidas apropiadas y proporcionarán los 
medios adecuados para reducir el riesgo que entrañe la manipulación. 
Las condiciones idóneas para la manipulación manual de cargas serán: 
- No transportar la carga más de un metro de distancia. 
- Que la anchura de la carga no supere la de los hombros. (60 cm aprox.). 
- Las cargas deberán tener, preferentemente, el centro de gravedad fijo y 
centrado. Si tienen el centro de gravedad descentrado, se manipularán con 
el lado más pesado cerca del cuerpo. 
- Será recomendable realizar pausas adecuadas y flexibles para aliviar la fa-
tiga. 
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Todos los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberán estar 
bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, el princi-
pio de ergonomía; deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento y utilizarse 
correctamente. Además, el personal encargado de los vehículos y maquinaria para la ma-
nipulación de materiales deberá recibir una formación especial. 
 Condiciones de acceso. 1.4.10.
En la entrada al recinto de la obra se colocará una señalización homologada que in-
dique la prohibición de paso a toda persona ajena a la obra. 
En el Plan de Seguridad y Salud se definirán las desviaciones y pasos provisionales 
de vehículos, los circuitos y tramos de señalización, la señalización, las medidas de pro-
tección y detección, los pavimentos provisionales, las modificaciones que comporta la 
implantación de la obra y su ejecución. 
Será obligatorio comunicar a la guardia municipal y a los bomberos el inicio, exten-
sión, naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la circulación de vehículos provo-
cadas por las obras. 
 Vías de circulación. 1.4.11.
Las vías de circulación se podrán utilizar de forma fácil y con total seguridad para los 
peatones o vehículos, según proceda. 
El número, situación, dimensiones y condiciones de las vías de circulación se ade-
cuarán al número de usuarios y características de la actividad. 
La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones 
permitirá su paso simultáneo con separación de seguridad suficiente. 
Las vías de circulación estarán claramente señalizadas. 
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1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
FASE 
CONSTRUCTIVA. 
UNIDADES CONSTRUCTIVAS. DÍAS OFICIOS MANO 
DE OBRA 
PREVISTA 
MAQUINARIA. 
Movimiento 
de tierras. 
Desbroce del terreno. 3 Peones. 3 Camión bas-
culante y 
bandeja vi-
brante. 
Relleno de pozos. 
Transporte de tierras al 
vertedero. 
Derribos y 
desmontes. 
Cubierta. 9 Peones y 
carpinteros. 
5 Motosierra. 
Estructura. 
Estructura. Forjados. 8 Carpinteros 
y peones. 
14 Camión bas-
culante, ta-
ladro eléc-
trico y mo-
tosierra. 
Estructura de cubierta. 
 
 
Cubierta. Tablero de soporte. 7 Carpinteros, 
peones y 
oficiales de 
segunda. 
10 Camión bas-
culante y 
grúa torre. Colocación de tejas. 
Remate de la cubierta. 
Instalaciones. Sustitución del canalón. 3 Fontanero y 
peones. 
3 
Cerramientos. Sustitución de ladrillos. 4 Oficiales de 
primera y 
peones 
5 Equipo de 
agua fría a 
presión. Limpieza de fachada. 
Revestimien-
tos. 
Limpieza del suelo del 
cuerpo de campanas de 
la torre. 
2 Oficial de 
segunda y 
peones. 
4  
Limpieza de los para-
mentos de la torre 
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Carpintería. Rejas para protección de 
huecos. 
1 Oficial pri-
mero de 
cerrajero, 
cerrajero y 
peón. 
4  
Elementos 
auxiliares. 
Montaje y desmontaje 
del andamio tubular. 
12 Técnico 
cualificado 
en fisuras, 
ayudante 
técnico, 
montador 
especializa-
do y ayu-
dante. 
4 Grúa torre y 
andamio 
tubular. 
Montaje y desmontaje 
de la grúa torre. 
Colocación de fisuróme-
tros y seguimiento de las 
fisuras. 
Colocación de la escalera 
de mantenimiento. 
Tabla 5: Determinación del proceso constructivo. 
1.6. MAQUINARIA A EMPLEAR. 
 Camión basculante. 1.6.1.
MARCA Y MODELO. SCANIA 94L4X2. POTENCIA. 191/260 Kw/Cv. 
PESO MÁXIMO. 18000 Kg. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. 250 l. 
TARA. 9.050 Kg. LONGITUD DE LA CAJA. 5,5 m. 
LONGITUD. 7,53 m. ANCHURA DE LA CAJA. 2,40 m. 
ANCHURA. 2,50 m. CAPACIDAD DE LA CAJA. 10 m3. 
DISTANCIA ENTRE EJES. 4,30 m. 
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 Bandeja vibrante. 1.6.2.
MARCA Y MODELO. Enarco ZEN 16CG F. CENTRÍFUGA. 16.000 N 
DIMENSIONES. 400 · 1165 · 958 mm VELOCIDAD. 0 – 22 m/min. 
PESO. 90 Kg. FRECUENCIA. 5600 vib./ min. 
 Motosierra. 1.6.3.
MARCA Y MODELO. STIHL MS 201 C – M PESO. 3,9 Kg. 
POTENCIA. 1,8 KW (2,4 CV) CILINDRADA. 35,2 cm3 
POTENCIA SONORA. 112 dB(A) PASO DE CADENA. 3/8”P 
VIBRACIONES. 2,6 m/s2 CADENA STIHL OLIOMATIC. Picco Super (PS). 
 Taladro eléctrico. 1.6.4.
MARCA Y MODELO. Bosch GBM g RE 
Professional. 
PAR DE GIRO NOMINAL. 12,3 Nm. 
Nº CARRERAS EN VACÍO 0 – 4000 rpm. Φ DE PERFORACIÓN EN ALUMINIO. 8 mm. 
POTENCIA ÚTIL. 136 W. Φ DE PERFORACIÓN EN MADERA. 15 mm. 
PESO. 1,2 Kg. Φ DE PERFORACIÓN EN ACERO. 6,5 mm. 
VELOCIDAD NOMINAL DE 
ROTACIÓN. 
3.116 rpm. 
 Grúa – torre. 1.6.5.
MARCA Y MODELO. LIEBHERR 355 HC. CAPACIDAD DE CARGA EN PUNTA. 25 T/m. 
ALCANCE MÁXIMO. 75 m. ALTURA RESPECTO AL EDIFICIO. 30,60 m. 
LONGITUD DE 
CONTRAPLUMA. 
22,70 m. ANCHURA DE LA BASE. 8 m. 
ALTURA BAJO GANCHO. 63,60 m. 
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 Equipo de agua fría a presión. 1.6.6.
MARCA Y MODELO. Karcher HD 10/21 4S POT. CONECTADA. 8 KW 
CAUDAL. 1000 l/h. PESO. 62 Kg. 
PRESIÓN DE TRABAJO. 21 – 23,1 MPa DIMENSIONES. 56 · 109 · 50 cm. 
Tº MÁX. DE ENTRADA. Hasta 60ºC DEP. DETERGENTE. 6 l. 
 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 Andamio tubular. 1.7.1.
Andamio multidireccional de la casa FERMAR, modelo MULTI – FER clase 6. 
Debe cumplir: 
CLASE DE ANDAMIO SEGÚN NORMA HD – 1000. Clase 6. 
CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA. 600 Kg/m2. 
CARGA CONCENTRADA (200 X 200 MM) 100 Kg. 
CARGA SOBRE UNA SUPERFICIE PARCIAL 1000 Kg/m. 
SUPERFICIE PARCIAL. 0,4 Ac m2 (Siendo Ac la s. de la plataforma). 
 
El proceso de colocación del andamio lo realizará el personal de la casa comercial 
suministradora, distará de lo descrito anteriormente, ya que se realiza en voladizo. 
Será obligatorio llevar puesto un arnés durante el montaje, y se colocará de abajo 
hacia arriba, colocando las barras horizontales sujetas a los muros de la torre y apoyando 
toda la estructura en el forjado del cuerpo de campanas (previamente reforzado). 
 
 Barandillas y vallas. 1.7.2.
Se colocará una valla para delimitar la vía de circulación de vehículos, separándola 
de la zona de tránsito de trabajadores a pie. 
La valla consistirá en una serie de verjas trasladables metálicas, suministradas por la 
casa comercial Ado S.A., de 3,50 · 2 m, formadas por un panel de malla electrosoldada de 
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200 · 100 mm de paso de malla y postes verticales de 10 mm de diámetro, acabado gal-
vanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento con ma-
lla de ocultación colocada sobre las vallas. 
La barandilla del andamio será de acero galvanizado, el mismo material que las ba-
rras del propio andamio tubular, se suministrará con el andamio, de forma conjunta y 
tendrá la siguiente disposición y medidas: 
 
Ilustración 1: Detalle de la barandilla del andamio.
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1.8.RIESGOS RELATIVOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
FASE DE OBRA LISTADO DE RIESGOS 
COMPLETAMENTE 
EVITABLES 
ORIGINADO POR:  DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ELIMINACIÓN DEL RIESGO 
Movimiento de tierras Desprendimiento de tie-
rras. 
Desprendimiento de las paredes de los pozos a relle-
nar. 
Se realizarán los trabajos cuando el terreno esté seco, evitando algún improbable desprendimiento. 
Atropellos. Vehículos dentro de obra. Se prevé una zona específica para los vehículos, con paso de peatones debidamente señalizado. 
Los vehículos dentro de la obra no podrán circular a más de 20 Km/h. 
Las personas deberán llevar puesto chaleco reflectante durante la realización de trabajos con presencia de vehículos. 
Derribos y desmontes. Inhalación o ingestión de 
sustancias nocivas. 
Desmonte de tejas o tablas en estado de putrefacción. Los elementos a retirar son naturales, por lo que no contienen elementos muy molestos. No obstante, durante el des-
monte de tejas y estructura de madera, los operarios deberán llevar una mascarilla de protección. 
Estructura. -  -  -  
Cubierta. Desmayos o insolaciones 
por la exposición a condi-
ciones ambientales ex-
tremas 
Desarrollo de trabajos al exterior. Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura supere los 40º. 
Cuando haya altas temperaturas, sin llegar a los 40º se realizarán descansos frecuentes y flexibles, y se pondrá a dispo-
sición de los trabajadores agua potable fresca en cantidad suficiente. 
Instalaciones. -  -  -  
Cerramientos. -  -  -  
Revestimientos. -  -  -  
Carpintería. -  -  -  
Tabla 6: Listado de riesgos completamente evitables. 
LISTADO DE RIESGOS GENERALES 
NO EVITABLES  
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
 
G
R
A
V
E
D
A
D
 
V
A
L
O
R
A
C
I
Ó
N
 
ORIGINADO POR:  
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
EPIS. 
 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
M B T Suciedad, escombros. - Casco de protección. Mantener el lugar de trabajo limpio, mantener bien iluminado el lugar de 
trabajo y colocar carteles de obligatoriedad de llevar los EPIs necesarios. Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Caídas de personas a distinto 
nivel. 
B A M Mal estado de los equipos de pro-
tección colectiva, tropiezos. 
Barandillas. Arnés con línea de vida. Mantener los elementos auxiliares en buen estado. 
Señalizar debidamente las zonas con riesgo de caída a distinto nivel. 
Realizar limpieza periódica del lugar de trabajo. 
No asomarse por la barandilla y no acumular materiales y/o herramientas 
en las plataformas del andamio. 
Redes. Casco de seguridad. 
Limpieza. Botas con suela adhe-
rente. 
Golpes. A M M Manipulación de herramientas y 
materiales. 
-  Casco de protección Manipular las herramientas y materiales siguiendo las instrucciones de la 
casa comercial suministradora. 
Mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Molestias respiratorias y pér-
dida parcial de visión. 
M B T Levantamiento de polvo debido al 
movimiento de tierras o durante la 
limpieza del lugar de trabajo. 
-  Gafas de protección. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
Señalizar las zonas con alta probabilidad de producción de polvo. 
Evitar derramar elementos de partículas (cal, yeso, cemento, arena) des-
de grandes alturas. 
Caída de material a distinto 
nivel. 
B A M Malas prácticas a la hora de realizar 
los trabajos en altura. 
Redes de protección en los andamios. Casco de protección. Evitar sacar materiales, herramientas o equipos de trabajo por fuera de 
las barandillas de los andamios. 
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Fallos en la grúa – torre. 
 
Realizar un mantenimiento periódico de la grúa torre y bajo ningún con-
cepto sobrepasar su carga máxima admisible. 
Cortes. M A I Mal estado de los elementos de pro-
tección de las máquinas cortantes. 
Mala utilización de dichas herra-
mientas. 
Elementos de protección de las pro-
pias herramientas. 
Guantes con malla me-
tálica. 
Comprobar que las herramientas de corte disponen de todos sus elemen-
tos de protección. 
Mantener las setas de protección en buen estado. Setas de protección en las puntas de 
las barras metálicas. 
Pisar sobre objetos punzan-
tes. 
M A I Lugar de trabajo sucio y desordena-
do. 
- Zapatos de protección. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
Disponer de una iluminación adecuada. 
Sobreesfuerzos por posturas 
inadecuadas. 
A M I Trabajos en zonas angostas o con 
mala accesibilidad. 
-  - Realizar descansos periódicos y flexibles. 
Procurar diseñar los lugares de trabajo lo más ergonómicos posible. 
Elegir herramientas y máquinas ergonómicas. 
Exposición a ruidos. A B T Máquinas y herramientas utilizadas 
para desmontes, limpieza de facha-
das y movimiento de tierras. 
-  Cascos de protección 
contra ruidos. 
Elegir herramientas que, dentro de lo posible, generen el menor ruido 
posible. 
Exposición a vibraciones. A M M Máquinas y herramientas utilizadas 
para desmontes, limpieza de facha-
das y movimiento de tierras. 
-  -  Elección de maquinaria y herramientas que, dentro de lo posible, gene-
ren la menor cantidad de vibraciones posible. 
Tabla 7: Listado de riesgos generales no evitables. 
Siendo en probabilidad y gravedad: M: Media; B: Baja; A: Alta. En valoración: T: Tolerable; M: Medio; I: Intolerable; IN: Inminente. 
FASE DE OBRA LISTADO DE RIESGOS NO 
EVITABLES DEBIDOS A LA 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO. 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
 
G
R
A
V
E
D
A
D
 
V
A
L
O
R
A
C
I
Ó
N
 ORIGINADO POR:  
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
EPIS. 
 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS. 
 
Movimiento 
de tierras. 
Camión basculante. 
   
    
 Atrapamiento. B A M Vuelco de maquinaria. Protecciones propias del vehículo. Casco de protección. Utilizar ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. 
Mantenerse alejado del radio de acción de la máquina. 
Seguir las instrucciones del fabricante. 
Zapatos de seguridad. 
Guantes de protección contra golpes. 
 Exposición a ruidos. A B T Utilización de máqui-
nas. 
Diseño de itinerarios y tiempos de 
trabajo para que los ruidos afecten al 
menor número de operarios posible. 
Cascos de protección auditiva. Seguir las instrucciones del fabricante. 
Movimiento 
de tierras. 
Bandeja vibrante.        
 Exposición a vibraciones. A M M Desarrollo normal del 
trabajo con la maqui-
naria. 
Protecciones propias de la máquina. -  Seguir las instrucciones del fabricante. 
Realizar descansos periódicos y flexibles. 
Elección de la máquina que menor cantidad de vibraciones 
molestas genere, sin que se vea perjudicada la tarea para 
la que se va a utilizar. 
 Exposición a ruidos. A B M Utilización propia de la 
máquina. 
Protecciones propias de la máquina. Cascos de protección auditiva. Realizar descansos periódicos y flexibles. 
Seguir las instrucciones del fabricante. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
M M M Malas prácticas en la 
utilización de la má-
quina. 
 
-  Gafas de protección. Seguir las instrucciones del fabricante. 
Mascarilla de protección contra polvo. 
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Derribos y 
estructura. 
Motosierra.        
 Exposición a ruidos. A B M Utilización propia de la 
máquina. 
Protecciones propias de la máquina. Cascos de protección auditiva. Seguir las instrucciones del fabricante. 
Realizar descansos periódicos y flexibles. 
 Cortes. M A I Malas prácticas en la 
utilización de la ma-
quinaria. 
Protecciones propias de la máquina. Guantes de protección contra cortes. Seguir las instrucciones del fabricante. 
Utilizar la sierra sólo por personal especializado. Zapatos de seguridad. 
Casco de protección. 
 Exposición a vibraciones. A M M Utilización de la má-
quina. 
-  -  Elección de una motosierra que genere la menor cantidad 
de vibraciones, sin que por ello se vea comprometida su 
eficacia. 
Realizar los trabajos siguiendo las instrucciones del fabri-
cante. 
Estructura. Taladro eléctrico.        
 Exposición a ruidos. A B M Utilización de la ma-
quinaria. 
Protecciones propias de la máquina. Cascos de protección auditiva. Seguir las instrucciones del fabricante. 
Realizar descansos periódicos y flexibles. 
 Exposición a vibraciones. A M M Utilización de la má-
quina. 
-  -  Elección de un taladro que genere la menor cantidad de 
vibraciones sin que por ello se vea comprometida su efica-
cia. 
Realizar los trabajos siguiendo las instrucciones del fabri-
cante. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
A B M Propia utilización de la 
máquina. 
-  Gafas de protección Seguir las instrucciones del fabricante. 
Mascarilla de protección contra polvo. 
Estructura y 
cubierta. 
Grúa – torre.     -    
 Vuelco o caída. B A IN Problemas de la pro-
pia máquina o errores 
humanos. 
-  Casco de protección. Realizar un mantenimiento periódico de la grúa. 
Realizar la puesta en fuera de servicio y la puesta en veleta 
de la grúa cuando haya fuertes vientos. 
No utilizar la grúa con vientos superiores a 50 Km/h. 
 Caída de materiales a distin-
to nivel. 
B A IN Mal enganchado o 
colocación de la carga, 
fallos de la máquina y 
errores humanos. 
Delimitar la zona de acción de la grúa. Casco de protección. Realizar un mantenimiento periódico de la grúa. 
Realizar las comprobaciones necesarias al amarrar la carga. 
No elevar cargas superiores a las especificadas por el fabri-
cante. 
 Contactos eléctricos indirec-
tos. 
B A IN Defectos diversos en 
la instalación eléctrica 
de la grúa o de la pro-
pia obra. 
Toma a tierra. Guantes de goma. Comprobar que la instalación eléctrica se ha realizado con 
el proyecto técnico y posterior dirección técnica de un ing. 
Téc. Competente. 
Comprobar el estado correcto de la puesta a tierra. 
Comprobar una vez al mes el funcionamiento del interrup-
tor diferencial. 
Interruptor diferencial de 300mA. 
Protecciones propias de la grúa y del 
cuadro eléctrico. 
Limpieza de la 
torre. 
Equipo de agua fría a pre-
sión. 
       
 Proyecciones de líquidos y 
partículas. 
A M M Propia utilización del 
equipo. 
 
Protecciones propias de la máquina. Gafas de protección. El equipo debe cumplir con las prescripciones técnicas 
especificadas. 
Se debe realizar un mantenimiento periódico de la máqui-
na. 
La distancia de la pistola y la buza debe ser superior a un 
metro. 
 Sobreesfuerzos. M M M Utilización de la má-
quina durante largos 
períodos de tiempo. 
  Asir la manguera con ambas manos, a la altura de la cintu-
ra y con un pie un poco más adelantado que otro para 
asegurar mayor firmeza. 
Tabla 8: Listado de riesgos no evitables debidos a la utilización de equipos de trabajo. 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes 
Memoria del Estudio de Seguridad y Salud. 
Autora: Cristina Puertas Miramón - 25 – 
422.13.36 
FASE DE 
OBRA 
LISTADO DE RIESGOS ESPECIALES 
SEGÚN LA NORMATIVA. 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
 
G
R
A
V
E
D
A
D
 
V
A
L
O
R
A
C
I
Ó
N
 ORIGINADO POR:  PROTECCIONES COLECTIVAS. EPIS. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS. 
Desmon-
tes, estruc-
tura y cu-
bierta. 
Trabajos con riesgos especial-
mente graves de sepultamiento, 
hundimiento, caída en altura, 
por las particulares característi-
cas de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o 
el entorno del puesto de traba-
jo. 
B A IN Desmonte de las tejas, 
tablas y estructura del cha-
pitel, colocación de la es-
tructura nueva del chapitel 
y tejas. 
Andamio tubular. Arnés de seguridad. Mantener los equipos auxiliares en buen estado. 
Señalizar debidamente las zonas con riesgo de caída a 
distinto nivel. 
Realizar limpieza periódica del lugar de trabajo. 
No asomarse por la barandilla y no acumular materia-
les y/o herramientas en las plataformas del andamio. 
Barandillas. Casco de protección. 
Redes de protección. Zapatos de seguridad, con 
suela anti – deslizante. 
Tabla 9: Listado de riesgos especiales según la normativa. 
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1.9. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS POSTERIORES. 
En el proyecto de ejecución a que se refiere este Estudio de Seguridad y Salud se 
han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras 
labores de mantenimiento y reparación de la torre en condiciones de seguridad y salud, y 
que una vez colocados también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las 
obras. 
En el trascurso de esta obra se ha instalado una escalera escamoteable para el man-
tenimiento de la cubierta. 
 
  
 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
422.13.36 
Autora: Cristina Puertas Miramón - 27 – 
422.13.36 
2. PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
Este Pliego consta: 
1. Condiciones de índole legal. 
2. Condiciones de índole facultativa. 
3. Condiciones de índole técnica. 
4. Condiciones de índole económica. 
2.1. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 Normativa de aplicación. 2.1.1.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontra-
tista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 
El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Prevención. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene por 
objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos deri-
vados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos 
modifica los arts. 45, 47, 48 y 49 de la LPRL. 
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención 
de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o 
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participa-
ción equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos 
señalados en la presente disposición. 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desa-
rrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y 
sus respectivas organizaciones representativas. 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a par-
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tir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción 
de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que 
tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece pre-
vista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les. 
Orden del 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de 
enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o en-
tidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos labora-
les. 
Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma de marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales.  
Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real De-
creto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 
de 18 de Octubre reguladora de la subcontratación. 
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 
• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por la Direc-
ción General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización en seguridad y salud en el trabajo. 
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• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de 
mano) según Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre Anexo IV. 
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de prevencio-
nistas de riesgos laborales. 
• Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
• Real Decreto 773/1997 sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. 
• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protec-
ción de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. B.O.E. 
21/6/01. 
• Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Decreto 842/2002 de 2 de agosto por 
el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instruccio-
nes complementarias.   
• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo 
esté relacionado con la seguridad y salud. 
• Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 Obligaciones de las partes implicadas. 2.1.2.
El R.D. 1627/97 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, refle-
jadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en 
el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 112. 
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o va-
rios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención 
o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales 31/95  en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio 
de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero. 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el ar-
tículo 42 de dicha ley. 
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El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95. 
El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones re-
lacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada 
en el Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención atenién-
dose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artícu-
los 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Seguro de responsabilidad civil y todo 2.1.3.
riesgo de construcción y montaje. 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inhe-
rente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende 
que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación defini-
tiva de la obra. 
2.2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
 Coordinador de seguridad y salud. 2.2.1.
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 
Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a 
las obras de construcciones temporales o móviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de octubre 
transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplica-
ción cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o in-
geniería civil. 
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia 
de seguridad y salud. 
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En el artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyec-
to de obra. 
 Estudio de seguridad y salud y estudio 2.2.2.
básico de seguridad y salud. 
Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos 
que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 
 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 2.2.3.
El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Segu-
ridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones indicadas an-
teriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra. 
 Libro de incidencias. 2.2.4.
El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento. 
 Aprobación de las certificaciones. 2.2.5.
El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad 
y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 
 Precios contradictorios. 2.2.6.
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de Se-
guridad y Salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para 
su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso 
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2.3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
 Equipos de protección individual. 2.3.1.
• R.D. 773/1997 de 30 de mayo. Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización 
por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de pro-
tección individual (EPI’s). 
• Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud 
de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemen-
te por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, méto-
dos o procedimientos de organización del trabajo. 
• En el Anexo III del R.D. 773/1997 relaciona una “Lista indicativa y no exhaus-
tiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utiliza-
ción de equipos de protección individual”. 
• En el Anexo I del R.D. 773/1997, detalla una “Lista indicativa y no exhaustiva 
de equipos de protección individual”. 
• En el Anexo IV del R.D. 773/1997 realiza “Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual”. 
• El R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre establece las condiciones mínimas 
que deben cumplir los EPI’s, el procedimiento mediante el cual el Organismo 
de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exi-
gencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D.; y el control por el 
fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este 
R.D. El Real Decreto 159/1995 modifica algunos artículos del R.D. anterior. 
 Equipos de protección colectiva. 2.3.2.
• El R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 
obras. 
- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en 
el interior de los locales. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el exterior de los locales. 
• Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes serán de poliamida tren-
zado en rombo de 0,5 mm y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cer-
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co anudado a la malla y para realizar los empalmes, sí como para el arriostramien-
to de los tramos de malla a las pértigas, y será > de 8 mm. 
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliami-
da y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 
• La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que 
han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de 
trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída de 
altura. 
• La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 
1970 regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 
245. 
• Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/1368/CEE para la elevación de cargas y 
por la 93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios suspendidos. 
• Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos exigibles 
para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares 
utilizados en las obras de construcción. 
• Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que 
garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta 
tarea debe de ser realizada por el Delegado de prevención, apartado “d”, artículo 
36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de es-
tos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pau-
ta general indicamos a continuación. 
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, an-
tepechos, etc. (semanalmente). 
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, 
etc. (Semanalmente). 
- Estado del cable de las grúas-torre independientemente de la revisión dia-
ria del gruista (semanalmente). 
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de 
plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (se-
manalmente). 
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, 
etc. (semanalmente). 
 Útiles y herramientas portátiles. 2.3.3.
• El R.D. 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
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 Maquinaria de elevación y transporte. 2.3.4.
• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 
de 8 de noviembre (Grúas-torre). 
• Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras 
aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990. 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Or-
den de 26 de mayo de 1989. 
• Real Decreto 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio "Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones" 
• Real Decreto 837/2003 de 27 de Junio "Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas" 
 Instalaciones provisionales. 2.3.5.
• Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV. 
• La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo 
de 1971 regula sus características y condiciones en los siguientes Artículos: 
- Artículos 51 a 70. - Electricidad. 
 Otras reglamentaciones. 2.3.6.
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la pre-
vención de riesgos laborales. 
Entre otras serán también de aplicación el: 
• R.D. 1316/1989 “Exposición al ruido” 
• R.D. 664/1997 y Orden 25/3/98 sobre “Protección  de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo” 
• Ley 10/1998 “Residuos” 
• Orden 18/7/91 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” 
• Orden 21/7/92 sobre “Almacenamiento de botellas de gases a presión” 
• R.D. 1495/1991 sobre “Aparatos a presión simple”  
• R.D. 1513/1991 sobre “Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos” 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
422.13.36 
Autora: Cristina Puertas Miramón - 35 – 
422.13.36 
• R.D. 216/1999 “Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas de trabajo tempo-
ral” 
2.4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
• Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en ma-
teria de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará confor-
me al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme 
se estipule en el contrato de la obra. 
• Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio, solo las par-
tidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de 
medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
• En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se defini-
rán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondien-
te, procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 
• En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta pro-
posición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado 
en el apartado 2.6 de las Condiciones de índole Facultativo. 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Estudio de Seguridad y Salud de la
Intervención en la Torre.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR.                                     
APARTADO 01.01.01 Acometidas a casetas.                                           
01.01.01.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.
O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,83
P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  2,56 2,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.01.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.
P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  90,35 90,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.01.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.
P31BA035     1,000 ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     128,90 128,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 128,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.01.01.04 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
P31BA040     1,000 ud  Acometida prov . telef. a caseta                                 143,41 143,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 143,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO 01.01.02 Casetas.                                                        
01.01.02.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO 9,10 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,10x 2,22x 2,63 m.  Estructura y  cerramiento de
chapa galv anizada pintada, con aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio ano-
dizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y  la-
v abo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-
cha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.
O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,37
P31BC050     1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 4,10x 2,22                            126,87 126,87
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                501,51 42,63
TOTAL PARTIDA .................................................... 170,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.01.02.02 ud  CASETA 2 OFICINAS 19,20 m2                                      
Caseta prefabricada de obra, para dos despachos de oficina de 8,00x 2,40x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y  ce-
rramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-
rior con tablex  lacado.  Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2
mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2
m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos v entanas
aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Dos equipos de aire
acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte y  descarga en obra.
P31BC212     1,000 ud  Caseta 2 oficinas+aseo 7,92x 2,45                                5.162,42 5.162,42
P31BC210     1,000 ud  Transporte caseta en ciudad.                                    174,90 174,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.337,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
01.01.02.03 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,20 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 8,00x 2,45x 2,40 m. de 19,20 m2. Estructura y  ce-
rramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-
rior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1
mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas aluminio anodizado corredera,
contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,37
P31BC200     1,000 ud  Alq. mes caseta comedor 7,92x 2,45                               148,47 148,47
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                501,51 42,63
TOTAL PARTIDA .................................................... 192,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.02.04 ms  ALQUILER CASETA PRIMEROS AUXILIOS 9,10 m2                       
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,10x 2,22x 2,63 m.  Estructura y  cerramiento de
chapa galv anizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y  lav abo de tres grifos, todo de fibra de
v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante
y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transpor-
te a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,37
P31BC030     1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x 2,23                            110,23 110,23
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                501,51 42,63
TOTAL PARTIDA .................................................... 154,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.03 Mobiliario para casetas.                                        
01.01.03.01 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P31BM010     1,000 ud  Percha para aseos o duchas                                      3,14 3,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.03.02 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM020     0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   24,44 8,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.03.03 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM030     1,000 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       28,66 28,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.01.03.04 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM040     0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        20,32 6,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.03.05 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,16
P31BM045     0,330 ud  Dispensador de papel toalla                                     44,03 14,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.03.06 ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM060     0,200 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     101,24 20,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.03.07 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    94,86 31,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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01.01.03.08 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM080     0,333 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  191,27 63,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 65,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.01.03.09 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    98,33 32,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.03.10 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           29,93 14,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.03.11 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,36 23,36
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,13 53,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 78,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.03.12 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,13 53,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 53,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.03.13 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para ev acuaciones. (amortizable en 10 usos).
P31BM130     0,100 ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   146,59 14,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.03.14 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  
Conv ector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140     0,200 ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      39,52 7,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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01.01.03.15 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     
Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para flux or, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y  flux or de
3/4" cromado con embellecedor y  llav e de paso, con tubo de descarga curv o de D=28 mm., instalado, incluso ra-
cor de unión y  brida, instalado.
O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 34,33
P18IA040     1,000 ud  Taza p/flux or normal bla. Victoria                              77,60 77,60
P18GX015     1,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    66,00 66,00
P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      22,32 22,32
P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                22,56 22,56
P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  6,20 6,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 229,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
01.01.03.16 ud  P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.                                        
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x 75 cm., con grifería mezcladora monomando empotrado con rociador
regulable, brazo rociador con chorro de lluv ia, cromada, incluso v álv ula de desagüe con salida horizontal de 40
mm., instalada y  funcionando.
O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 15,26
P18DA060     1,000 ud  P. ducha acrílica 120x 75 c/d.Daiquiri                           255,00 255,00
P18GD060     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.m.                           88,50 88,50
P18GD570     1,000 ud  Brazo rociador ducha con c.lluv ia                               34,15 34,15
P17SV010     1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.horizon.40mm                                3,10 3,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 396,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
01.01.03.17 ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                    
Lav amanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x 31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.
O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 20,98
P18LL030     1,000 ud  Lav amanos 44x 31cm. bla. Ibis                                    24,40 24,40
P18GL010     1,000 ud  Grifo repisa lav abo cromo s.n.                                  24,40 24,40
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 3,63
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 79,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN.                                                   
01.02.01 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31SB040     0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             15,87 3,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02.02 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,17 10,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02.03 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x 300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC 220x 300mm. Obli., proh., adv ert.                     2,16 2,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02.04 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra
incendios (ex tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31SC020     1,000 ud  Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    2,84 2,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.
O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        16,83 2,52
P31SV010     0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                27,11 5,42
P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,95 4,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.06 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y  2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmon-
taje. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,82
P31SV040     0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG                                76,34 15,27
P31SV050     0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                11,74 2,35
A03H060      0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            67,81 4,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.02.07 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
01.03.01 m.  VALLADO PROVISIONAL.                                            
Vallado prov isional compuesto por v allas trasladables de 3,50 x  2 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x 100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
v erticales de 4 mm, soldados en los ex tremos a postes v erticales de 40 mm de diámetro, acabado galv anizado,
amortizables en 5 usos y  bases prefabricadas de hormigón fijadas al pav imento, de 65x 24x 12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes,amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x 4 mm y  elementos de
fijación al pav imento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,86
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,41
MT50PV020    0,060 u   Valla trasladable de 3,50x 2,00 m.                               30,75 1,85
MT50PV025    0,080 u   Base prefabricada de hormigón de 65x 24x 12 cm                    4,80 0,38
MT07ALA111BA 0,096 m   Pletina de acero laminado S275JR                                0,79 0,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.02 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      
Protección v ertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de
sujeción, colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,41
P31CR020     0,525 m2  Malla tupida tejido sintético                                   1,79 0,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31CI020     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. 34A/144B                               43,81 43,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.03.04 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 24x 11,5x 7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2,
con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según R.D. 614/2001.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 19,08 28,62
O01OA050     0,750 h.  Ay udante                                                        16,83 12,62
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 13,74
O01OB210     0,750 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 12,85
P01LT020     0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          97,97 4,41
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,73 1,45
A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            83,80 1,26
P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  26,33 26,33
P17VP040     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,57 1,29
P31CE040     1,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,24 6,24
P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,49 4,47
P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,89 2,89
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                7,78 7,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 131,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.05 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co+diferencial de 4x 125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x 30 A., dos de 2x 25
A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4
obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.
P31CE160     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                1.403,01 350,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 350,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.06 ud  CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8                                   
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster de 600x 500 cm. con
salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y /o anillos de
elev ación, con cerradura, MT General de 4x 80 A., 3 diferenciales de 4x 25 A. 30 mA, 4x 63 A. 30 mA y  4x 40 A.
300 mA, respectiv amente, 7 MT por base, tres de 2x 16 A., tres de 4x 16 A. y  uno de 4x 32 A., incluy endo cablea-
do, rótulos de identificación, 7 bases de salida y  p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.
P31CE240     0,250 ud  Cuadro de obra 80 A. Modelo 8                                   2.148,43 537,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 537,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 EPIS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.                         
01.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,30 10,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.04.02 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      
Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA015     1,000 ud  Casco seguridad + protector oídos                               15,69 15,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,52 0,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04.04 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polv o y  humos.
P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,89 0,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.05 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,17 4,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.04.06 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,04 5,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.07 ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
P31IC093     1,000 ud  Peto de trabajo poliéster-algodón                               13,88 13,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.04.08 ud  CAMISETA BLANCA                                                 
Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC092     1,000 ud  Camiseta blanca                                                 6,83 6,83
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.04.09 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                
Conjunto de lluv ia alta v isibilidad compuesto por pantalón y  chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbu-
jas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471.
s/R.D. 773/97.
P31IC230     0,333 ud  Conjunto de lluv ia alta v isibilidad                             31,34 10,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04.10 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31IC170     1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   4,33 4,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04.11 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,03 3,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.04.12 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,94 4,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04.13 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    28,35 9,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04.14 ud  PAR GUANTES PIEL CONDUCIR                                       
Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM007     1,000 ud  Par guantes piel para conducir                                  2,39 2,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.15 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       
Pantalón poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471.
s/R.D. 773/97.
P31IP140     0,500 ud  Pantalón alta v isibilidad                                       13,18 6,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.16 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP030     0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    39,51 13,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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01.04.17 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          25,20 25,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.04.18 ud  EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                  
Equipo completo de trabajo para ev itar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha
de acero, una eslinga, un arnes y  un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en
10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 19,08 3,82
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  16,06 3,21
P31IS770     0,100 ud  Cjto.  1percha+ 1eslinga+1arnes                                 258,51 25,85
P31IS760     1,000 ud  Tubo cónico perdido                                             7,49 7,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 40,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.05 PERSONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE SEGURIDAD.                 
01.05.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ay udante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.
P31W020      1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  124,82 124,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 124,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.05.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.
P31W030      1,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   132,96 132,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 132,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.05.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.
P31W040      1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                122,80 122,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 122,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.05.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.
P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,16 72,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 72,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.05.05 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.
P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  70,00 70,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
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01.05.06 ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   
Rev isión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Rev isión realiza-
da por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.
P31W090      4,000 h.  Rev isión quincenal andamio                                      60,00 240,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR.                                     
APARTADO 01.01.01 Acometidas a casetas.                                           
01.01.01.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Línea acometida. 1 125,30 125,30
125,30 4,65 582,65
01.01.01.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.
Fontanería 1 1,00
1,00 90,35 90,35
01.01.01.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.
Saneamiento sup. 1 1,00
1,00 128,90 128,90
01.01.01.04 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Teléfono y  fax 1 1,00
1,00 143,41 143,41
TOTAL APARTADO 01.01.01 Acometidas a casetas....................... 945,31
APARTADO 01.01.02 Casetas.                                                        
01.01.02.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO 9,10 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,10x2,22x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos placas de ducha y  lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-
no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.
Aseos. 1,23 1,23
1,23 170,87 210,17
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01.01.02.02 ud  CASETA 2 OFICINAS 19,20 m2                                      
Caseta prefabricada de obra, para dos despachos de oficina de 8,00x2,40x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Div isiones en tablero de mela-
mina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W.
Dos equipos de aire acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte y  descarga en obra.
Oficinas. 1 1,00
1,00 5.337,32 5.337,32
01.01.02.03 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,20 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 8,00x2,45x2,40 m. de 19,20 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
Comedor 1,23 1,23
1,23 192,47 236,74
01.01.02.04 ms  ALQUILER CASETA PRIMEROS AUXILIOS 9,10 m2                       
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,10x2,22x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-
dizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-
cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustacio-
nes, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1os aux ilios 1,23 1,23
1,23 154,23 189,70
TOTAL APARTADO 01.01.02 Casetas.............................................. 5.973,93
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APARTADO 01.01.03 Mobiliario para casetas.                                        
01.01.03.01 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Percha aseo fem. 2 2,00
Percha aseo masc. 2 2,00
4,00 3,94 15,76
01.01.03.02 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Aseo fem. 3 3,00
Aseo masc. 3 3,00
6,00 9,75 58,50
01.01.03.03 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Aseo fem. 1 1,00
Aseo masc. 1 1,00
2,00 30,27 60,54
01.01.03.04 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).
Aseo fem. 2 2,00
Aseo masc. 2 2,00
4,00 8,38 33,52
01.01.03.05 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
Aseo fem. 1 1,00
Aseo masc. 1 1,00
2,00 14,69 29,38
01.01.03.06 ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Comedor. 1 1,00
1,00 21,86 21,86
01.01.03.07 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Aseo masc. 10 10,00
Aseo fem. 10 10,00
20,00 33,20 664,00
01.01.03.08 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
Mesa 2 2,00
2,00 65,30 130,60
01.01.03.09 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
Banco 4 4,00
4,00 34,35 137,40
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01.01.03.10 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Aseo fem. 4 4,00
Aseo masc 1 1,00
Comedor 3 3,00
Oficinas 2 2,00
10,00 14,97 149,70
01.01.03.11 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Botiquín. 1 1,00
1,00 78,10 78,10
01.01.03.12 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Reposición 1 1,00
1,00 53,13 53,13
01.01.03.13 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Camilla 2 2,00
2,00 14,66 29,32
01.01.03.14 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
Conv ector 1 1,00
1,00 7,90 7,90
01.01.03.15 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     
Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y  tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero y  fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave de paso, con tubo de descarga
curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.
Aseo Fem. 3 3,00
Aseo Masc. 3 3,00
6,00 229,01 1.374,06
01.01.03.16 ud  P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.                                        
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x75 cm., con grifería mezcladora monomando empotrado
con rociador regulable, brazo rociador con chorro de lluv ia, cromada, incluso válvula de desagüe
con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.
Aseo Fem. 1 1,00
Aseo Masc. 1 1,00
2,00 396,01 792,02
01.01.03.17 ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                    
Lavamanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcio-
nando.
Aseo Fem. 1 1,00
Aseo Masc. 1 1,00
2,00 79,22 158,44
TOTAL APARTADO 01.01.03 Mobiliario para casetas.................... 3.794,23
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE
BIENESTAR.......................................................................................
10.713,47
SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN.                                                   
01.02.01 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Separación v ehículos y  peatones 20 20,00
20,00 5,58 111,60
01.02.02 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
Panel entrada 1 1,00
1,00 11,78 11,78
01.02.03 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.
Señales P. O. A. 6 6,00
6,00 3,77 22,62
01.02.04 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.
Ex tintor. 3 3,00
3,00 4,45 13,35
01.02.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.
Peligro 4 4,00
4,00 12,73 50,92
01.02.06 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.
Señal 2 2,00
2,00 26,78 53,56
01.02.07 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Separación v ehículos y  peatones. 1 113,23 113,23
Limitación del pozo. 1 150,95 150,95
264,18 0,83 219,27
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN............................... 483,10
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SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
01.03.01 m.  VALLADO PROVISIONAL.                                            
Vallado prov isional compuesto por vallas trasladables de 3,50 x  2 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizonta-
les de 5 mm de diámetro y  verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y  bases prefabricadas de hormigón
fijadas al pav imento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,amortizables en 5
usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pav imento, manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Valla separación v ehículos y
peatones.
1 186,13 186,13
186,13 7,58 1.410,87
01.03.02 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      
Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p.
de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Fachada N 1 5,15 12,50 64,38
Fachada S 1 5,15 12,50 64,38
Fachada E 1 5,15 12,50 64,38
Fachada O 1 5,15 12,50 64,38
257,52 3,35 862,69
01.03.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Ex tintor. 3 3,00
3,00 45,42 136,26
01.03.04 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según
R.D. 614/2001.
T.T. 2 2,00
2,00 131,98 263,96
01.03.05 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D.
486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
Cuadro 1 1,00
1,00 350,75 350,75
01.03.06 ud  CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8                                   
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales
de 4x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y  4x40 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de
2x16 A., tres de 4x16 A. y  uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases
de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
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Cuadro O. 1 1,00
1,00 537,11 537,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 3.561,64
SUBCAPÍTULO 01.04 EPIS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.                         
01.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Trabajadores 10 10,00
10,00 10,30 103,00
01.04.02 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 15,69 156,90
01.04.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA015               
10,00 0,84 8,40
01.04.04 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA090               
10,00 0,89 8,90
01.04.05 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 4,05 40,50
01.04.06 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 5,51 55,10
01.04.07 ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Peto de trabajo 65%  poliéster-35%  algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 13,88 138,80
01.04.08 ud  CAMISETA BLANCA                                                 
Camiseta blanca de algodón 100%  (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 6,83 68,30
01.04.09 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                
Conjunto de lluv ia alta v isibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
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10,00 10,44 104,40
01.04.10 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 4,33 43,30
01.04.11 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 3,03 30,30
01.04.12 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 4,94 49,40
01.04.13 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 9,44 94,40
01.04.14 ud  PAR GUANTES PIEL CONDUCIR                                       
Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 2,39 23,90
01.04.15 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       
Pantalón poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE se-
gún  EN471. s/R.D. 773/97.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 6,59 65,90
01.04.16 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 13,16 131,60
01.04.17 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
1 10,00 =ESS 04.      E28RA010               
10,00 25,20 252,00
01.04.18 ud  EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                  
Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado
por una percha de acero, una eslinga, un arnes y  un tubo cónico perdidos embebido en la estructura
de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN
696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.
Trabajadores en altura 3 3,00
3,00 40,37 121,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 EPIS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL......................................................................................
1.496,21
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SUBCAPÍTULO 01.05 PERSONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE SEGURIDAD.                 
01.05.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
CSS 1 1,00
1,00 124,82 124,82
01.05.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.
Conserv ación 1 1,00
1,00 132,96 132,96
01.05.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.
Limpieza e higiene 1 1,00
1,00 122,80 122,80
01.05.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
Formación SH 1 1,00
1,00 72,16 72,16
01.05.05 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.
Trabajadores 37 37,00
37,00 70,00 2.590,00
01.05.06 ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   
Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Re-
v isión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.
Rev isión 2 2,00
2,00 240,00 480,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PERSONAL ESPECIALIZADO EN
MATERIA DE SEGURIDAD...............................................................
3.522,74
TOTAL CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 19.777,16
TOTAL......................................................................................................................................................................... 19.777,16
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Estudio de Seguridad y Salud de la
intervención en la torre.
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 19.777,16 100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.777,16
13,00% Gastos generales.......................... 2.571,03
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.186,63
SUMA DE G.G. y  B.I. 3.757,66
16,00% I.V.A....................................................................... 3.765,57
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.300,39
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.300,39
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
La Almunia, Zaragoza, a 9 de Julio de 2015
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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1. MEMORIA DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS.- 
1.1. ANTECEDENTES. 
La redacción del Estudio de Gestión de Residuos, se redacta con el fin de cumplir el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
El estudio se redacta a petición del Promotor de la obra, como base para que el 
Constructor pueda elaborar su Plan de Gestión de Residuos, en el que se detallará cómo 
la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones en materia de gestión de residuos 
que se produzcan durante la obra. 
 Agentes intervinientes. 1.1.1.
 PRODUCTOR: Promotor. Diputación Provincial de Huesca. 
 POSEEDOR: Constructor. Construpia S.A. 
 GESTOR: Residús Consydem. 
 Normativa aplicable. 1.1.2.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
El proyecto al que hace referencia este Estudio de Gestión de Residuos, se refiere a 
la restauración del chapitel de la torre de la iglesia de la Cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes, realizando, complementariamente, labores de mantenimiento y rehabilitación 
de todo el cuerpo de la torre. 
En general, las tareas que se llevarán a cabo durante la obra serán las siguientes: 
1. Limpieza del cuerpo de campanas de la torre. 
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2. Retirada y sustitución del mortero de cemento en los muros del cuerpo de cam-
panas de la torre. 
3. Desmonte de las tejas de cubierta. 
4. Retirada de las tablas de sujeción de las tejas de cubierta. 
5. Montaje de la estructura del chapitel. 
6. Desmonte de la estructura origina del chapitel. 
7. Colocación de la estructura nueva en la torre. 
8. Colocación de las tablas y tejas del chapitel. 
9. Colocación de los elementos de remate del chapitel. 
10. Limpieza de la fachada de la torre. 
11. Sustitución de ladrillos en los frisos de la fachada de la torre. 
12. Reparación del canalón de la cubierta de la iglesia. 
1.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
GENERADAS DURANTE LA OBRA. 
Llegados a este punto, conviene hacer una distinción entre los elementos que se 
van a llevar al vertedero y los que se van a retirar y reutilizar. 
- Elementos a reutilizar. 
o Tejas de la cubierta en buen estado de conservación. 
o Ladrillos cerámicos en buen estado. 
- Elementos a eliminar. 
o Madera de la estructura. 
o Escombros del suelo de la torre (restos de falso techo, tejas rotas y pa-
lomino). 
o Mortero de cemento. 
o Tejas cerámicas en mal estado. 
o Ladrillos cerámicos en mal estado de conservación. 
En la tabla que sigue se indican las cantidades de residuos que se estima que se ge-
nerarán durante el transcurso de la obra. Los residuos están codificados según la lista 
europea de residuos (LER) del Artículo 17 del Anexo III de la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero. 
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A.2. RCD Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Madera, vidrio y plástico 
X 17 02 01 Madera 
 17 02 02 Vidrio 
 17 02 03 Plástico 
2. Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 011 Cables distintos de los especificados en el cód. 17 04 10 
3. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos  17 06 
01 y 17 06 03 
4. Yeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir del yeso distintos de los especificados en 
el cód. 17 08 01 
5. Otros residuos de construcción y demolición 
 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especifica-
dos en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Tabla 1: Listado RCD Naturaleza no pétrea. 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
2. Hormigón 
 17 01 01 Hormigón 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
X 17 01 02 Ladrillos 
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el cód. 17 01 06 
4. Piedra 
 17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
Tabla 2: Listado RCD Naturaleza pétrea. 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 
X 20 02 01 Residuos biodegradables 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP´s 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir del yeso contaminados con SP´s 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 
 17 06 03  Otros materiales de aislamiento que consisten o contienen sustancias peligro-
sas. 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
 15 02 02 Absorbentes contaminados 
 13 02 05 Aceites usados 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RCD’s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
Tabla 3: Lista RCD potencialmente peligrosos y otros. 
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La estimación de residuos que se generarán durante la obra, expresada en toneladas y 
metros cúbicos, está recogida en la siguiente tabla: 
MATERIAL PESO (T) DENSIDAD VOLUMEN 
(m3) 
PORCENTAJE (%) 
Peso Vol. 
Madera. 2,84 0,53 5,36 49,62 71,5 
Residuos de grava y rocas trituradas. 0,579 1,5 0,386 10,12 5,15 
Ladrillos. 0,23 2,3 0,10 4,02 1,33 
Tejas y materiales cerámicos. 1,3 2 0,65 22,71 8,67 
Residuos biodegradables. 0,375 0,75 0,50 6,55 6,67 
Mezcla de residuos municipales. 0,4 0,8 0,50 6,99 6,67 
TOTAL 5,724 - 7,496 100 
Tabla 4: Tipos de residuos y cantidades dentro de la obra. 
1.4. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Se ha optado por tomas las medidas de planificación y optimización necesarias para 
que se generen la menor cantidad posible de residuos. Con este propósito, el constructor 
asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra en cuanto a acopio de mate-
riales y el proceso de ejecución. 
En general se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
- Todos los agentes intervinientes en la obra conocerán sus obligaciones en mate-
ria de gestión de residuos y cumplirán las órdenes y normas dictadas por la Di-
rección Facultativa. 
- Se preverá el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito. 
- Se emplearán contenedores adecuados que permitan la separación selectiva en 
el momento de producción del residuo, etiquetando dichos contenedores. 
- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen con otros y los con-
taminen. 
- Los residuos se depositarán en contenedores, sacos o depósitos apropiados. 
En el supuesto que se adopten otras medidas alternativas o complementarias a las ante-
riormente descritas, se comunicarán las modificaciones al director de obra y al director de 
ejecución, para su conocimiento y aprobación. Estas medidas, bajo ningún concepto, de-
ben suponer un deterioro en la calidad de la obra ni interferir en el proceso de ejecución. 
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1.5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN 
O ELIMINACIÓN. 
En la siguiente tabla se describe el tipo de tratamiento y destino que tendrán los re-
siduos que se generen durante el trascurso de la obra: 
MATERIAL TRATAMIENTO DESTINO 
Madera. Reciclado/ Vertedero. Planta de reciclaje RCD. 
Residuos de grava y rocas trituradas. Vertedero/ Depósito. Gestor autorizado. 
Ladrillos. Reutilización/ Reciclado. Obra/ Planta de reciclaje 
RCD. 
Tejas y materiales cerámicos. Reutilización/ Reciclado. Obra/ Planta de reciclaje 
RCD. 
Residuos biodegradables. Reciclado/ Vertedero. Planta de reciclaje RSU. 
Mezcla de residuos municipales. Reciclado/ Vertedero. Planta de reciclaje RSU. 
Tabla 5: Tratamiento de los residuos en la obra. 
1.6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE DEMOLICIÓN EN OBRA. 
Los residuos se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualiza-
da para cada fracción, la cantidad prevista de generación supere las siguientes cantida-
des: 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40T. 
- Metales: 2T. 
- Hormigón: 80T. 
- Madera: 1T. 
- Plástico: 0,5T. 
- Papel y cartón: 0,5T. 
- Vidrio: 1T. 
Con carácter general, los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser al-
macenados en los mismos contenedores para aprovechar mejor el espacio y facilitar la 
posterior valorización. 
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 Instalaciones previstas para el almace-1.6.1.
namiento de residuos. 
En el plano correspondiente a la gestión de residuos, se indican los elementos de 
almacenamiento, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de 
la obra para retirar los residuos. 
De todas maneras, como mínimo, se dispondrán los siguientes elementos de alma-
cenamiento: 
- Una zona específica para el almacenamiento de materiales reutilizables. 
- Un contenedor de materiales pétreos. 
- Un contenedor de residuos comunes. 
- Un contenedor para materiales contaminados. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 
2.1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS. 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 
residuos”, el cual ha de contener como mínimo la documentación establecida en  el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generan, que se deberá incluir en el estudio de gestión, 
así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros resi-
duos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos 
en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valoriza-
ción o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los tér-
minos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. 
Esta documentación será conservada durante cinco años. 
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
2.2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS 
RESIDUOS EN LA OBRA. 
Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a 
un Gestor de Residuos acreditado. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igual-
mente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones 
de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya selecciona-
das 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados va-
lores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dis-
pensada por Consejería de Medio Ambiente, de forma excepcional. 
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Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los re-
siduos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 
2.3. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 
Aprobar el Plan de gestión de residuos. Este Plan, aceptado por la Propiedad, pa-
sando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
2.4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 
En relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de ges-
tión de los residuos de construcción y demolición en obra.  
I. Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el trata-
miento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 
sacos industriales. 
II. Certificación de los medios empleados. 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de ver-
tido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la administración 
competente en Medio Ambiente. 
III. Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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2.5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales igua-
les o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares de-
bidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chata-
rra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 
de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transpor-
tistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos indus-
triales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra  adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al me-
nos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 
que prestan servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y proce-
dimientos para la separación d cada tipo de RCD  
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de li-
cencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una eva-
luación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  autorización 
autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá con-
tratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el re-
gistro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se ha-
llen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacio-
nal y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
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Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comi-
das, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Or-
den MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos 
como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escom-
bros  
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contamina-
ción de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recupe-
ración de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Estudio de Gestión de Residuos de la
intervención en la torre.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            
01.01 u   Canon por entrega tierras gestor autorizado.                    
Canon de v ertido por entrega de contenedor de 7m3 con tierras procedentes de desbroce, en v ertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o entro de v alorización o eli-
minación de residus. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transporte.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
01.02 u   Transporte de tierras con contenedor.                           
Transporte de tierras con contenedor de 7m3, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y  v uelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.03 u   Transporte de residuos cerámicos con contenedor.                
Transporte de residuos inertes cerámicos producidos en obras de construcción y /o demolición con contenedor de
7 m3, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra
o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso serv icio de entre-
ga, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.04 u   Canon de entrega de residuos inertes a gestor autorizado.       
Canon de v ertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes, producidos en os de construcción y /o
demolición, en v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a
la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y  transporte.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
01.05 u   Transporte de residuos de hormigones y morteros.                
Transporte de residuos inertes de hormigón y  morteros producidos en obras de construcción y /o demolición con
contenedor de 7 m3, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso
serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.06 u   Transporte de residuos de madera.                               
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y /o demolición con contenedor de
7 m3, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra
o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso serv icio de entre-
ga, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.07 u   Transporte de residuos metálicos.                               
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y /o demolición con contenedor de 7
m3, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o
centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso serv icio de entrega,
alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Estudio de Gestión de Residuos de la
intervención en la torre.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08 u   Transporte de mezcla de residuos.                               
Transporte de residuos inertes mezclados producidos en obras de construcción y /o demolición con contenedor de
7 m3, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra
o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso serv icio de entre-
ga, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
9 Julio 2015 Cristina Puertas Miramón
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Estudio de Gestión de Residuos de la
intervención en la torre.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            
01.01 u   Canon por entrega tierras gestor autorizado.                    
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7m3 con tierras procedentes de desbroce, en verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o entro de valorización o eliminación de residus. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
Canon Gestor Autorizado 1 1,00
1,00 14,00 14,00
01.02 u   Transporte de tierras con contenedor.                           
Transporte de tierras con contenedor de 7m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, considerando ida, descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Cont. Tierras. 1 1,00
1,00 91,20 91,20
01.03 u   Transporte de residuos cerámicos con contenedor.                
Transporte de residuos inertes cerámicos producidos en obras de construcción y/o demolición con
contenedor de 7 m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
M. Cerámicos 1 1,00
1,00 91,20 91,20
01.04 u   Canon de entrega de residuos inertes a gestor autorizado.       
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes, producidos en os de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir
serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transporte.
1 1,00 =CAP. EGR.    GTB010                
1,00 14,00 14,00
01.05 u   Transporte de residuos de hormigones y morteros.                
Transporte de residuos inertes de hormigón y morteros producidos en obras de construcción y/o de-
molición con contenedor de 7 m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con-
siderando ida, descarga y vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-
nedor.
Cont. de hormigones y  morteros 1 1,00
1,00 91,20 91,20
01.06 u   Transporte de residuos de madera.                               
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición con
contenedor de 7 m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Cont. Madera. 1 1,00
1,00 91,20 91,20
01.07 u   Transporte de residuos metálicos.                               
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición con
contenedor de 7 m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Cont. metales. 1 1,00
1,00 91,20 91,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Estudio de Gestión de Residuos de la
intervención en la torre.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 u   Transporte de mezcla de residuos.                               
Transporte de residuos inertes mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición con
contenedor de 7 m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Cont. Mezcla 1 1,00
1,00 91,20 91,20
TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 575,20
TOTAL......................................................................................................................................................................... 575,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Estudio de Gestión de Residuos
de la intervención en la torre.
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 GESTIÓN DE RESIDUOS. .............................................................................................................................. 575,20 100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 575,20
13,00% Gastos generales.......................... 74,78
6,00% Beneficio industrial ........................ 34,51
SUMA DE G.G. y  B.I. 109,29
16,00% I.V.A....................................................................... 109,52
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 794,01
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 794,01
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
La Almunia, Zaragoza, a 9 de Julio de 2015
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                
Cristina Puertas Miramón.9 Julio 2015 Página 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Diagnosis y propuesta de intervención en la 
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 SANEAMIENTO DEL TERRENO.                                        
01.01 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 
Relleno ex tendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, in-
cluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,28
M05PN010     0,030 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,19
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 1,39
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,07
M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 3,31
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64
P01AA010     1,000 m3  Tierra v egetal                                                  16,23 16,23
Suma la partida........................................................ 25,11
Costes indirectos........................... 7,00% 1,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Diagnosis y propuesta de intervención en la 
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DESMONTES.                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 CUBIERTA.                                                       
02.01.01 m2  DESMONTADO TABLERO ENTABLADO CUBIERTA                           
Desmontado por medios manuales de entablado de protección de cubierta y  elementos aux iliares, con retirada de
escombros, medios de seguridad, etc. carga y  descarga,  incluso limpieza del lugar de trabajo.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
Suma la partida........................................................ 1,61
Costes indirectos........................... 7,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.01.02 m2  DESMONTADO DE TEJA LAGRIMADA CON RECUPERACIÓN                   
Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20 m. de altura y  elementos secundarios, dispuesta
sobre listones, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar
que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y  estado de conserv ación, y  limpieza, in-
cluso medios de seguridad, y  de elev ación carga y  descarga, con retirada de escombros para posterior transporte
a v ertedero o planta de reciclaje.
O01OA060     0,090 h.  Peón especializado                                              16,19 1,46
O01OA070     0,180 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,89
Suma la partida........................................................ 4,35
Costes indirectos........................... 7,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA DE MADERA.                                           
02.02.01 m2  DESMONTADO ARMADURA ROLLIZOS MADERA                             
Desmontado por medios manuales de armadura de cubierta de cerchas de rollizo,  con recuperación del material
desmontado, con separación, luces y  escuadrías normales, mediante desclav ado o corte por las zonas deteriora-
das, incluso ay udas de albañilería, retirada de clav os, medios de elev ación carga, descarga, retirada de escom-
bros y  carga sobre camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje.
O01OB160     0,504 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 8,63
O01OA070     0,504 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,09
M11MM030     0,252 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               3,57 0,90
Suma la partida........................................................ 17,62
Costes indirectos........................... 7,00% 1,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Diagnosis y propuesta de intervención en la 
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 FORJADOS Y PILAR.                                               
03.01.01 m3  FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ RECTA                        
Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y  sección transv ersal uniforme según proy ecto,
realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encoladas con cola de resorcina en
sus caras, de ancho may or y  testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a
diente de sierra por cada lámina y  contrapeado de forma que no queden dos empalmes en el mismo plano, y  uni-
das en prensa hidráulica de directriz recta por presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de
madera pino morte quintas en láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada
lámina en todas sus caras y  testas con eliminación de repellos y  polv o, corte para empalme y  ex tendido automáti-
co de la resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación de láminas elementa-
les cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las siguientes,
secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y  taladros para montaje y  pulv erización de im-
primación, fondo para tratamiento contra x y lófagos.
O01OB150     10,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 189,50
O01OB160     10,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 171,30
P01EW660     1,000 m3  Madera de pino quintas                                          392,34 392,34
P33C070      1,000 kg  Cola resorcina p.madera laminada                                6,80 6,80
M03B040      1,000 h.  Compre.aire caliente secado mad.                                18,87 18,87
P33E080      0,800 kg  Xy lamón doble fungicida                                         13,50 10,80
M03B050      1,000 m3  Suplemento secado madera cámara                                 24,16 24,16
M03B060      5,000 h.  Cepilladora de caras y  testa                                    2,91 14,55
M03B010      2,500 h.  Equipo de encolar resorcina                                     6,03 15,08
M03B020      2,500 h.  Cortadora tex tas a diente sierra                                5,67 14,18
M03B030      1,000 d.  Prensa hidráulica bancada recta                                 11,33 11,33
Suma la partida........................................................ 868,91
Costes indirectos........................... 7,00% 60,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 929,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.02 m3  TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km.                         
Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde taller de fabricación a obra si-
tuado a una distancia aprox imada de 50 km. (tray ecto simple), incluida carga y  descarga. Medido el v olumen teó-
rico lleno transportado.
O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 27,30
M07CB005     0,600 h.  Camión basculante de 8 t.                                       29,78 17,87
Suma la partida........................................................ 45,17
Costes indirectos........................... 7,00% 3,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 48,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.03 m3  MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA  RECTA                            
Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y  sección transv ersal media unifor-
me, según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, niv elación, elev ación de la pieza
y  recibido según útiles de montaje.
O01OB150     6,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 113,70
O01OB160     5,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 85,65
O01OA050     4,000 h.  Ay udante                                                        16,83 67,32
O01OA070     9,000 h.  Peón ordinario                                                  16,06 144,54
M12T010      2,000 h.  Taladro eléctrico                                               2,56 5,12
M11MM030     2,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               3,57 7,14
Suma la partida........................................................ 423,47
Costes indirectos........................... 7,00% 29,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 453,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
9 Julio 2015 Cristina Puertas Miramón Página 3
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Diagnosis y propuesta de intervención en la 
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.02 FORMACIÓN DE CUBIERTA.                                          
03.02.01 m3  FABRIC.MAD. LAMINADA DIRECTRIZ VARIABLE                         
Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal v ariable y  sección transv ersal media v ariable según
proy ecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encoladas con cola de re-
sorcina en sus caras, de ancho may or y  testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme me-
canizado a diente de sierra por cada lámina y  contrapeado de forma que no queden dos empalmes en el mismo
plano, y  unidas en prensa hidráulica de directriz v ariable por presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo:
suministro de madera pino morte quintas en láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, ce-
pillado de cada lámina en todas sus caras y  testas con eliminación de repellos y  polv o, corte para empalme y  ex -
tendido automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación de lá-
minas elementales cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas con-
tra las siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y  taladros para montaje y
pulv erización de imprimación, fondo para tratamiento contra x y lófagos.
O01OB150     14,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 265,30
O01OB160     14,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 239,82
P01EW660     1,000 m3  Madera de pino quintas                                          392,34 392,34
P33C070      1,000 kg  Cola resorcina p.madera laminada                                6,80 6,80
M03B040      1,000 h.  Compre.aire caliente secado mad.                                18,87 18,87
P33E080      0,800 kg  Xy lamón doble fungicida                                         13,50 10,80
M03B050      1,000 m3  Suplemento secado madera cámara                                 24,16 24,16
M03B060      5,000 h.  Cepilladora de caras y  testa                                    2,91 14,55
M03B010      2,500 h.  Equipo de encolar resorcina                                     6,03 15,08
M03B020      2,500 h.  Cortadora tex tas a diente sierra                                5,67 14,18
M03B035      1,000 h.  Prensa hidráulica bancada curv a                                 21,15 21,15
Suma la partida........................................................ 1.023,05
Costes indirectos........................... 7,00% 71,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.094,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02.02 m3  TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km.                         
Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde taller de fabricación a obra si-
tuado a una distancia aprox imada de 50 km. (tray ecto simple), incluida carga y  descarga. Medido el v olumen teó-
rico lleno transportado.
O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 27,30
M07CB005     0,600 h.  Camión basculante de 8 t.                                       29,78 17,87
Suma la partida........................................................ 45,17
Costes indirectos........................... 7,00% 3,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 48,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02.03 m3  MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA  VARIABLE                         
Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal curv a y  sección transv ersal v ariable se-
gún planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, niv elación, elev ación de la pieza y  re-
cibido según útiles de montaje.
O01OB150     8,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 151,60
O01OB160     7,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 119,91
O01OA050     4,000 h.  Ay udante                                                        16,83 67,32
O01OA070     9,000 h.  Peón ordinario                                                  16,06 144,54
M12T010      2,000 h.  Taladro eléctrico                                               2,56 5,12
M11MM030     2,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               3,57 7,14
Suma la partida........................................................ 495,63
Costes indirectos........................... 7,00% 34,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 530,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGÓN DE ATADO.                                              
03.03.01 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCHOS PL.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y  encofrado de madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-EME y  EHE-08.
E05HVM030    4,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 84,13 336,52
E05HVE030    7,300 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   23,34 170,38
E04AB020     198,120 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 231,80
Suma la partida........................................................ 738,70
Costes indirectos........................... 7,00% 51,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 790,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.04 REFUERZOS METÁLICOS.                                            
03.04.01 kg  Elementos metálicos de union y apoyo para estr. de mad.         
MT07MEE012B  1,000 kg  Elem. de acero galv . con prot. Z350 frente a la corrosion.      4,18 4,18
MO047        0,060 h   Oficial 1º montador de estructura de madera.                    18,60 1,12
MO093        0,030 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      17,71 0,53
Suma la partida........................................................ 5,83
Costes indirectos........................... 7,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA.                                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 TABLA SOPORTE.                                                  
04.01.01 m2  PANELADO TABLERO FENÓLICO 2/C e=12mm                            
Panelado de cubierta con tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de melamina imperme-
able y  de 12 mm. de espesor en paneles de 2550x 1250 mm.  colocados con los lados may ores perpendiculares
a los apoy os y  fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con
los apoy os, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado
a ambos lados de la junta), y  a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cor-
tes, mermas, del 10% colocación y  limpieza del lugar de trabajo.
O01OB150     0,410 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 7,77
O01OB160     0,205 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 3,51
P01EM070     1,100 m2  Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x 1,25x 12                        23,57 25,93
P33W130      0,205 ud  Cartucho masilla resinas acrílica                               1,90 0,39
P01UC020     0,050 kg  Puntas 17x 70                                                    7,46 0,37
Suma la partida........................................................ 37,97
Costes indirectos........................... 7,00% 2,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 40,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.02 TEJAS.                                                          
04.02.01 ud  TEJAS NUEVA DE ENCARGO                                          
Suministro a pie de obra de tejas cerámicas lagrimadas, de medidas 18 x  38 x  1,5 cm, ejecutadas a mano por el
artesano ceramista Fernando Malo, comprendiendo transporte y  descarga a pie de obra considerando un tanto por
ciento de roturas del 3%.
O01OA070     0,257 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,13
MT012KEO     1,000 u   Teja cerámica lagrimada F. Malo.                                3,85 3,85
Suma la partida........................................................ 7,98
Costes indirectos........................... 7,00% 0,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.02.02 ud  PUESTA TAJO TEJAS                                               
Puesta en tajo de tejas cerámicas lagrimadas, fijadas a la superficie de soporte mediante dos clav os Hilti, compren-
diendo: con grúa . torre, transporte v ertical a 60 m. de altura, y  transporte horizontal a 40 m. de longitud y  descar-
ga.
O01OA070     0,257 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,13
P01UC070     2,060 ud  Clav o Hilti X-ENP 21 HVB                                        0,30 0,62
Suma la partida........................................................ 4,75
Costes indirectos........................... 7,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.02.03 m.  BORDE LIBRE FALDÓN SEGOVIANO >50m                               
Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curv a árabe, situada a altura may or de 50 m., mediante recibido
en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-(V, L) 32,5 N y  arena de río M-2,5, co-
menzando por el alero y  con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), doblado con nuev a pieza deba-
jo de cada cobija, y  macizado en lateral y  frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en
forma y  dimensión, incluso limpieza y  regado de la superficie. Sin v alorar aporte de teja.
O01OA040     0,360 h.  Oficial segunda                                                 17,43 6,27
O01OA060     0,360 h.  Peón especializado                                              16,19 5,83
A02A090      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           68,29 0,68
P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,12 0,01
Suma la partida........................................................ 12,79
Costes indirectos........................... 7,00% 0,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 CUMBRERA.                                                       
04.03.01 ud  DESCARGADOR BIPOL. CORR. RAYO                                   
Descargador bipolar para la protección de receptores de baja tensión contra los efectos de las descargas directas
de los ray os, hasta 65 KA, con indicación v isual de defecto, y  posibilidad de señalización a distancia mediante
contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de mando, máx imo conductor de conex ión
50 mm2, totalmente montado y  conex ionado.
O01OB200     4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 73,28
P23PF020     1,000 ud  Limitador de sobretensión II                                    217,20 217,20
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
Suma la partida........................................................ 291,74
Costes indirectos........................... 7,00% 20,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 312,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES.                                                  
05.01 m.  LEVANTADO CANALÓN CON RECUPERACIÓN                              
Lev antado de canalón con recuperación, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior
transporte a v ertedero o planta de reciclaje.
O01OA060     0,180 h.  Peón especializado                                              16,19 2,91
Suma la partida........................................................ 2,91
Costes indirectos........................... 7,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
05.02 m.  CANALÓN ZINCTITANIO RHEINZINK NAT.RED.DES.333 mm                
Suministro y  montaje de canalón circular de zinctitanio, Rheinzink natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de es-
pesor y  recorte de baquetón, según UNE-EN 988, con certificado TÜV-Rheinland de conformidad con el catálogo
de criterios quality  zinc, producto de construcción ecológico con certificado AUB, para recogida de aguas de cu-
bierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante sistema de soporte rápido formado por un raíl conector de
aluminio y  soportes de aluminio, según DIN EN 1462, colocados cada 80 cm. Totalmente equipado. Incluso p/p de
piezas especiales, remates finales del mismo material, y  piezas de conex ión a bajantes. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado. Según reglas de oficio ZVSHK y  recomendaciones de Rheinzink y  CTE-DB HS Salubridad.
Incluso replanteo y  trazado del canalón, colocación de los raíles y  ajuste de los soportes rápidos, montaje de las
piezas, partiendo del punto de desagüe, empalme de las piezas, pruebas de serv icio y  protección frente a golpes
y  mal uso.
O01OB170     0,345 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 6,58
O01OB195     0,345 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 5,91
P17NZ044     1,100 m.  Canalón zinctitanio Rheinzink nat.333 mm.                       9,60 10,56
P05CW030     0,250 ud  Remates, tornillería y  pequeño material                         0,50 0,13
Suma la partida........................................................ 23,18
Costes indirectos........................... 7,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS.                                                   
06.01 m2  RETACADO MURO LM VISTO M.CAL <50                                
Retacado de muro de fábrica de cara v ista, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y  juntas de 1 cm.
construida con ladrillo rojo liso 24x 11,5x 5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y  des-
montado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y  reposición puntual pieza a pieza mediante ta-
queo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elev ación carga
y  descarga, replanteo, niv elación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y  DB SE-AE, sin incluir rejuntado.
O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 19,08 47,70
O01OA050     2,500 h.  Ay udante                                                        16,83 42,08
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  16,06 9,64
P01LVV040    0,032 mud Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 5 cm.                          141,81 4,54
A02C030      0,016 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             78,12 1,25
P01DW050     0,031 m3  Agua                                                            1,12 0,03
Suma la partida........................................................ 105,24
Costes indirectos........................... 7,00% 7,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 112,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
06.02 m2  LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE AGUA                         
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo v isto en estado de conserv ación regular, mediante la aplicación sobre la
superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o v apor de agua, y  de un humectante y  fungicida inocuo, pro-
y ectado mediante el v ehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en
las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,08 5,72
O01OA060     0,242 h.  Peón especializado                                              16,19 3,92
P33E010      0,121 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso                                  4,90 0,59
P01DW050     0,605 m3  Agua                                                            1,12 0,68
M12AF010     0,300 h.  Equipo agua fría a presión                                      5,13 1,54
Suma la partida........................................................ 12,45
Costes indirectos........................... 7,00% 0,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS.                                                 
07.01 m2  ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160a e=3cm                         
Enfoscado a pelladas, para obtención de gruesos may ores de 2,00 cm., como regularización del soporte deteriora-
do o deformado, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizando y  macizando oquedades y  juntas abiertas,
ejecutado con mortero de cemento de fíller y  caliza CEM II/A-(V, L) 32,5 N  y  arena de río, M-15, confeccionado a
mano y  aplicado en una capa de espesor 3,00 cm., ejecutado según NTE-RPR.
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 17,43 4,36
O01OA060     0,125 h.  Peón especializado                                              16,19 2,02
O01OA070     0,125 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,01
A02A050      0,216 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            83,80 18,10
P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,12 0,01
Suma la partida........................................................ 26,50
Costes indirectos........................... 7,00% 1,86
TOTAL PARTIDA .................................................... 28,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA.                                                    
08.01 ud  REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+2H/m                            
Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x 10 mm. con perforacio-
nes para recibo de barrotes y  peinazos, barrotes v erticales de cuadradillo de 15x 15 dispuestos en diagonal con
una arista al frente y  adelgazamiento en los ex tremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales
de cuadradillo 18x 18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes v erticales en número de 2 ud.,
e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus ex tremos, garras de fijación de igual
pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y  pequeño material para recibido y  anclado a fábrica con
mortero de cemento CEM II A - (V, L) 32,5 N.
O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 18,04
O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 16,97
O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        16,83 8,42
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
P01T080      4,000 m.  Pletina marco pucelada 35x 10 mm                                 4,10 16,40
P01T060      6,000 m.  Cuadradillo pucelado 15x 15 mm                                   2,62 15,72
P01T070      2,000 m.  Cuadradillo pucelado 18x 18 mm                                   3,75 7,50
P01T040      12,000 ud  Troquel diagonal                                                8,29 99,48
P01T050      16,000 ud  Troquel para remache                                            3,37 53,92
A02A080      0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,73 5,09
Suma la partida........................................................ 249,57
Costes indirectos........................... 7,00% 17,47
TOTAL PARTIDA .................................................... 267,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
9 Julio 2015 Cristina Puertas Miramón Página 11
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Diagnosis y propuesta de intervención en la 
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 09 ELEMENTOS AUXILIARES.                                           
SUBCAPÍTULO 09.01 ALQUILER DE ANDAMIO.                                            
09.01.01 u   Alquiler de andamio tubular.                                    
MQ13AT010BB  1,000 u   Rev isión mensual.                                               116,40 116,40
Suma la partida........................................................ 116,40
Costes indirectos........................... 7,00% 8,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 124,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.02 CONTROL DE FISURAS.                                             
09.02.01 ud  PUNTO DE CONTROL AUTOMÁTICO FISURAS                             
Punto de control automático de fisuras a base de instalación de lectores automáticos tipo dta-logger con transmisión
de datos v ía radio-moden-output (Automatic Field Neasurement Station) en  zonas inaccesibles para  control auto-
mático de instrumentación, mediante transductores, estos serán de los siguientes tipos: A1) Transductores de des-
plazamiento para rangos reducidos: Nov otechnik Rango 0-25mm. Tipo  potenciométrico. (central).  Solartron
Rangp +- 25mm. L:v :D.T. (superior).  A2) Transductores de desplazamiento Magnético L.V.D.T.  Schlumberger
Rango 0-5mm. Tipo palpador L.V.D.T.  (inferior).  Modelo ST-100.  Rango +-2,5 cm.  Apreciación 0,01 mm.  Unión
a la estructura mediante hilo de piano tensado por un muelle.  Respuesta dinámica.  Alimentación mediante acondi-
cionador de señal respuesta +- 5 V.F. escala  A3) Transductores de desplazamiento:  Funcionamiento en base a
bandas ex tensométricas.  Rango: 3 o 5 cm.  Apreciación 0,02 mm.  Unión a la estructura mediante hilo de piano
tensado por un muelle.  Respuesta dinámica.  Alimentación mediante acondicionador de señal para bandas ex ten-
sométricas a puente completo.
P33P240      1,000 ud  Ex tensómetro mec. 40 y  400mm Amort. 10us                        245,76 245,76
P33P330      1,000 ud  Punto control automático monitorizado                           723,38 723,38
O01OC430     1,000 h.  Técnico cualificado en auscultación                             18,38 18,38
O01OC435     1,000 h.  Ay udante cualificado en auscultación                            18,38 18,38
Suma la partida........................................................ 1.005,90
Costes indirectos........................... 7,00% 70,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.076,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.03 ALQUILER GRÚA TORRE.                                            
09.03.01 d   GRÚA TORRE.                                                     
M02GT290     1,000 ms  Alquiler grúa torre 50 m. 1200 kg.                              1.880,33 1.880,33
M02GT360     1,000 ms  Contrato mantenimiento                                          122,86 122,86
M02GT400     1,000 ud  Certificado de funcionamiento                                   499,10 499,10
M02GT390     1,000 ud  Proy ecto inst. EICI                                             720,70 720,70
Suma la partida........................................................ 3.222,99
Costes indirectos........................... 7,00% 225,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.448,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.04 ESCALERA DE MANTENIMIENTO.                                      
09.04.01 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                
Escalera v ertical formada por redondo de acero galv anizado de D=14 mm. y  medidas 220x 250x 220 con garras
para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.
O01OA090     0,300 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 13,18
P13EV010     3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=14 mm                                   6,95 22,94
Suma la partida........................................................ 36,12
Costes indirectos........................... 7,00% 2,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   
10.01     Estudio de seguridad y salud.                                   
Sin descomposición 18.483,33
Costes indirectos........................... 7,00% 1.293,83
TOTAL PARTIDA .................................................... 19.777,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            
11.01     Estudio de gestión de residuos.                                 
Sin descomposición 537,57
Costes indirectos........................... 7,00% 37,63
TOTAL PARTIDA .................................................... 575,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 SANEAMIENTO DEL TERRENO.                                        
01.01 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 
Relleno ex tendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios
aux iliares.
Pozo. 1 0,33 1.490,00 1,57 771,97
771,97 26,87 20.742,83
TOTAL CAPÍTULO 01 SANEAMIENTO DEL TERRENO........................................................................................ 20.742,83
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CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DESMONTES.                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 CUBIERTA.                                                       
02.01.01 m2  DESMONTADO TABLERO ENTABLADO CUBIERTA                           
Desmontado por medios manuales de entablado de protección de cubierta y  elementos auxiliares,
con retirada de escombros, medios de seguridad, etc. carga y  descarga,  incluso limpieza del lugar
de trabajo.
Paños grandes.
Área superior. 4 0,50 2,10 1,40 5,88
Área inferior. 4 1,70 2,80 19,04
Paños pequeños. 4 0,50 6,23 12,46
37,38 1,72 64,29
02.01.02 m2  DESMONTADO DE TEJA LAGRIMADA CON RECUPERACIÓN                   
Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20 m. de altura y elementos secunda-
rios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutiliza-
ción, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases
y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y  de elevación carga y  descar-
ga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Paños grandes.
Área superior. 4 0,50 2,10 1,40 5,88
Área inferior. 4 1,70 2,80 19,04
Paños pequeños. 4 0,50 6,23 12,46
37,38 4,65 173,82
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CUBIERTA........................................ 238,11
SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA DE MADERA.                                           
02.02.01 m2  DESMONTADO ARMADURA ROLLIZOS MADERA                             
Desmontado por medios manuales de armadura de cubierta de cerchas de rollizo,  con recuperación
del material desmontado, con separación, luces y  escuadrías normales, mediante desclavado o corte
por las zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación
carga, descarga, retirada de escombros y  carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.
1. Formación de pendientes.
1.1. Vigas cortas sup. 12 1,70 0,05 1,02
1.2. Vigas cortas inf. 12 2,30 0,05 1,38
1.3. Vigas largas. 12 3,70 0,10 4,44
1.4. Conectores. 24 0,70 0,10 1,68
2. Estructura superior. 4 4,22 0,15 2,53
3. Estructura inferior.
3.1. Vigas. 4 3,90 0,20 3,12
3.2. Tablas anchas. 6 1,46 0,24 2,10
3.3. Codales largos. 3 1,46 0,10 0,44
3.4. Codal corto. 1 1,05 0,10 0,11
3.5. Codal inclinado 1 1,40 0,10 0,14
4. Pilar. 1 5,37 0,20 1,07
18,03 18,85 339,87
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA DE MADERA........... 339,87
TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DESMONTES.............................................................................................. 577,98
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 FORJADOS Y PILAR.                                               
03.01.01 m3  FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ RECTA                        
Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y sección transversal uniforme se-
gún proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encola-
das con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y testas para alcanzar las longitudes dese-
adas, mediante un empalme mecanizado a diente de sierra por cada lámina y  contrapeado de forma
que no queden dos empalmes en el mismo plano, y unidas en prensa hidráulica de directriz recta por
presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte quintas en lámi-
nas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15% , cepillado de cada lámina en todas sus
caras y  testas con eliminación de repellos y polvo, corte para empalme y  ex tendido automático de la
resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación de láminas ele-
mentales cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas
contra las siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y  taladros
para montaje y  pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra xy lófagos.
1. Forjado piso de campanas.
1.1. Vigas largas. 3 3,82 0,20 0,25 0,57
1.2. Viga corta. 1 2,60 0,20 0,25 0,13
2. Estructura inferior del chapitel.
2.1. Vigas. 6 3,82 0,20 0,20 0,92
3. Estructura superior del chapitel.
3.1. Vigas. 4 3,50 0,15 0,20 0,42
4. Pilar. 1 5,63 0,30 0,30 0,51
2,55 929,73 2.370,81
03.01.02 m3  TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km.                         
Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde taller de fabrica-
ción a obra situado a una distancia aproximada de 50 km. (trayecto simple), incluida carga y  descar-
ga. Medido el volumen teórico lleno transportado.
1. Forjado piso de campanas.
1.1. Vigas largas. 3 3,82 0,20 0,25 0,57
1.2. Viga corta. 1 2,60 0,20 0,25 0,13
2. Estructura inferior del chapitel.
2.1. Vigas. 6 3,82 0,20 0,20 0,92
3. Estructura superior del chapitel.
3.1. Vigas. 4 3,50 0,15 0,20 0,42
4. Pilar. 1 5,63 0,30 0,30 0,51
2,55 48,33 123,24
03.01.03 m3  MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA  RECTA                            
Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y  sección transversal
media uniforme, según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, nivela-
ción, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje.
1. Forjado del cuerpo de campanas.
1.1. Vigas largas. 3 3,82 0,20 0,25 0,57
1.2. Viga corta. 1 2,60 0,20 0,25 0,13
2. Estructura inferior del chapitel.
2.1. Vigas. 6 3,82 0,20 0,20 0,92
3. Estructura superior del chapitel.
3.1. Vigas. 4 3,50 0,15 0,20 0,42
4. Pilar. 1 5,63 0,30 0,30 0,51
2,55 453,11 1.155,43
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FORJADOS Y PILAR....................... 3.649,48
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SUBCAPÍTULO 03.02 FORMACIÓN DE CUBIERTA.                                          
03.02.01 m3  FABRIC.MAD. LAMINADA DIRECTRIZ VARIABLE                         
Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal variable y  sección transversal media
variable según proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espe-
sor, encoladas con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y  testas para alcanzar las longi-
tudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a diente de sierra por cada lámina y  contrapeado
de forma que no queden dos empalmes en el mismo plano, y  unidas en prensa hidráulica de directriz
variable por presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte
quintas en láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15% , cepillado de cada lámi-
na en todas sus caras y  testas con eliminación de repellos y polvo, corte para empalme y extendido
automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación
de láminas elementales cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando
unas piezas contra las siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes
y  taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra xy lófagos.
1. Vol. superior de la cercha. 6 3,50 0,40 0,10 0,84
2. Vol. inferior de la cercha. 12 3,50 0,50 0,10 2,10
2,94 1.094,66 3.218,30
03.02.02 m3  TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km.                         
Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde taller de fabrica-
ción a obra situado a una distancia aproximada de 50 km. (trayecto simple), incluida carga y  descar-
ga. Medido el volumen teórico lleno transportado.
1. Vol. superior de la cercha. 6 3,50 0,40 0,10 0,84
2. Vol. inferior de la cercha. 12 3,50 0,50 0,10 2,10
2,94 48,33 142,09
03.02.03 m3  MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA  VARIABLE                         
Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal curva y  sección transversal
variable según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, nivelación, ele-
vación de la pieza y  recibido según útiles de montaje.
1. Vol. superior de la cercha. 6 3,50 0,40 0,10 0,84
2. Vol. inferior de la cercha. 12 3,50 0,50 0,10 2,10
2,94 530,32 1.559,14
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FORMACIÓN DE CUBIERTA.......... 4.919,53
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SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGÓN DE ATADO.                                              
03.03.01 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCHOS PL.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zun-
chos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y  encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y  EHE-08.
Estructura superior del chapitel. 1 15,40 0,70 0,20 2,16
Estructura inferior del chapitel. 1 15,40 0,30 0,20 0,92
Forjado del cuerpo de campanas. 1 15,40 0,30 0,20 0,92
4,00 790,41 3.161,64
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGÓN DE ATADO................... 3.161,64
TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 11.730,65
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA.                                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 TABLA SOPORTE.                                                  
04.01.01 m2  PANELADO TABLERO FENÓLICO 2/C e=12mm                            
Panelado de cubierta con tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de mela-
mina impermeable y  de 12 mm. de espesor en paneles de 2550x1250 mm.  colocados con los lados
mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coinci-
dir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para faci-
litar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de es-
tanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10%  colocación
y limpieza del lugar de trabajo.
Panelado. 1 37,38 =DERR. 01     R03Q160               
37,38 40,63 1.518,75
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TABLA SOPORTE............................ 1.518,75
SUBCAPÍTULO 04.02 TEJAS.                                                          
04.02.01 ud  TEJAS NUEVA DE ENCARGO                                          
Suministro a pie de obra de tejas cerámicas lagrimadas, de medidas 18 x  38 x 1,5 cm, ejecutadas a
mano por el artesano ceramista Fernando Malo, comprendiendo transporte y  descarga a pie de obra
considerando un tanto por ciento de roturas del 3% .
Teja v erde. 440 440,00
Teja blanca. 440 440,00
Teja amarilla. 220 220,00
Teja azul. 220 220,00
1.320,00 8,54 11.272,80
04.02.02 ud  PUESTA TAJO TEJAS                                               
Puesta en tajo de tejas cerámicas lagrimadas, fijadas a la superficie de soporte mediante dos clavos
Hilti, comprendiendo: con grúa . torre, transporte vertical a 60 m. de altura, y  transporte horizontal a
40 m. de longitud y  descarga.
1 1.320,00 =CUB. 2       R09TS110               
1.320,00 5,08 6.705,60
04.02.03 m.  BORDE LIBRE FALDÓN SEGOVIANO >50m                               
Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, situada a altura mayor de 50 m., me-
diante recibido en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-(V, L) 32,5
N y  arena de río M-2,5, comenzando por el alero y  con solapes similares al resto de faldón (mínimo
10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y  frentes. Ejecutado
con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y  dimensión, incluso limpieza y  regado
de la superficie. Sin valorar aporte de teja.
Borde largo. 4 2,40 9,60
Borde corto. 4 1,75 7,00
16,60 13,69 227,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TEJAS............................................... 18.205,65
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SUBCAPÍTULO 04.03 CUMBRERA.                                                       
04.03.01 ud  DESCARGADOR BIPOL. CORR. RAYO                                   
Descargador bipolar para la protección de receptores de baja tensión contra los efectos de las descar-
gas directas de los rayos, hasta 65 KA, con indicación v isual de defecto, y  posibilidad de señaliza-
ción a distancia mediante contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de
mando, máx imo conductor de conexión 50 mm2, totalmente montado y conex ionado.
Pararray os. 1 1,00
1,00 312,16 312,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CUMBRERA..................................... 312,16
TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTA.......................................................................................................................... 20.036,56
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES.                                                  
05.01 m.  LEVANTADO CANALÓN CON RECUPERACIÓN                              
Levantado de canalón con recuperación, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Encuentro torre con cubieta. 1 4,60 4,60
4,60 3,11 14,31
05.02 m.  CANALÓN ZINCTITANIO RHEINZINK NAT.RED.DES.333 mm                
Suministro y  montaje de canalón circular de zinctitanio, Rheinzink natural, de desarrollo 333 mm,
0,65 mm de espesor y  recorte de baquetón, según UNE-EN 988, con certificado TÜV-Rheinland de
conformidad con el catálogo de criterios quality  zinc, producto de construcción ecológico con certifica-
do AUB, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante sis-
tema de soporte rápido formado por un raíl conector de aluminio y  soportes de aluminio, según DIN
EN 1462, colocados cada 80 cm. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates fi-
nales del mismo material, y  piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado. Según reglas de oficio ZVSHK y  recomendaciones de Rheinzink y  CTE-DB HS Salubridad.
Incluso replanteo y  trazado del canalón, colocación de los raíles y ajuste de los soportes rápidos,
montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe, empalme de las piezas, pruebas de servicio
y  protección frente a golpes y mal uso.
Encuentro torre con cubierta. 1 4,60 4,60
4,60 24,80 114,08
TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 128,39
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS.                                                   
06.01 m2  RETACADO MURO LM VISTO M.CAL <50                                
Retacado de muro de fábrica de cara v ista, hasta un 50%  de la superficie, con cualquier aparejo y
juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las
zonas degradadas y  desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y  reposi-
ción puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de
dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y  descarga, replanteo, nivelación, parte propor-
cional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, construido según CTE DB SE-F,
DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.
Aleros fachada sur. 2 1,78 0,35 1,25
1,25 112,61 140,76
06.02 m2  LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE AGUA                         
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo v isto en estado de conservación regular, mediante la apli-
cación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y  de un humec-
tante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas
linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando
con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los ele-
mentos salientes, considerando un grado de dificultad normal.
Fachada norte. 1 5,15 12,80 65,92
Fachada sur. 1 5,15 12,56 64,68
Fachada este. 1 5,15 12,18 62,73
Fachada oeste 1 5,15 12,23 62,98
Ventanas. A. Inferior. -4 1,24 2,53 -12,55
Ventanas. A. Superior. -4 0,38 3,14 -4,77
238,99 13,32 3.183,35
TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS............................................................................................................... 3.324,11
9 Julio 2015 Cristina Puertas Miramón. Página 24
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Diagnosis y propuesta de intervención de
la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS.                                                 
07.01 m2  ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160a e=3cm                         
Enfoscado a pelladas, para obtención de gruesos mayores de 2,00 cm., como regularización del so-
porte deteriorado o deformado, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizando y  macizando
oquedades y  juntas abiertas, ejecutado con mortero de cemento de fíller y caliza CEM II/A-(V, L)
32,5 N  y arena de río, M-15, confeccionado a mano y  aplicado en una capa de espesor 3,00 cm.,
ejecutado según NTE-RPR.
Muros torre. 4 3,52 21,15 297,79
Huecos a deducir.
Ventanas muro este.
Ventana pequeña. -1 0,60 0,70 -0,42
Ventana grande. A. inferior. -1 1,50 1,80 -2,70
Ventana grande A. superior. -1 1,00 3,14 -3,14
Ventana muro oeste. -1 1,78 3,14 -5,59
Puerta. -1 1,78 1,12 -1,99
Forjados. -8 3,52 0,25 -7,04
276,91 28,36 7.853,17
TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS............................................................................................................ 7.853,17
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA.                                                    
08.01 ud  REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+2H/m                            
Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm.
con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15
dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en
número de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm. con tantos troqueles de paso en
diagonal como barrotes verticales en número de 2 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perime-
tral mediante remachado de sus ex tremos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta ca-
da una en dos patillas y  pequeño material para recibido y  anclado a fábrica con mortero de cemento
CEM II A - (V, L) 32,5 N.
Ventanas y  huecos del cuerpo de
campanas.
12 12,00
12,00 267,04 3.204,48
TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 3.204,48
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 09 ELEMENTOS AUXILIARES.                                           
SUBCAPÍTULO 09.01 ALQUILER DE ANDAMIO.                                            
09.01.01 u   Alquiler de andamio tubular.                                    
Alquiler andamio. 1 4,00 7,56 11,85 358,34
358,34 124,55 44.631,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ALQUILER DE ANDAMIO................ 44.631,25
SUBCAPÍTULO 09.02 CONTROL DE FISURAS.                                             
09.02.01 ud  PUNTO DE CONTROL AUTOMÁTICO FISURAS                             
Punto de control automático de fisuras a base de instalación de lectores automáticos tipo dta-logger
con transmisión de datos v ía radio-moden-output (Automatic Field Neasurement Station) en  zonas
inaccesibles para  control automático de instrumentación, mediante transductores, estos serán de los
siguientes tipos: A1) Transductores de desplazamiento para rangos reducidos: Novotechnik Rango
0-25mm. Tipo  potenciométrico. (central).  Solartron Rangp +- 25mm. L:v :D.T. (superior).  A2) Trans-
ductores de desplazamiento Magnético L.V.D.T.  Schlumberger Rango 0-5mm. Tipo palpador
L.V.D.T.  (inferior).  Modelo ST-100.  Rango +-2,5 cm.  Apreciación 0,01 mm.  Unión a la estructura
mediante hilo de piano tensado por un muelle.  Respuesta dinámica.  Alimentación mediante acondi-
cionador de señal respuesta +- 5 V.F. escala  A3) Transductores de desplazamiento:  Funcionamien-
to en base a bandas ex tensométricas.  Rango: 3 o 5 cm.  Apreciación 0,02 mm.  Unión a la estruc-
tura mediante hilo de piano tensado por un muelle.  Respuesta dinámica.  Alimentación mediante
acondicionador de señal para bandas extensométricas a puente completo.
Fisurómetros. 4 4,00
4,00 1.076,31 4.305,24
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CONTROL DE FISURAS................. 4.305,24
SUBCAPÍTULO 09.03 ALQUILER GRÚA TORRE.                                            
09.03.01 d   GRÚA TORRE.                                                     
Días de alquiler. 2 2,00
2,00 3.448,60 6.897,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 ALQUILER GRÚA TORRE............... 6.897,20
SUBCAPÍTULO 09.04 ESCALERA DE MANTENIMIENTO.                                      
09.04.01 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y  medidas 220x250x220
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.
1 5,80 5,80
5,80 38,65 224,17
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 ESCALERA DE MANTENIMIENTO. 224,17
TOTAL CAPÍTULO 09 ELEMENTOS AUXILIARES............................................................................................... 56.057,86
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CAPÍTULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   
10.01     Estudio de seguridad y salud.                                   
1,00 19.777,16 19.777,16
TOTAL CAPÍTULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 19.777,16
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            
11.01     Estudio de gestión de residuos.                                 
1,00 575,20 575,20
TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 575,20
TOTAL......................................................................................................................................................................... 144.008,39
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 SANEAMIENTO DEL TERRENO. .................................................................................................................... 20.742,83 14,40
2 DERRIBOS Y DESMONTES............................................................................................................................ 577,98 0,40
3 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 11.730,65 8,15
4 CUBIERTA................................................................................................................................................... 20.036,56 13,91
5 INSTALACIONES. ......................................................................................................................................... 128,39 0,09
6 CERRAMIENTOS.......................................................................................................................................... 3.324,11 2,31
7 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 7.853,17 5,45
8 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 3.204,48 2,23
9 ELEMENTOS AUXILIARES............................................................................................................................. 56.057,86 38,93
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 19.777,16 13,73
11 GESTIÓN DE RESIDUOS. .............................................................................................................................. 575,20 0,40
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 144.008,39
13,00% Gastos generales.......................... 18.721,09
6,00% Beneficio industrial ........................ 8.640,50
SUMA DE G.G. y  B.I. 27.361,59
21,00% I.V.A....................................................................... 35.987,70
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 207.357,68
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 207.357,68
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
La Almunia, Zaragoza, a 9 de Julio de 2015
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                
Cristina Puertas Miramón.9 Julio 2015 Página 30
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 Objeto del Pliego General. 1.1.1.
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones del Proyecto tiene por finalidad 
regular la ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, preci-
sando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legisla-
ción aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, 
sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumpli-
miento del contrato de obra.  
 Documentación del contrato de obra. 1.1.2.
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 
orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o apa-
rente contradicción: 
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2. Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3. El presente Pliego de Condiciones particulares. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 Condiciones facultativas. 1.1.3.
 Delimitación de funciones técnicas. 1.1.3.1.
I. El arquitecto director 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características 
reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
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c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que · se produzcan e impartir las instrucciones complementa-
rias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Apa-
rejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 
II. El aparejador o arquitecto técnico 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto 
en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndo-
la en unión del Arquitecto y del Constructor. , 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas téc-
nicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 
III. El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra 
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: 
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redac-
tado por el constructor 
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamen-
te. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y res-
ponsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, 
y la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a las obras. 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Pliego de Condiciones. 
Autor: Cristina Puertas Miramón - 3 – 
422.13.36 
IV. El constructor 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se pre-
cisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra. 
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo ca-so, la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replan-
teo de la obra. 
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos cons-
tructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciati-
va propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefa-
bricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación. 
f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las 
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción.  
g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los mate-
riales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
V. El promotor - coordinador de gremios 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un 
contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos 
para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas 
para el constructor en el artículo 6. 
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 Obligaciones y derechos generales del 1.1.3.2.
constructor o contratista 
I. Verificación de los documentos del proyecto  
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que 
la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
II. Oficina en la obra 
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina 
tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- EI Proyecto de Ejecución.  
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, conve-
nientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cual-
quier hora de la jornada. 
III. Representación del contratista 
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direc-
ción Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el ca-
rácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facul-
tativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficien-
te por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se sub-
sane la deficiencia. 
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IV. Presencia del constructor en la obra 
Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados es-
tará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Apare-
jador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposi-
ción para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrán-
doles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
V. Trabajos no estipulados expresamente 
Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para 
la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente de-
terminado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, to-
da variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 
por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
VI. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 
documentos del proyecto 
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comu-
niquen por escrito, con los detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Ar-
quitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
VII. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección faculta-
tiva 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órde-
nes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante 
el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
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los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del 
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante expo-
sición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
VIII. Recusación por el contratista del personal nombrado por 
el arquitecto 
Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del pro-
motor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo esti-
pulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 
IX. Faltas del personal 
Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependien-
tes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de 
obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 Prescripciones generales relativas a los 1.1.3.3.
trabajos, a los materiales y a los medios auxilia-
res 
I. Caminos y accesos 
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el ce-
rramiento o vallado de ésta. 
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 
II. Replanteo 
Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en 
el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
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replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en 
su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto 
Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un 
plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor 
la omisión de este trámite. 
III. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que den-
tro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos corres-
pondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigi-
do en el Contrato. 
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo 
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras 
deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urba-
nísticas de aplicación. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de 
los trabajos al menos con tres días de antelación.  
IV. Orden de los trabajos 
Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad 
de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
V. Facilidades para otros contratistas 
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contra-
tista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 
que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. 
Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Faculta-
tiva. 
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VI. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de 
fuerza mayor 
Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier acciden-
te, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las ins-
trucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reforma-
do. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Di-
rección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier 
otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo 
que se convenga.  
VII. Prorroga por causa de fuerza mayor 
Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fue-
ra posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o 
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
VIII. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso 
de la obra 
Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos 
de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Direc-
ción Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
IX. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a 
las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limita-
ciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 
X. Obras ocultas 
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará los planos precisos para que 
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queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entre-
gándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se con-
siderarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
XI. Trabajos defectuosos 
Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condi-
ciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsa-
ble de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en és-
tos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales em-
pleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que com-
pete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán exten-
didas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arqui-
tecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recep-
ción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta 
no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
XII. Vicios ocultos 
Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviesen fundadas razones 
para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, or-
denará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, des-
tructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 
XIII. De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y apa-
ratos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en 
que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y apa-
ratos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
XIV. Presentación de muestras 
Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras 
de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
XV. Materiales no utilizables 
Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 
el Proyecto. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gas-
tos de su transporte. 
XVI. Materiales y aparatos defectuosos 
Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 
fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, 
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condi-
ciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando 
los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a 
la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pe-
ro con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sus-
tituirlos por otros en condiciones.  
XVII. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales 
o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Construc-
tor. 
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes ga-
rantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
XVIII. Limpieza de las obras 
Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alre-
dedores, tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer Ias insta-
laciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar 
todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
XIX. Obras sin prescripciones 
Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Pro-
yecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direc-
ción Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la 
Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en el Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 
 De las recepciones de edificios y obras 1.1.3.4.
anejas 
I. De las recepciones provisionales 
Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al 
Promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de re-
cepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y 
del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales 
o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado 
Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observa-
dos, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconoci-
miento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
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II. Documentación final de la obra 
Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final 
de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 
III. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisio-
nal de la obra 
Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Apareja-
dor o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
IV. Plazo de garantía 
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre 
la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación 
o reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la 
retención. 
V. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía compren-
dido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las repara-
ciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
VI. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido 
rescindida 
Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obliga-
do a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Construc-
tor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, me-
dios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites estable-
cidos en el artículo 35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Di-
rector, se efectuará una sola y definitiva recepción 
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 Condiciones económicas. 1.1.4.
 Principio general 1.1.4.1.
Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen de-
recho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigir-
se recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago. 
 Fianzas y garantías 1.1.4.2.
Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la 
forma prevista en el Proyecto. 
I. Fianza provisional 
Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depó-
sito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adju-
dicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar 
parte en Ia subasta. 
II. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos preci-
sos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Arquitecto-Director, en nombre 
y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin per-
juicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la 
fianza o garantía no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unida-
des de obra que no fuesen de recibo. 
III. De su devolución en general 
Artículo 49. La fianza  o garantía retenida será devuelta al Contratista en un pla-
zo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promo-
tor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas cau-
sadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 
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IV. Devolución de la fianza  o garantía en el caso de efec-
tuarse recepciones parciales 
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accedie-
ra a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía. 
 Los precios 1.1.4.3.
I. Composición de los precios unitarios 
Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el re-
sultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
SE CONSIDERARÁN COSTES DIRECTOS  
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene direc-
tamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y pro-
tección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accio-
namiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de 
la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, siste-
mas y equipos anteriormente citados.  
SE CONSIDERARÁN COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
SE CONSIDERARÁN GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos. 
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II. Beneficio industrial 
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el 
Promotor y el Constructor. 
III. Precio de ejecución material 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 
los Costes Directos más Costes Indirectos. 
IV. Precio de contrata 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
V. Precios de contrata. Importe de contrata 
Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que im-
porta el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en 
el contrato entre el contratista y el Promotor. 
VI. Precios contradictorios 
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por 
medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna 
de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y 
el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del pro-
yecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fe-
cha del contrato. 
VII. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres 
del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de 
obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condicio-
nes Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a 
lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
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VIII. De la revisión de los precios contratados 
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión 
de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que fal-
ten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 
100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el Con-
tratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta.  
IX. Acopio de materiales 
Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista, siempre 
que así se hubiese convenido en el contrato. 
 Obras por administración 1.1.4.4.
I. Administración 
Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las Ileva directamente el propietario, bien 
por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el 
propietario actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el artículo 
7 del presente Pliego de Condiciones Particulares. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
II. Obra por administración directa 
Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las 
que el Promotor por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el pro-
pio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando 
su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
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obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero depen-
diente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, 
que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 
III. Obras por administración delegada o indirecta  
Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la 
que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y co-
mo delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o 
indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación 
del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arqui-
tecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de 
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los ele-
mentos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los tra-
bajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los tra-
bajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el impor-
te total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
IV. Liquidación de obras por administración 
Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administra-
ción delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Con-
diciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuen-
tas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la 
que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos si-
guientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el docu-
mento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legisla-
ción vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios 
de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
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 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que ha-
ya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administra-
ción que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
V. Abono al constructor de las cuentas de administración 
delegada 
Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes de tra-
bajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual pe-
riodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto apro-
bado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se 
hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
VI. Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administra-
ción delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o 
en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
VII. Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de 
los obreros 
Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente 
debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos 
de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen no-
toriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unida-
des de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de 
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada 
por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos 
no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 b, que por los conceptos 
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antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales 
que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
VIII. Responsabilidades del constructor 
Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Cons-
tructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos 
o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran so-
brevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 
que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado 
en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar 
por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjui-
cios expresados en el párrafo anterior. 
 De la valoración y abono de los trabajos 1.1.4.5.
I. Formas varias de abono de las obras 
Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo 
que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono 
de los trabajos se efectuará así: 
 1. º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudi-
catario. 
 2. º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fi-
jado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unida-des ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratis-
ta el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 
 3. º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arqui-
tecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4. º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 
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 5. º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contra-
to. 
II. Relaciones valoradas y certificaciones 
Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato sus-
crito entre Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las 
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará apli-
cando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o nume-
ral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto 
para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 
Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a 
las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valo-
rada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 
(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su reci-
bo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 
acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida 
en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o 
retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promo-
tor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los pre-
cios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certifica-
ciones se extenderán al origen. 
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III. Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-
Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea benefi-
ciosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono 
de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
IV. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y 
Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presu-
puesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo 
caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Adminis-
tración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Con-
tratista. 
V. Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos espe-
ciales no contratados 
Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contra-
tados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, ten-
drá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará jun-
tamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en 
el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 
VI. Pagos 
Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  
VII. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garan-
tía 
Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía 
se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin cau-
sa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arqui-
tecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego 
Particulares o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán es-
tos últimos. 
 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos oca-
sionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valo-
rarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 3. º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
 De las indemnizaciones mutuas 1.1.4.6.
I. Importe de la indemnización por retraso no justificado en 
el plazo de terminación de las obras 
Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un por-
centaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse 
en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, con-
tados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
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II. Demora de los pagos 
Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de perci-
bir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses 
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un 
mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materia-
les acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su canti-
dad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la par-
te de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el con-
trato. 
 Varios 1.1.4.7.
I. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios  
Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la cali-
dad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por 
escrito, Ia ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades me-
joradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumen-
tos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unida-
des contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 
II. Unidades de obra defectuosas pero aceptables  
Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o parti-
da de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolu-
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ción, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
III. Seguro de las obras 
Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 
el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coin-
cidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI 
importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se cons-
truya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratis-
ta se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruc-
ción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo sufi-
ciente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al im-
porte de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abona-
do, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por 
la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
IV. Conservación de la obra 
Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por 
el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en 
el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas 
operaciones no se realicen. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, ma-
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teriales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los tra-
bajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la 
obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Plie-
go de Condiciones Económicas". 
V. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la nece-
saria y previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles perte-
necientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 
ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las 
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edi-
ficaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
Pliego de Condiciones. 
- 26 - Autor: Cristina Puertas Miramón 
 422.13.36 
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
2.1. MATERIALES. 
 Hormigón y cemento. 2.1.1.
La puesta en obra del hormigón se realizará mediante bombeo. 
Será necesaria la toma de muestras y realización de ensayos para evaluar su calidad 
e idoneidad para la obra. 
El cemento con el que se fabrica el hormigón no afectará negativamente ni a los 
muros de fábrica de ladrillo de la torre, ni a la madera de la estructura, por lo que se utili-
zará un cemento de fíller y caliza CEM II A – (V, L) 42,5 N. 
La armadura utilizada para armar el cemento se montará a pie de obra y se colocará 
en el lugar correspondiente mediante una grúa torre. 
 Madera. 2.1.2.
La madera utilizada para la estructura del chapitel será madera laminada, de clase 
resistente  GL 28 h. 
La madera estará tratada contra el ataque de animales xilófagos y hongos. También 
se le deberá aplicar una protección contra incendios. 
Las secciones de las vigas, cerchas y el pilar de madera serán amplias, para asegurar 
un adecuado comportamiento frente al fuego en caso de incendio, evitando el colapso 
prematuro de la estructura. 
Como mínimo la protección que se le aplicará será superficial mediante sales hidro-
solubles. 
Las tablas de cubierta que soportan el material de cubrición, serán tableros fenóli-
cos multicapa de abedul, con dos caras recubiertas de melanina impermeable. Para ase-
gurar la estanqueidad se rellenarán los huecos entre tableros mediante masilla acrílica. 
 Tejas lagrimadas. 2.1.3.
Las tejas que se colocarán como material de cubrición serán elaboradas por un arte-
sano ceramista, quien realizará las piezas bajo pedido, a medida (11,20 x 19,50 x 1,5 cm). 
La colocación se realizará según el plano “Estado reformado: Desmonte de los pa-
ños”. 
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2.2. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 Andamio. 2.2.1.
El andamio a colocar para realizar los trabajos de desmonte y puesta en obra de la 
cubierta y estructura del chapitel, será tubular multidireccional. Se realizará desde el 
cuerpo de campanas de la torre, debido a la posición de la torre dentro del edificio de la 
Cartuja. 
Se realizarán unos mechinales en el muro de la torre para pasar los perfiles metáli-
cos que servirán de base al andamio. 
Los mechinales se rellenarán de un hormigón autocompactante. 
 Colocación de la estructura del chapitel. 2.2.2.
La estructura del chapitel y el esqueleto de su cubierta (las cerchas y el pilar) se 
montarán a pie de obra, se subirán mediante la grúa torre a la posición que van ocupar, 
se replantearán los lugares donde “cae” cada cercha y viga, se volverán a bajar, se monta-
rán las uniones metálicas en las marcas que se hayan realizado en el replanteo, previendo 
cierta holgura por los posibles giros y movimientos que pueda sufrir la estructura. 
Antes de subir la estructura por primera vez, se desmontarán los dos últimos tra-
mos del andamio tubular. Cuando se haya colocado la estructura definitivamente, se vol-
verán a montar para poder colocar desde el andamio el material de cobertura de la cu-
bierta. 
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1. ANEXO 1 –ÍNDICE DE PLANOS- 
1 Situación y emplazamiento. 18 Estado Actual: Sección F-F’. 
2 Estado Actual: Distribución y superfi-
cies. 
19 Estado Actual: Plantas de la torre. 
3 Estado Actual: Cotas generales. 20 Estado Actual: Estructura del chapitel. 
4 Estado Actual: Cotas. 21 Estado Actual: Patologías de los alzados 
N y S. 
5 Estado Actual: Estancias. 22 Estado Actual: Patologías de los alzados E 
y O. 
6 Estado Actual: Estado de conservación. 23 Estado Actual: Patologías de las seccio-
nes C y D. 
7 Estado Actual: Tipologías de muros. 24 Estado Actual: Patologías de las seccio-
nes E y F. 
8 Estado Actual: Zona de actuación. 25 Estado Actual: Patologías del chapitel. 
9 Estado Actual: Estructura general. 26 Estado Actual: Patologías de las plantas. 
10 Estado Actual: Fotos de la estructura 
Gral. 
27 Estado Actual: Patologías de las cubier-
tas. 
11 Estado Actual: Cubiertas Generales. 28 Estado Reformado: Estructura de la torre 
12 Estado Actual: Alzado Norte. 29 Estado Reformado: Detalles de la estruc-
tura. 
13 Estado Actual: Alzado Sur. 30 Estado Reformado: Pararrayos y canalón. 
14 Estado Actual: Alzados Este y Oeste. 31 Estado Reformado: Andamio. 
15 Estado Actual: Secciones generales A-A’ 
y B-B’. 
32 Estado Reformado: Desmonte de los 
paños. 
16 Estado Actual: Sección C-C’. 33 Gestión de Residuos. 
17 Estado Actual: Secciones D-D’ y E-E’. 34 Estudio de Seguridad y Salud. 
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2. ANEXO 2 -FICHAS DE PATOLOGÍAS- 
FICHA 1 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Cuerpo de campanas de la torre de la iglesia y 
suelo del segundo forjado de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Suciedad depositada en el suelo. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Leve URGENCIA: Alta. 
DESCRIPCIÓN 
Existencia de escombros, tejas del chapitel y excrementos de paloma en el suelo 
del cuerpo de campanas y de escombros y otros elementos en el suelo del segundo 
forjado de la torre. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
En el caso de la suciedad existente en el cuerpo de campanas de la torre, la apari-
ción de escombros se debe a la caída del cielorraso del techo del cuerpo de campanas, 
los excrementos de paloma son debido a que estas aves entran por los huecos y venta-
nas, y la existencia de tejas del chapitel se debe al desprendimiento de éstas los días de 
viento y la existencia de huecos en el chapitel de la torre. 
La suciedad existente en el suelo del segundo forjado de la torre se debe a la falta 
de mantenimiento de la misma. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
La solución más eficaz para solucionar esta patología sería, primero, retirar las te-
jas del chapitel, limpiar el suelo de excrementos y escombros. Para después tapar me-
diante mallas metálicas, u otro método, las ventanas para que las palomas no puedan 
entrar a la torre. 
Por otra parte, el mejor método para que esta patología no vuelva a producirse 
es el realizar un mantenimiento periódico del estado de la torre. 
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SITUACIÓN EN PLANO: 
 
Ilustración 2: Planta del segundo forjado de 
la torre. 
FOTOGRAFÍAS: 
        
Ilustración 4: Último tramo de las escaleras de la torre. 
  
Ilustración 6: Detalle del segundo forjado. 
Tabla 1: Ficha de patologías 
Ilustración 3: Detalle del suelo del 
cuerpo de campanas. 
Ilustración 5: Escombros y te-
jas del chapitel. 
Ilustración 1: Planta del cuerpo de 
campanas de la torre. 
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FICHA 2 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Muros interiores de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Suciedad en elementos verticales. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Leve URGENCIA: Baja. 
DESCRIPCIÓN 
Manchas superficiales presentes en las paredes interiores de la torre. Esta pato-
logía es generalizada, aunque está más acentuada en algunos puntos. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
El motivo de esta patología es la degradación natural producida por el paso del 
tiempo y la falta de mantenimiento del inmueble. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
La mejor intervención para solucionar esta patología sería la de realizar un man-
tenimiento periódico de la torre, ya que las causas que la motivan no pueden ser com-
batidas. 
SITUACIÓN EN PLANO: 
 
FOTOGRAFÍAS: 
 
Tabla 2: Ficha de patologías 2. 
Ilustración 8: Suciedad 
en la pared oeste. 
Ilustración 7: Sucie-
dad en la pared este. 
Ilustración 9: Suciedad en la ven-
tana oeste. Ilustración 10: Suciedad en la ba-
randilla este. 
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FICHA 3 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Cuerpo de campanas de la torre de la iglesia. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Grietas en el cerramiento. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Media. URGENCIA: Media. 
DESCRIPCIÓN 
Se trata de fisuras de pequeña envergadura que aparecen en los alrededores de los 
huecos del cuerpo de campanas. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
La causa de la aparición de grietas en la clave de los arcos puede deberse a la aco-
modación del arco tras el descimbrado, lo que lleva al arco a descender desde la clave 
creando este tipo de fisuras. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
La intervención que se propone es la de realizar un seguimiento de estas grietas, 
mediante la colocación de fisurómetros digitales. 
Si durante el estudio del testigo observamos que se abre 1mm cada mes, habrá 
que tomar medidas para consolidar los arcos, si se abre 1mm al año, o no se abre, se 
considerará fuera de peligro. 
SITUACIÓN EN PLANO: 
                             
 
 
              
 
Ilustración 11: Grieta en 
fachada Norte. 
 
Ilustración 12: Grieta en 
la ventana Este. 
Ilustración 13: Grieta 
en la ventana Norte. 
Ilustración 14: Grietas 
en la ventana Sur. 
 
Ilustración 15: Grietas 
en la ventana oeste. 
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FOTOGRAFÍAS: 
 
Ilustración 16: Detalle de grieta en la clave del arco de una de las ventanas. 
 
Ilustración 17: Detalle de grieta en la que se observa como “busca” el material más 
blando (la junta). 
Tabla 3: Ficha de patologías 3. 
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FICHA 4 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Cuerpo de campanas de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Disgregación de material. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Baja. URGENCIA: Baja. 
DESCRIPCIÓN 
Algunos de los ladrillos de los costados de los huecos de las ventanas del cuerpo de 
campanas de la torre han perdido prácticamente todo su material. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
La causa que motiva esta patología es la aplicación de mortero de cemento en las 
juntas de los ladrillos en, posiblemente, un intento de restauración que se haya realiza-
do. 
El mortero de cemento es impermeable, lo que ocasiona que el agua en vez de 
trascurrir por las juntas de la fábrica, fluya por los propios ladrillos, ocasionando su ero-
sión. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Ante este problema, la solución óptima sería picar el mortero de cemento aplicado 
y sustituirlo por mortero similar al que se utilizó en la construcción original de la torre. 
Probablemente sea mortero de cal con yeso, el cual es más permeable que los ladrillos 
cerámicos, lo que facilitará que el agua trascurra por la junta en vez de por los ladrillos. 
Tanto los ladrillos dañados como los ladrillos que se encuentren dentro del área de in-
fluencia  del mortero de cemento, habrá que sacarlos, los que estén en mal estado debe-
rán ser sustituidos, en cambio, los que se encuentren en buenas condiciones, podrán 
volver a ser colocados. 
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SITUACIÓN EN PLANO: 
      
 
                
 
FOTOGRAFÍAS: 
     
 
Tabla 4: Ficha de patologías 4. 
Ilustración 22: Detalle de una ven-
tana con los ladrillos erosionados. 
Ilustración 19: Ventana Sur. 
 
Ilustración 18: Ventana Oeste. 
Ilustración 21: Ventana Norte. Ilustración 20: Ventana Este. 
Ilustración 23: Detalle de la 
ventana Sur. Se observan los “par-
ches” de mortero 
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FICHA 5 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Cuerpo de campanas de la torre de la iglesia. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Pérdida de elementos constructivos. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Media. URGENCIA: Baja. 
DESCRIPCIÓN 
Se trata de la pérdida del cielorraso del cuerpo de campanas. Éste ha caído al suelo 
del piso, dejando al descubierto la estructura del chapitel de la torre. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
La caída del cielorraso del techo del cuerpo de campanas de la torre puede ser de-
bida a un sobrepeso ocasionado por la caída de excrementos de aves y elementos extra-
ños encima de éste a causa de la existencia de huecos en la cubierta de la torre. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
La mejor solución para esta patología sería la de primero, reparar la cubierta para 
eliminar la existencia de huecos y la posibilidad de que volviesen a caer elementos extra-
ños al cielorraso, y después, habría dos alternativas, volver a colocar un cielorraso, o de-
jar la estructura vista. 
La segunda opción tiene el inconveniente de que, debido a la existencia de huecos 
en el cuerpo de campanas, el material de la estructura de la cubierta se puede degradar. 
Se optará por colocar un falso techo transparente, que permite ver la estructura 
del chapitel y la protege. 
SITUACIÓN EN PLANO: 
 
Ilustración 24: Cielorraso del cuerpo de campanas de la torre. 
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Ilustración 25: Restos del cielorraso en su posición original. 
 
Ilustración 26: Restos del cielorraso en el suelo. Se aprecia su composición. 
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FICHA 6 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Chapitel de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Daños estructurales. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Grave. URGENCIA: Alta. 
DESCRIPCIÓN 
La estructura del chapitel está dañada debido al mal estado de las vigas y el pilar, 
de madera, que la forman. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
Todos los componentes de la estructura son de madera y sufren las patologías típi-
cas de este tipo de material. 
Debido a la rotura de la cubierta los agentes atmosféricos han hecho mella tanto 
en el pilar como en las vigas, ya que la madera es sensible tanto a la radiación solar como 
al agua. 
Por otra parte, se observan pequeñas oquedades, que es probable que correspon-
dan a las entradas a galerías realizadas por insectos xilófagos. 
También, en el deterioro de estos elementos ha podido influir la presencia de las 
palomas, ya que sus excrementos son muy corrosivos. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Debido al estado prácticamente de ruina de la estructura del chapitel, la opción 
más acertada sería sustituir la totalidad de la cubierta por otra del mismo material debi-
damente tratada contra los elementos anteriormente citados. 
Sería conveniente, además, construir una escalera de servicio para realizar labores 
de mantenimiento en la estructura de la cubierta. 
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SITUACIÓN EN PLANO: 
                 
 
                  
 
 
FOTOGRAFÍAS: 
 
Ilustración 31: Detalle del estado de la estructura del chapitel. 
 
Ilustración 27: Sección de la 
estructura del chapitel. 
 
Ilustración 28: Planta de la estructura 
de la cubierta. 
 
Ilustración 29: Planta de la estructura 
superior del chapitel. 
 
Ilustración 30: Planta de la estructura 
inferior del chapitel. 
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Ilustración 32: Detalle de las vigas de la estructura del chapitel. 
 
Ilustración 33: Detalle de la estructura del chapitel (2). 
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FICHA 7 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Chapitel de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Caída de material. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Media. URGENCIA: Alta. 
DESCRIPCIÓN 
Se trata de la caída de las tejas de la cubierta. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
Las tejas se desprenden y se caen debido a un mal sistema de sujeción y a los efec-
tos del viento, que en la cubierta de la torre son muy pronunciados. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Para solucionar la caída de las tejas de la cubierta, se ideará un sistema de sujeción 
más resistente y acorde con las características del lugar donde están colocadas. 
Las tejas que se colocarán en la cubierta no serán las originales, ya que su estado 
no es óptimo y se han observado hasta tres tipos diferentes de tejas, resultado de dife-
rentes intentos de reparación de esta patología: las tejas originales, tejas actuales, imita-
ción de las originales y baldosas cortadas en forma de teja. 
Las nuevas tejas que se coloquen imitarán a las tejas originales en material, forma 
y color, pero se dejará constancia de que no son las originales para no incurrir en un falso 
histórico. 
SITUACIÓN EN PLANO: 
A continuación se muestran los paños de cubierta que mejor han conservado su es-
tado original. El resto, supondremos que han perdido todas sus tejas por el mal estado 
de éstas, y porque casi todas ellas son de colocación posterior. 
                                 
 
Ilustración 36: 
Desmonte paño oeste. 
 
Ilustración 34: 
Desmonte paño sur. 
 
Ilustración 35: 
Desmonte paño suroeste. 
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Ilustración 37: Vista general del chapitel de la torre. 
 
Ilustración 38: Detalle del sistema de sujeción de las tejas. 
 
Ilustración 39: Detalle de los diferentes tipos de teja. Se observan las baldosas recorta-
das en un primer plano. 
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FICHA 8 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Chapitel de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Erosión material. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Alta. URGENCIA: Alta. 
DESCRIPCIÓN 
Las tablas en las que se clavan las tejas del chapitel están completamente erosio-
nadas. En algunos puntos han perdido casi toda su sección y se observa la presencia de 
hongos. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
El motivo que causa esta degradación del material es la caída de las tejas del chapi-
tel, que dejan la tabla a la intemperie, a merced del viento y el agua de lluvia. 
Debido a la presencia de agua y oxígeno en la tabla, los clavos de las tejas que se 
caen, se oxidan, afectando a la tabla sobre la que están clavados. 
La presencia de agua, además, propicia la aparición de hongos. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
El estado de las tablas es lamentable, por lo que la mejor opción es sustituirlas por 
otras tratadas adecuadamente. 
Además, habrá que estudiar un sistema de sujeción de las tejas eficaz para evitar 
que la tabla donde se clavan se quede a la intemperie. 
Y, por otro lado, se dispondrá de una escalera de servicio para realizar labores de 
mantenimiento en la cubierta. 
SITUACIÓN EN PLANO: 
 
 
 
 
 
Ilustración 42: 
Fachada Este. 
 
Ilustración 41: 
Fachada Norte. 
Ilustración 40: 
Fachada Oeste. 
Ilustración 43: 
Fachada Sur. 
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Ilustración 44: Vista del estado de las tablas de sujeción de las tejas. 
 
Ilustración 45: Detalle de las tablas de sujeción con los clavos. 
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FICHA 9 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Ventana este de la torre y bóveda oeste de la 
nave central de la iglesia. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Eflorescencias y pérdida de revestimiento. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Media. URGENCIA: Alta. 
DESCRIPCIÓN 
La bóveda oeste de la nave central de la iglesia y en la ventana este de la torre, que 
corresponde con dicha bóveda, han aparecido manchas de humedad y eflorescencias, 
además, el revestimiento se ha perdido. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
La principal causa de esta patología es la filtración de agua que se produce en el 
encuentro de la cubierta de la iglesia con la fachada este de la torre. 
Esta filtración es debida a que el canalón se la cubierta de la iglesia se ha separado 
de la fachada de la torre. 
La aparición de las eflorescencias, por otra parte, es debida a la precipitación de las 
sales solubles hacia el exterior, dando lugar a las manchas blanquecinas. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Una posible solución a la filtración sería retirar el canalón existente, impermeabili-
zar la zona de la cubierta afectada y volver a realizar un canalón más eficaz. 
Tras haber eliminado la causa que produce la patología habrá que limpiar las eflo-
rescencias y extraer las sales precipitadas en el interior. 
SITUACIÓN EN PLANO: 
 
Ilustración 46: Ventana Este de la torre, correspondiente a la bóveda Oeste de la iglesia. 
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Ilustración 47: Pérdida de material en la bóveda más próxima a la torre. 
 
Ilustración 48: Ventana este de la torre, se aprecian las manchas de humedad y eflores-
cencias. 
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FICHA 10 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Fachada sur de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Caída de material. 
TIPO DE LESIÓN: Física. GRAVEDAD: Baja. URGENCIA: Baja. 
DESCRIPCIÓN 
Algunos de los ladrillos de los voladizos de la fachada de la torre se han caído. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
El motivo de esta lesión puede deberse a la exposición de períodos alternos de 
ambiente caluroso y seco con ambiente húmedo, que han podido ocasionar el agrieta-
miento del material de rejuntado, la pérdida de adhesión y finalmente, la caída de los 
ladrillos. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
La intervención óptima sería sustituir los ladrillos desaparecidos por otros y rejun-
tarlos de nuevo con mortero de cal, ya que la causa que provoca esta lesión es, en defini-
tiva, el paso del tiempo, cosa que no se puede evitar. 
No obstante, los ladrillos nuevos que se coloquen, tendrán parecidas característi-
cas que los originales, pero se dejará constancia de que son nuevos para no incurrir en 
un falso histórico. 
SITUACIÓN EN PLANO: 
 
Ilustración 49: Fachada Sur. 
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Ilustración 50: Vista de la pérdida de material en la fachada de la torre. 
 
Ilustración 51: Detalle de la pérdida de material. 
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FICHA 11 
INMUEBLE: Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. 
SITUACIÓN: Fachadas de la torre. 
CÓDIGO EN PLANO: 
 
LESIÓN: Proliferación de pequeños elementos vegetales. 
TIPO DE LESIÓN: Biológica GRAVEDAD: Baja. URGENCIA: Alta. 
DESCRIPCIÓN 
Se trata de la aparición de pequeñas plantas en las fachadas de la torre. Siendo 
más prolífica en la fachada este. 
ANÁLISIS Y CAUSAS: 
La aparición de plantas en las fachadas de la torre se puede deber a la presencia de 
agua y a la falta de mantenimiento de las mismas. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Para solucionar esta patología primero habrá que estudiar cómo han afectado las 
raíces de las plantas a los muros de la fachada. 
Si no son raíces profundas y no suponen un peligro para la integridad del muro, se 
extraerán y se limpiará la zona. 
Será necesario, además, realizar un mantenimiento periódico de las fachadas de la 
torre para evitar que la patología se vuelva a producir, ya que no se puede eliminar la 
causa que la provoca. 
SITUACIÓN EN PLANO:  
                 
 
 
Ilustración 54: 
Fachada Este. 
 
Ilustración 52: 
Fachada Norte. 
Ilustración 53: 
Fachada Sur. 
 
Diagnosis y propuesta de intervención de la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes 
ANEXO 2 -Fichas de patologías- 
Autor: Cristina Puertas Miramón - 23 – 
422.13.36 
FOTOGRAFÍAS: 
 
Ilustración 55: Detalle de la fachada Sur. 
 
Ilustración 56: Detalle de la fachada Norte. 
 
Ilustración 57: Detalle de la fachada Este. 
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3. ANEXO 3 –DIBUJOS PARA EL PÓSTER- 
 
 
Ilustración 58: Detalle de una cornisa de la torre. 
 
 
 
Ilustración 59: Dibujo del lateral Este de la Cartuja. 
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Ilustración 60: Dibujo de la fachada oeste de la torre. 
 
